



# MONITOR POLSKI

## DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 11 maja 1964 r.

Nr 30

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIE

133 — Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966

235

133

### ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 1964 r.

w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966.

W celu stworzenia podstaw do prawidłowego opracowania projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966 — na podstawie § 1 pkt 5 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 171) zarządza się, co następuje:

#### Rozdział 1.

#### I etap prac.

§ 1. 1. Ministrowie i prezydya wojewódzkich rad narodowych (WRN) poleca nadzorowanym inwestorom podjęcie niezwłocznie określonych w niniejszym zarządzeniu wstępnych prac związanych z opracowaniem projektu planu inwestycyjnego na lata 1965 i 1966.

2. Ministrowie i prezydya WRN nadzorujący przedsiębiorstwa budowlano-montażowe poleca podległym jednostkom podjęcie współpracy z inwestorami oraz aktywnego współudziału we wstępnych pracach, o których mowa w ust. 1, według zasad określonych w zarządzeniu.

§ 2. 1. W terminie do dnia 10 czerwca 1964 r. inwestorzy powinni uzgodnić z przewidywanymi generalnymi lub bezpośrednimi wykonawcami robót budowlano-montażowych program robót budowlano-montażowych przewidzianych do realizacji w latach 1965 i 1966 oraz rozmiary nakładów niezbędnych na te roboty. W toku tych uzgodnień należy dążyć do maksymalnego wykorzystania możliwości wykonania robót budowlano-montażowych systemem gospodarczym.

2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, mają charakter wstępny.

§ 3. 1. W zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych inwestorzy w porozumieniu z wykonawcami robót budowlano-montażowych, a w zakresie dostaw również z właściwymi dostawcami podstawowych maszyn i urządzeń, przeanalizują i określą:

- 1) przewidywane na koniec roku 1964 wykonanie robót, a w zakresie maszyn i urządzeń — stan dostaw,
- 2) pozostały do wykonania (po dniu 31 grudnia) zakres robót i nakładów niezbędnych do zakończenia i oddania do użytku zadania inwestycyjnego (lub etapu) z wyodrębnieniem w ramach zadania:
  - a) obiektów kontynuowanych,
  - b) obiektów nowo rozpoczynanych;

3) optymalny i realny program robót budowlano-montażowych i nakładów przewidzianych na lata 1965 i 1966 na podstawie umów wieloletnich — z uwzględnieniem obowiązujących cykli budowy i możliwości maksymalnego przyspieszenia terminów oddania do użytku zadania (lub etapu), z podziałem na:

- a) obiekty kontynuowane,
- b) obiekty nowo rozpoczynane.

2. W pracach określonych w ust. 1 szczególną uwagę należy zwrócić na:

- 1) możliwość etapowego oddawania zadań do użytku, zapewniających uzyskanie efektu gospodarczego (przyrostu zdolności produkcyjnych, usługowych lub innych efektów),
- 2) koncentrację nakładów i robót na obiekty podstawowe oraz te obiekty pomocnicze, które warunkują oddanie do użytku i uruchomienie eksploatacji kompleksu produkcyjnego (usługowego),
- 3) obniżenie posiadanych remanentów nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń przez przekazanie ich do montażu lub ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) ograniczenie zamówień na nowe maszyny i urządzenia tylko do przypadków w pełni uzasadnionych dokumentacją i harmonogramem budowy oraz cyklem dostawy,
- 5) zapewnienie dla planowanego programu nakładów i robót na lata 1965 i 1966 wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w zakresie nakładów i robót na 1966 r. na tle uzgodnionych z biurami projektów terminów dostarczenia dokumentacji).

3. W zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych inwestorzy przedstawią dotychczasowym wykonawcom robót budowlano-montażowych w 2 egzemplarzach plany rzeczowo-finansowe dla tych zadań inwestycyjnych wraz z wkładką, opracowane zgodnie z przepisami zarządzenia nr 23 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie metod opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na 1964 r. (wzr. IN 7 rozdziału „Inwestycje i rozdział robót budowlano-montażowych” instrukcji do opracowania projektu narodowego planu gospodarczego).

§ 4. 1. W zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych inwestorzy zobowiązani są do ponownej analizy celowości i niezbędności realizacji tych zadań, w szczególności na tle:

- 1) analizy aktualnego bilansu zdolności produkcyjnych (i usługowych) i stopnia ich wykorzystania oraz wyczerpania innych bezinwestycyjnych możliwości zaspokojenia potrzeb produkcyjnych lub usługowych (np. zwiększenia ilości zmian itp.),
- 2) analizy efektywności,
- 3) zapewnienia dla planowanej do uruchomienia produkcji zaplecza surowcowego, kadr, kooperacji oraz innych warunków eksploatacyjnych,
- 4) posiadania wymaganej dokumentacji projektowo-kosztowej,
- 5) skoordynowania planowanej inwestycji z inwestycjami towarzyszącymi i współzależnymi innych inwestorów,
- 6) zapewnienia dostaw maszyn i urządzeń, zwłaszcza z importu.

2. W zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych inwestorzy porozumiewają się z przewidywanymi generalnymi wykonawcami robót, właściwymi z punktu widzenia specjalizacji robót i zasięgu działania, oraz przedstawiają im do opinii 2 egzemplarze projektu planu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego (wzór IN-7 według instrukcji wymienionej w § 3 ust. 3).

§ 5. 1. Przedstawione przez inwestorów plany rzeczowo-finansowe wraz z wkładką (§ 3 ust. 3) oraz projekty planów rzeczowo-finansowych (§ 4 ust. 2) powinny być zaopiniowane przez generalnych lub bezpośrednich wykonawców robót budowlano-montażowych. Opinia ta powinna być oparta na wynikach analizy planowanego programu robót i nakładów w świetle ustaleń wynikających z umów wieloletnich i ustosunkowania się w szczególności do zagadnień:

- 1) zgodności planowanych nakładów i robót z zakresem rzeczowym, wynikającym z zawartych umów,
- 2) zgodności planowanych nakładów oraz terminów realizacji z cyklami budowy,
- 3) właściwej koncentracji nakładów,
- 4) terminów oddawania do użytku zadań lub ich części (etapów), a w razie niemożliwości zachowania terminów wynikających z umów — uzasadnienia odchyłeń,
- 5) możliwości wykonania całości lub niektórych robót systemem gospodarczym.

2. Opinie generalnych lub bezpośrednich wykonawców powinny być opracowane na piśmie w formie adnotacji na projektach planów rzeczowo-finansowych lub na wkładkach do planów rzeczowo-finansowych bądź w formie załącznika do powyższych materiałów. Jeden egzemplarz opinii wraz z projektem planu rzeczowo-finansowego lub z wkładką wykonawcy zwracają inwestorom, zatrzymując u siebie kopię opinii i jeden egzemplarz projektu planu rzeczowo-finansowego albo wkładki.

§ 6. 1. Inwestorzy po opracowaniu i wstępnym uzgodnieniu z wykonawcami programu nakładów i robót na lata 1965 i 1966 przesyłają w terminie do dnia 10 czerwca 1964 r. jednostkom nadrzędnym (zjednoczeniom lub innym jednostkom równorzędnym):

- 1) plany rzeczowo-finansowe (wraz z wkładkami) w odniesieniu do zadań kontynuowanych oraz projekty planów rzeczowo-finansowych w odniesieniu do zadań nowo rozpoczynanych, zaopiniowane przez wykonawców robót,
- 2) propozycje dotyczące zakresu i rodzaju robót przewidzianych do wykonania systemem gospodarczym.

2. Jednostki nadrzędne inwestorów mogą ustalić dalsze materiały, które powinny być im przedstawione przez inwestorów w terminie określonym w ust. 1.

## Rozdział 2.

### II etap prac.

§ 7. 1. Jednostki nadrzędne nadzorujące inwestorów (zjednoczenia — jednostki równorzędne, wydziały prezydiów WRN) po otrzymaniu wytycznych co do rozmiarów nakładów na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji na lata 1965 i 1966 (z wyłączeniem inwestycji przedsiębiorstw oraz innych inwestycji nie objętych wskaźnikami dyrektywnymi):

- 1) dokonują analizy i oceny materiałów przedstawionych przez inwestorów (§ 6), w szczególności z punktu widzenia ich zgodności z otrzymanymi wytycznymi co do rozmiarów nakładów na roboty budowlano-montażowe oraz podziału robót budowlano-montażowych przewidywanych do realizacji systemem gospodarczym i systemem zleceńiowym,
- 2) w granicach ustalonych wytycznych określają wysokość nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne oraz
- 3) wydadzą inwestorom zaświadczenia według załączonego wzoru (załącznik nr 1), stwierdzające wysokość nakładów na roboty budowlano-montażowe dla poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji systemem zleceńiowym.

2. Określona przez jednostki nadrzędne łączna wysokość nakładów na roboty budowlano-montażowe dla poszczególnych zadań inwestycyjnych nie może przekraczać kwot ustalonych dla jednostek nadrzędnych w wytycznych.

3. Przy określaniu wysokości nakładów na roboty budowlano-montażowe dla poszczególnych zadań inwestycyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- 1) przede wszystkim zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe w zakresie zadań kontynuowanych, a w ich ramach w pierwszej kolejności dla obiektów kontynuowanych (wraz z niezbędnymi robotami oraz obiektami towarzyszącymi i pomocniczymi),
- 2) dopuszczać do realizacji zadania nowo rozpoczynane dopiero po pełnym pokryciu zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe w zakresie zadań kontynuowanych i z zachowaniem zasady koncentracji, tj. ograniczenia nadmiernej ilości nowo rozpoczynanych równocześnie zadań, oraz zapewnienia nakładów w dalszych latach zgodnie z cyklami budowy,
- 3) ustalić wysokość nakładów na roboty budowlano-montażowe z uwzględnieniem opinii wykonawców robót, a w szczególności co do koncentracji, cyklu budowy oraz terminów realizacji i oddawania do użytku,
- 4) uwzględniać możliwości wykonawstwa systemem gospodarczym.

4. Jednostki nadrzędne opracują oddzielnie dla każdego województwa zbiorcze zestawienie wydanych inwestorom zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i przekażą je zjednoczeniom wiodącym budownictwa, a w odniesieniu do województwa katowickiego — Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach. W zbiorczych zestawieniach należy podać nazwę inwestora i zadania inwestycyjne oraz wielkość nakładów na roboty budowlano-montażowe przewidziane do wykonania systemem zleceńiowym z podziałem na lata 1965 i 1966.

§ 8. 1. W terminach określonych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów inwestorzy zgodnie z zaświadczeniami (§ 7 ust. 1 pkt 3) zlecają wykonawcom zamieszczenie w projekcie planu produkcji budowlano-montażowej robót z planu inwestycyjnego (bez

inwestycji przedsiębiorstw) przewidzianych do realizacji w 1965 r. oraz wstępnie rejestrują wielkość i zakres robót planowanych na rok 1966 na kwestionariuszu obiektywnym KB, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zlecenia i rejestracja, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w zakresie zadań kontynuowanych u dotychczasowych wykonawców, a w zakresie zadań nowo rozpoczynanych — we właściwych z punktu widzenia specjalizacji robót i zasięgu działania przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z zachowaniem zasady generalnego wykonawcy.

§ 9. Jednostki nadrzędne przedsiębiorstw budowlano-montażowych określają w wytycznych dla nadzorowanych przedsiębiorstw globalną wielkość robót budowlano-montażowych obejmujących:

- 1) inwestycje przedsiębiorstw i inne inwestycje nie objęte wskaźnikami dyrektywnymi,
- 2) kapitalne remonty,
- 3) remonty średnie i bieżące,
- 4) roboty eksploatacyjne, budownictwo tymczasowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych, usunięcie szkód górniczych i inne spoza planu inwestycyjnego.

§ 10. 1. W terminach przewidzianych do udzielenia zleceń (§ 8 ust. 1) inwestorzy zlecają właściwym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym zamieszczenie w planie produkcji budowlano-montażowej przewidzianych do realizacji w 1965 r. robót budowlano-montażowych w zakresie kontynuowanych inwestycji przedsiębiorstw oraz innych kontynuowanych inwestycji nie objętych wskaźnikami dyrektywnymi, a także wszystkich robót spoza planu inwestycyjnego (z planu remontów, szkód górniczych, budownictwa tymczasowego i innych).

2. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przyjmują powyższe zlecenia w granicach ustalonych przez jednostki nadrzędne wielkości zadań produkcyjnych tych przedsiębiorstw na 1965 r. (§ 9).

3. Nowo rozpoczynane w 1965 r. inwestycje przedsiębiorstw oraz nowo rozpoczynane obiekty z inwestycji przedsiębiorstw, o ile nie są przewidziane do wykonania systemem gospodarczym, zlecane będą dopiero po uchwaleniu narodowego planu gospodarczego na 1965 r., tj. w okresie, kiedy zostanie określony program tych inwestycji oraz wielkość środków finansowych na ich realizację.

§ 11. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mają obowiązek zgodnie ze specjalizacją robót i zasięgiem działania przyjąć zgłoszenia oparte na zaświadczeniach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, oraz zlecenia dotyczące kontynuowanych inwestycji przedsiębiorstw i robót spoza planu inwestycyjnego (§ 10 ust. 1) i wydać inwestorom odpowiednie potwierdzenie tych zgłoszeń na kwestionariuszu obiektywnym.

§ 12. 1. Na podstawie dokonanych zgłoszeń przedsiębiorstwa budowlano-montażowe opracują i przedstawiają jednostkom nadrzędnym spisy proponowanych do przyjęcia zleceń według wzorów RR-1 i RR-1a, stanowiących załączniki nr 3 i 4, odrębne dla każdego województwa, na którego terenie mają być wykonywane roboty budowlano-montażowe.

2. Ponadto przedsiębiorstwa budowlano-montażowe opracują i przedstawiają swoim jednostkom nadrzędnym następujące materiały:

- 1) imienne spisy przyjętych zleceń dotyczących inwestycji centralnych oraz inwestycji zjednoczeń według wzoru RR-1,
- 2) imienne spisy wszystkich zarejestrowanych, a nie przyjętych zleceń z planu inwestycyjnego centralnego i terenowego według wzoru RR-1 z podziałem na województwa, oddzielnie dla każdego inwestora centralnego,
- 3) zbiorcze zestawienie przyjętych zleceń z planu inwesty-

cyjnego i spoza planu inwestycyjnego według wzoru RR-2a, stanowiącego załącznik nr 5, z podziałem na województwa,

- 4) zbiorcze zestawienie nie przyjętych zleceń z planu inwestycyjnego i spoza planu inwestycyjnego według wzoru RR-2a.

§ 13. 1. Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe na podstawie otrzymanych materiałów opracują zbiorcze zestawienia wymienione w § 12 i przekazują te zestawienia nadzorującym je ministerstwu (prezdydiom WRN) oraz właściwym zjednoczeniom wiodącym budownictwa i Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach.

2. Wyłącza się spod obiektyowego rozpatrywania przez zjednoczenia wiodące budownictwa (Wojewódzką Komisję Rozdziału Robót w Katowicach) zleceń i rejestracji dokonanych przez inwestorów podległych Ministerstwu: Rolnictwa, Łączności, Komunikacji, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu — w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych tym ministerstwu.

3. Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wyżej wymienionych ministerstw zobowiązane są przekazać zjednoczeniom wiodącym budownictwa (Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach) zestawienia określone w § 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 jedynie w zakresie zleceń dokonanych przez inwestorów podległych innym ministerstwom oraz zestawienia określone w § 12 ust. 2 pkt 3 i 4.

§ 14. 1. Materiały przekazane przez zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, o których mowa w § 13, będą podstawą do opracowania przez zjednoczenia wiodące budownictwa, a na terenie województwa katowickiego przez Wojewódzką Komisję Rozdziału Robót, wojewódzkich bilansów, których zakres ustala instrukcja dotycząca opracowania projektu planu budownictwa na lata 1965 i 1966.

2. Bilanse te powinny uwzględniać w poszczególnych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 3% rezerwę na roboty poślizgowe nie wykonane w 1964 r.

### Rozdział 3.

#### Przepisy końcowe.

§ 15. 1. Znosi się wojewódzkie komisje rozdziału robót, z wyjątkiem Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach.

2. Zakres działania zniesionych wojewódzkich komisji rozdziału robót przejmą zjednoczenia wiodące budownictwa, których spis zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 16. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów ustali szczegółowy zakres działania zjednoczeń wiodących budownictwa, szczegółowy terminarz i zakres prac związanych z wykonaniem niniejszego zarządzenia, a w szczególności określi zakres współpracy pomiędzy zjednoczeniami wiodącymi budownictwa (Wojewódzką Komisją Rozdziału Robót w Katowicach) a zjednoczeniami nadzorującymi przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, jak również zasady i tryb udzielania podzleceń.

§ 17. 1. Przez zadania lub obiekty kontynuowane należy rozumieć zadania lub obiekty rozpoczęte lub przewidziane do rozpoczęcia do dnia 31 grudnia 1964 r.

2. Przez zadania lub obiekty nowo rozpoczynane należy rozumieć zadania lub obiekty rozpoczynane po dniu 1 stycznia 1965 r.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:

S. Jędrzychowski

Załączniki do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego przy Radzie Ministrów z dnia 30 kwietnia 1964 r. (poz. 133).

Zjednoczenie (jednostka równorzędna)

**Załącznik nr 1.**

.....  
(nazwa)  
Wydział Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej ..... dnia ..... 19... r.  
w ..... (miejscowość i data)

### ZASWIADCZENIE NR....

o wysokości nakładów na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji na lata 1965 i 1966  
(bez inwestycji przedsiębiorstw).

Z globalnej kwoty nakładów na roboty budowlano-montażowe Zjednoczenia (Wydziału Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) ustala się dla przedsiębiorstwa .....

(nazwa przedsiębiorstwa, zakładu)

nakłady na roboty budowlano-montażowe przewidziane do realizacji systemem zleceńowym (bez inwestycji przedsiębiorstw) dla następujących zadań inwestycyjnych:

| Nazwa zadania | Na 1965 r.<br>tys. zł | Na 1966 r.<br>tys. zł |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                       |                       |
|               |                       |                       |
| Razem         |                       |                       |

Zaświadczenie powyższe stanowi podstawę do udzielenia zleceń na umieszczenie robót w projekcie planu budownictwa 1965 r. i rejestracji na 1966 r. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Dyrektor Zjednoczenia — Naczelnik Wydziału

.....  
(podpis i pieczęć)

**Załącznik nr 2**

**Wzór KB.**

| IK   | OK   | ON |
|------|------|----|
| IN*) | ***) |    |

### KWESTIONARIUSZ OBIEKTOWY\*\*)

dla generalnego (bezpośredniego) wykonawcy

Zgłaszam do zamieszczenia w projekcie planu budownictwa na 1965 r. lub rejestracji na 1966 r.

.....  
(nazwa i nr zadania inwestycyjnego, remontów lub innych robót)

#### A. Dane ogólne.

- 1) Rodzaje inwestycji:
  - w planie centralnym: inwestycje centralne, zjednoczeń, pozostałe, przedsiębiorstw\*\*\*),
  - w planie terenowym: inwestycje rad narodowych, spółdzielczości planowanej terenowo, spółdzielczości mieszkaniowej,\*\*\*)
- 2) Roboty spoza planu inwestycyjnego.
2. Ministerstwo (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) .....
3. Inwestor .....
4. Nazwa (przeznaczenie) obiektu .....

\*) Skróty oznaczają: IK — zadanie inwestycyjne kontynuowane  
IN — inwestycje nowo rozpoczynane  
OK — obiekt (robota) kontynuowana  
ON — obiekt (robota) nowo rozpoczynana

\*\*\*) Wypełnia się oddzielnie dla każdego obiektu w 3 egzemplarzach

\*\*) Niepotrzebne skreślić.

5. Terminy: rozpoczęcia . . . . . zakończenia . . . . .  
 6. Stan uzbrojenia placu budowy: energia elektryczna, woda, bocznica, rampa, drogi dojazdowe itp.\*\*\*)

**B. Dane o obiekcie budynkowym.**

1. Całkowita wartość robót budowlano-montażowych . . . . . tys. zł, w tym:

| Wartość robót w tysiącach złotych    |                             |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1964 r.<br>przewidywane<br>wykonanie | 1965 r.<br>projekt<br>planu | 1966 r.<br>projekt<br>planu |
|                                      |                             |                             |

2. Kubatura budynku . . . . . m<sup>3</sup>  
 3. Metoda wykonania: uprzemysłowiona z elementów  
 prefabrykowanych (wielkopłytowych, wielkobloko-  
 wych), monolityczna, tradycyjna \*\*\*).  
 4. Opis rodzaju:  
 1) fundamentów . . . . .  
 2) konstrukcji nośnej . . . . .

- 3) stropów . . . . .  
 4) ścian zewnętrznych . . . . .  
 5) dachu (konstrukcji i pokrycia) . . . . .  
 6) otworów . . . . .  
 7) podłóg . . . . .  
 8) ogrzewania . . . . .  
 9) elewacji . . . . .

**5. Rodzaje robót:**

| Rodzaj robót                                                         | Wartość robót w tysiącach złotych      |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                      | przewidywane<br>wykonanie<br>w 1964 r. | 1965 r.<br>projekt<br>planu | 1966 r.<br>projekt<br>planu |
| 1                                                                    | 2                                      | 3                           | 4                           |
| 1. Roboty budownictwa ogólnego wykończeniowe                         |                                        |                             |                             |
| 2. Roboty elewacyjne                                                 |                                        |                             |                             |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania,<br>gazowe |                                        |                             |                             |
| 4. Instalacje elektryczne:                                           |                                        |                             |                             |
| a) oświetleniowe                                                     |                                        |                             |                             |
| b) siły                                                              |                                        |                             |                             |
| c) . . . . .                                                         |                                        |                             |                             |
| 5. Instalacje przemysłowe:                                           |                                        |                             |                             |
| a) . . . . .                                                         |                                        |                             |                             |
| b) . . . . .                                                         |                                        |                             |                             |
| c) . . . . .                                                         |                                        |                             |                             |
| Ogółem wartość robót budowlano-montażowych                           |                                        |                             |                             |

**C. Dane o obiekcie niebudynkowym.**

1. Całkowity koszt robót budowlano-montażowych . . . . . tys. zł, z tego:

| Wartość robót w tysiącach złotych    |                             |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1964 r.<br>przewidywane<br>wykonanie | 1965 r.<br>projekt<br>planu | 1966 r.<br>projekt<br>planu |
|                                      |                             |                             |

2. Program do wykonania w jednostkach rzeczowych  
 1965 . . . . . 1966 . . . . .  
 3. Podstawowe asortymenty do wykonania w 1965 r.:  
 a) . . . . .  
 b) . . . . .  
 c) . . . . .  
 d) . . . . .  
 e) . . . . .  
 (m.p.)

dnia . . . . . 19 . . . . . r.

(podpis inwestora bezpośredniego)

**Potwierdzenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy o zgłoszeniu zlecenia.**

Stwierdzam, że niniejszy obiekt zgłoszony został do zamieszczenia w projekcie planu budownictwa na 1965 r. na kwotę . . . . . tys. zł, a na 1966 r. zarejestrowany na kwotę . . . . . tys. zł. Termin oddania do użytku obiektu (roboty) przewidywanego do zakończenia w 1965 r. uzgodniono na . . . . . kwartał 1965 r.

dnia . . . . . 19 . . . . . r.  
 (miejscowość)

(pieczęć i podpis)

**U w a g i :**

1. Dla niektórych rodzajów budownictwa, np. budownictwa mieszkaniowego oraz rolniczego, inwestorzy w porozumieniu z resortami nadzorującymi przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą ustalić odrębne, skrócone wzory kwestionariusza obiektowego.
2. Nie podaje się danych w części B pkt 2—5 oraz w części C pkt 2—3 dla obiektów kontynuowanych z 1964 r., dla których kwestionariusz obiektowy został złożony generalnemu (bezpośredniemu) wykonawcy w 1963 r., o ile dane w złożonym kwestionariuszu nie uległy zmianie, oraz dla robót budowlano-montażowych spoza planu inwestycyjnego.
3. Dla obiektów rozpoczynanych w 1966 r. nie podaje się danych w części B pkt 3 i 4 i w części C pkt 3.

Załącznik nr 3.

Wzór RR-1

(nazwa przedsiębiorstwa lub zjednoczenia)

**SPIS ZLECEŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO 1965 i 1966 R.  
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA**

ceny 1964 r. — w mln zł

| Lp. | Inwestor. Nazwa i miejsce budowy — w tym wymienione poszczególne zadania inwestycyjne, obiekty (roboty) ujęte według kategorii inwestycji zgodnie z podaną niżej klasyfikacją | Nr zadania inwestycyjnego | Charakterystyka robót z punktu widzenia wykonawcy (np. instalacje przemysłowe elektryczne) | IC<br>IZ<br>IP<br>I Prz<br>IR<br>IST<br>ISM | Wartość kosztorysowa całkowita | Nakłady na roboty budowlano-montażowe w roku |      |                                     |      |                           |      |                                     |      | Termin rozpoczęcia w kwartale w roku | Termin zakończenia w kwartale w roku |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                            |                                             |                                | 1965                                         |      |                                     |      | 1966                      |      |                                     |      |                                      |                                      |
|     |                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                            |                                             |                                | w generalnym wykonawstwie                    |      | z tego do wykonania siłami własnymi |      | w generalnym wykonawstwie |      | z tego do wykonania siłami własnymi |      |                                      |                                      |
|     |                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                            |                                             |                                | kontynuowane*)                               | nowe | kontynuowane*)                      | nowe | kontynuowane*)            | nowe | kontynuowane*)                      | nowe |                                      |                                      |
|     | 2                                                                                                                                                                             | 3                         | 4                                                                                          | 5                                           | 6                              | 7                                            | 8    | 9                                   | 10   | 11                        | 12   | 13                                  | 14   | 15                                   | 16                                   |

**U w a g i :**

1. Wzór RR-1 należy opracować dla inwestycji planu centralnego według inwestorów centralnych, dla planu terenowego — według poszczególnych prezydentów wojewódzkich rad narodowych i ich wydziałów. Spisy zleceń opracowywane są oddzielnie dla poszczególnych województw zgodnie z lokalizacją poszczególnych inwestycji, a nie według siedziby przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.

2. Wzór służy do opracowania:

- a) wykazu obiektów (portfeli zleceń) przyjętych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,
- b) wykazu obiektów (robót) nie ułożonych oddzielnie dla każdego inwestora centralnego,
- c) wykazu obiektów (robót) ułożonych z zakresu inwestycji centralnych oraz inwestycji zjednoczeń (przekazywanego do ministerstw).

3. Skróty wykazane w rubryce 5 oznaczają:

- IC — inwestycje centralne,  
IZ — inwestycje zjednoczeń,  
IP — inwestycje pozostałe, do których należą: inwestycje organizacji społecznych, politycznych, zawodowych i spółdzielczych planowane centralnie, jednostek budżetowych, instytutów naukowo-badawczych oraz instytucji finansowych,  
I Prz — inwestycje przedsiębiorstw,  
IR — inwestycje rad narodowych,  
IST — inwestycje spółdzielczości planowane terenowo (poza spółdzielczością mieszkaniową) oraz kółek rolniczych,  
ISM — inwestycje spółdzielczości mieszkaniowej.

\*) Przez określenie „roboty kontynuowane” należy rozumieć roboty budowlano-montażowe rozpoczęte lub przewidziane do rozpoczęcia do dnia 31 grudnia 1964 r.

W uzasadnionych przypadkach do obiektów (robót) kontynuowanych można zaliczyć drobne obiekty nowo rozpoczynane, warunkujące kompleksowe oddawanie lub prawidłowe funkcjonowanie podstawowych obiektów przekazywanych do użytku, np. trafostacje, kotłownie, ujęcia wodne, drobne pomieszczenia w budownictwie mieszkaniowym, portiernie itp., a ponadto wszystkie wykonywane przez podwykonawców w obiektach.

• Załącznik nr 4.

Wzór RR-1a

(nazwa przedsiębiorstwa lub zjednoczenia)

**SPIS ZLECEŃ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPOZA PLANU INWESTYCYJNEGO W 1965 R.  
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA**

ceny 1964 r. — w mln zł

| Lp. | Zleceniodawca, nazwa i miejsce budowy według kategorii robót spoza planu inwestycyjnego zgodnie z podaną niżej klasyfikacją | Nr zadania | Charakterystyka robót z punktu widzenia wykonawcy (np. remont instalacji przemysłowych i elektrycznych) | RK<br>RB<br>BT | Wartość kosztorysowa robót budowlano-montażowych |                                   |                                     | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                             |            |                                                                                                         |                | całkowita                                        | nakłady w generalnym wykonawstwie | z tego do wykonania siłami własnymi |       |
| 1   | 2                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                       | 5              | 6                                                | 7                                 | 8                                   | 9     |

Uwagi: 1. Wzór RB-1a należy opracować dla robót spoza planu inwestycyjnego według poszczególnych resortów, prezydentów wojewódzkich rad narodowych oraz ich wydziałów. Spisy zleceń opracowywane są oddzielnie dla poszczególnych województw, zgodnie z lokalizacją poszczególnych robót, a nie według siedziby przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.

2. Wzór ten służy również do opracowania umieszczonego wykazu nie ułożonych ważniejszych robót spoza planu inwestycyjnego.

3. Skróty wykazane w rubryce 5 oznaczają:

RK — remonty kapitalne,

RB — remonty średnie, bieżące, roboty konserwacyjne i inne roboty finansowane ze środków eksploatacyjnych, w tym również remonty finansowane z funduszu szkód górniczych, zagospodarowanie pomielioracyjne itp.

BT — budownictwo tymczasowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Załącznik nr 5.

Wzór RR-2a

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ NA 196... R. OBJĘTYCH PORTFELEM W GENERALNYM I BEZPOŚREDNIM WYKONAWSTWIE REALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

ceny 1964 r. — w mln zł

| Lp. | Zleceniodawcy  | Zlecenie z planu inwestycyjnego  |        |                                   |        |                                    |        |                   |        | Zlecenia z planu                       |        | Zlecenia spoza planu inwestycyjnego |
|-----|----------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|     |                | inwestycje centralne w obiektach |        | inwestycje zjednoczeń w obiektach |        | inwestycje*) pozostałe w obiektach |        | razem w obiektach |        | inwestycji przedsiębiorstw w obiektach |        |                                     |
|     |                | kontynuowanych                   | nowych | kontynuowanych                    | nowych | kontynuowanych                     | nowych | kontynuowanych    | nowych | kontynuowanych                         | nowych |                                     |
| 1   | 2              | 3                                | 4      | 5                                 | 6      | 7                                  | 8      | 9                 | 10     | 11                                     | 12     | 13                                  |
|     | Ogółem         |                                  |        |                                   |        |                                    |        |                   |        |                                        |        |                                     |
| I.  | Plan centralny |                                  |        |                                   |        |                                    |        |                   |        |                                        |        |                                     |

Zleceniodawców należy wymieniać w następującej kolejności

1. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki
2. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
3. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego
4. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
5. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
6. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego
7. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
8. Komitet Drobnej Wytwórczości
9. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej
10. Centralny Urząd Geologii
11. Instytut Wzornictwa Przemysłowego
12. Ministerstwo Rolnictwa
13. Ministerstwo Komunikacji
14. Ministerstwo Żeglugi
15. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej
16. Ministerstwo Łączności
17. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego
18. Ministerstwo Handlu Zagranicznego
19. Urząd Rezerw Państwowych
20. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
21. Ministerstwo Oświaty
22. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
23. Polska Akademia Nauk
24. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
25. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
26. Ministerstwo Kultury i Sztuki
27. Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”
28. Centralna Rada Związków Zawodowych
29. Kancelaria Rady Państwa
30. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
31. Ministerstwo Finansów
32. Narodowy Bank Polski
33. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
34. Główny Urząd Statystyczny
35. Polski Komitet Normalizacyjny
36. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
37. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu
38. Naczelna Organizacja Techniczna
39. Inne
40. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy
41. Związek Spółdzielni Mleczarskich
42. Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
43. Związek Spółdzielni Społyców „Społem”
44. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
45. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
46. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”

## II. Plan terenowy razem (A + B + C)

## A. Wydziały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Zleceniodawców należy wymieniać w następującej kolejności

1. Wydział Przemysłu
2. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
3. Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych
4. Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego
5. Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego
6. Wydział Komunikacji
7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
8. Wydział Handlu
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych
11. Wydział Gospodarki Wodnej
12. Kuratorium Okręgu Szkolnego
13. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
14. Wydział Kultury
15. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
16. Wydział Budżetowo-Gospodarczy
17. Wojewódzka Komenda Terenowej Obrony Przeciwlotniczej
18. Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych
19. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

## B. Jednostki spółdzielcze

Zleceniodawców należy wymieniać w następującej kolejności

1. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy
2. Związek Spółdzielni Mleczarskich
3. Związek Spółdzielni Społyców „Społem”
4. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
5. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
6. Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych
7. Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
8. Spółdzielczość mieszkaniowa

## C. Czynny społeczny, Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolic, fundusz gromadzki

U w a g a: Wzór ten służy również do opracowania zbiorczego zestawienia robót nie przyjętych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i zjednoczenia.

\*) W rubryce tej należy wskazać wszystkie pozostałe roboty budowlano-montażowe z planu inwestycyjnego (bez inwestycji przedsiębiorstw), do których należą inwestycje organizacji społecznych, politycznych, zawodowych i spółdzielczych planowane centralnie, jednostek budżetowych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji finansowych oraz inwestycje planu terenowego.

## WYKAZ ZJEDNOCZEŃ WIODĄCYCH BUDOWNICTWA

| Lp. | Zjednoczenie                                       | Adres                               | Teren działania —<br>województwo |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Białostockie Zjednoczenie Budownictwa              | Białystok, ul. Lipowa 4/6           | bialostockie                     |
| 2   | Bydgoskie Zjednoczenie Budownictwa                 | Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 7    | bydgoskie                        |
| 3   | Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa                  | Gdańsk, Waly Jagiellońskie 16       | gdańskie                         |
| 4   | Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa                 | Kielce, ul. Sienkiewicza 63         | kieleckie                        |
| 5   | Koszalińskie Zjednoczenie Budownictwa              | Koszalin, pl. Bojowników PPR 6/7    | koszalińskie                     |
| 6   | Krakowskie Zjednoczenie Budownictwa                | Kraków, ul. Słowackiego 39          | krakowskie i m. Kraków           |
| 7   | Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa                 | Lublin, M. Curie-Skłodowskiej 36/38 | lubelskie                        |
| 8   | Łódzkie Zjednoczenie Budownictwa                   | Łódź, ul. Roosevelta 15             | m. Łódź                          |
| 9   | Zjednoczenie Budownictwa Województwa Łódzkiego     | Łódź, ul. Lipowa 81                 | łódzkie                          |
| 10  | Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa               | Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23      | olsztyńskie                      |
| 11  | Opolskie Zjednoczenie Budownictwa                  | Opole, ul. Reymonta 14              | opolskie                         |
| 12  | Poznańskie Zjednoczenie Budownictwa                | Poznań, ul. Marchlewskiego 128      | poznańskie i m. Poznań           |
| 13  | Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa               | Rzeszów, ul. Zygmuntowska 17        | rzeszowskie                      |
| 14  | Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa              | Szczecin, al. Jedności Narodowej 42 | szczecińskie                     |
| 15  | Zjednoczenie Budownictwa „Warszawa”                | Warszawa, ul. Jasna 22              | m. Warszawa                      |
| 16  | Warszawskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego | Warszawa, ul. Lindleya 16           | warszawskie                      |
| 17  | Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa               | Wrocław, ul. Prełficza 9/11         | wrocławskie i m. Wrocław         |
| 18  | Zielonogórskie Zjednoczenie Budownictwa            | Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 13  | zielonogórskie                   |

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oплата za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Opłata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrzynki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. Prenumeratę można zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszyźnie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyśle, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.