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ZARV\DZENIE MINISTRA · BUDOWNICTWAPRZEMYSlOWEGO 

z dnia 22 listopada 1955 r. 
I 

wJ sprawie rozliczania się fakturami miesięcznymi za roboty budowłano-montaiowe wykonywane przez jednostki podległe 
Ministrowi Budownictwa Przemysłowego. 

W celu usprawnienia rozliczell za roboty budowlano-mon­
tażowe na podstawie §§ 4 i 5 uchwały nr 17 Prezydium Rządu 
z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty 
budowlano-montażowe i prace projektowe w zakresie inwesty­
cji i kapitalnych remontów między jednostkami gospodarki 
uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-5, poz. 59 i Nr A-106, 
poz. 1642) zdrządża :Hę, co następ~je: . 

I. Przt!pisy wstępne. 

§ 1. Zarządzenie niniejsze ustala: 

lf tryb, terminy. i formę sporządzania faktur miesięcznych i . 
zaliczkowych oraz związanych z nimi załączników, 

2) sposób ókreślania stanu i wartości wykonanych robót, 
3) podstawowe jednostki odbioru i rozliczeń dla robót budo~ 

,,:lano-montażowych, instalacy-jnych.1 elektromontaiJ;).. . 
wych, 

4) tryb regulowania należnt>ści podwykonawc'ów, 
5) wzory faktur miesięcznych i zaliczkowych oraz załączni­

ków. 

§ 2. Przedsiębiorstwa bu.dow.lano-montażowe (zjednocze­
nia) podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego , zwane 
dalej "pIzedsiębiorstwami", występujące zarówno w charakte­
rze generalnych wykonawców, jak i podwykonawców, obowią­
zane są ' rozliczać się ze zleceniodawcami za roboty budowla­
no-montażowe, wykonane w obiektach rozpoczętych po dniu 
l ' listopadal}l55 r., za pom()cą faktur ,miesięcznych stosownie 
do ustaleń niniejszego zarządzenia. 

II. Zasadyogólne. 

§. 3. 1. Fakturę miesięczną wystawia się oddzielnie co do 
każdeuo obiektu na podstawie rozliczenići poszczególnych ele­
mentów scaJonychobiektu. 

2. Rozliczaniu za poniocąfaktury miesięcznej podlegają 
równocześnie elemen-ty scalone nie zakończone i zakończone. 

3. Elementy scalone nie zakOJlczone rozlicza się przej­
'ciowo na podstawie stwierdzenia procentowego zaawanso~la­
nia robót dotyczących danego elementu scalonego. Rqzliczenie 
przejściowe ' może mieć miejsce tylko do wysokości 9011/ 0 za­
awansowal~ia robót w danym elemencie scalonym. Element 
scalony zakończony, leez n\e odebrany, traktuje się jako nie 

, zakoilCzony, zaawanśowany do 90°/9. . 

4. Elementy scalone zakończone i odebrane przez zama~ 
wiającego rozl'!'cza się vi sposób ostatecżny w oparciu o wyniki 
e>dbiorów częściowych tych ełementów. , . 

. 5 . . Faktura miesię~zna ~bejmuje wszystkie nale±noŚcł z ty­
lułu robót wyk~nanych w danym miesiitcu, a więc należności 

wynikające zarówno z rozliczeń przejściowych, jak i rozliczen 
końcowych. Ponadto faktura miesięczna obejmuje naieżnosci z 
tytułu kosztów dodatkowydl związanych z zatnldnieniem IHli­
cowników zamiejscowych i robotami wykonywanymi w okre­
sie zimowym. 

. ) 
§ 4. 1. Obowiązujący podział robót na elementy scalone, . 

które powinny stanowić jednocześnie'jednostkę odbioru i jed~ 
nostkę rozliczeń, 'zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejsze'- ' 
go zarządzenia: ' . ' 

1) załącznik nr 1 w zakresie robót budowlanych , dla bu-
dynków, 

2) . załącznik nr 2 w zakresie robót instalacyjnych, 

3) załącznik nr 3 w zakresie robót elektromontażowych. 
. 2. W odniesieniu do robót nie ujętych w załączni·kach -

wymienionych w ust. 1 podział obiektu na elementy scalone 
powinien być dokonany indywidualnie w drodze po!,ozmuienia 
zamawiającego z wykonawcą. W tych przypadkach na,leży do 

. , ., 

umowy zaWieranej między zamawiającym a wykonawcą dolą_o ",: 
czyć wykaz elementów scalonYCh, podlegających odrębnemu 

rozli czeniu. 

3. Uklad indywidualnie opracowanego wykazu. elenlen- ' 
.tów scalonych powInien odpowiadać układowi harmonogramu 
robót. Obowiązek opracowania wykazu elementów scalonych 
spoczywa na wykonawcy. 

§ 5, Fakturami rniesięcznymi nie można obejinow.'l.ćua­

leżności z tytułu kar umownych . oraz , ś:wiadczeńzwiązanych 
pośrednio z wykonawstwem robót budowlano,-montai owych 
(jak np. zwrot kosztÓw straży przemysłowej, dzierżawy, sk.ła.­
dowania materiałów, us ług~ w .zakresie 'transportu itp.). 

iu. Sposób obliczania wartości elementów scalonych 
niezakończoilych. 

§ 6. .Podstawą do ustalenia wartości elementó_w scalo­
nych nie. zakończonych lub zakończonych, lecz nie odebranych, 
są w zasadzie tabele elementów scalonych załączone do kosz-
torysu umownego. \ 

§ 7. Obliczenie wartości elementu scalonego nie zakoń­
czonego polega na ustaieniu procentowego zaawansowania ro­
,bót w danym elemencie (licząc od początku blldowy obiektu) 
w stosunku do pełnej wartości tego elementu, 'wymienionej w 
tabeli . elementów scalonych, o ktąrej ,mowa W.JI>", PJ;ży . 
uwzględnieniu obowiążujących mnoiników przeliczeńiowy<;h ' 
na ceny aktualne danego roku. 

§ 8. L . Wp.fzypadkach wyjątkowych, w razie braku kosz­
torys u umownego i związanej i tym niemożności opracowania· 
tabeli elementów icalonych, wartość robót w elementach nie 
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zakończonY'ch ustala się w oparciu o obmiar i wykaz cen jed-
nostkowych. 

2. Wykazy cen jednostkowych należy opracowywać w 
trybie zarządzenia nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 
lipca 1954 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen jednostko­
wych na roboty budowlano-montażowe oraz innych przygoto- ' 
wań umożliwiających rozliczenia za wykonane roboty na pod­
stawie obmiarów i cen jednostkowych (Monitor Polski Nr A-fi8, 
poz. 857). 

IV. Spc.sób obliczania wartości elementów scalonych 
zakończonych i odebranych. 

§ 9. Podstawę do ustalania wartości elementu scalonego 
. zakOl1czonego i odebranego stanowi kosztorys wykonawczy, 
opracowany dla tego elementu scalonego w oparciu o wyniki 
odbioru częściowego. 

§ 10< 1. Odbiory częściowe elementów scalonych powin­
ny być dokonywane w ciągu 10 dni po zakończeniu elementu. 

2. Niedotrzymanie terminu częściowego odbioru elementu 
scalonego przez którąkolwiek ze stron upoważnia drugą stronę 
do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki stają się 
wiążące przy rozlic.zeniach. 

2. W razie odbioru robót wykonanych pomzej wymagań 
technicznych (z usterkami, które nie dadzą się usunąć) - nale­
ży obniżyć w kosztorysie wykonawczym wartość tych robót 
do wysokości ustalonej przez zai~teresowane strony. W razie 
rozbieżności zdań wartość robót przyjmuje się według ustaleń 
zamawiającego, co nie wyłącza możności dochodzenia roszczeń 
przez wykonawcę w drodze 'postępowania arbitrażowego. 

V. Tryb I terminy sporządzania protokołów stanu i wartości ' 
robót. 

§ 15. Podstawę do wystawienia faktury miesięcznej stano­
wi 'miesięczny protokół stanu i wartości robót, sporządza!lY na 
formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ni­
niejszego zarządzenia. 

§ 16. 1. W miesięcznym protokole stanu i wartości robót 
ustala się stopień zaawansowania i wartość wszystkich elemen­
tów scalonych w jednym obiekcie według stanu na koniec mie­
siąca kalendarzowego. 

2. Przy ustalaniu wartości poszczególnych elementów sca­
lonych mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału III 
i IV. 

3. Protokołem należy również objąć roboty dodatkowe i 
zamienne, na które w razie braku cen kosztorysowych opraco­
wuje się wykazy cen jednostkowych zgodnie z zasudami okre-
ślonymi w § 12. . 

3.. Do odbiorów częściowych mają odpowiednie zastosowa_ 
nie przepisy' rozdziału 6. "Tymczasowych warunków umownych 
określających prawa i obowiązki zamawiającego i wykonaw­
cy robót budownictwa inwestycyjnego", stanowiących załącz ­
nik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- . § 17. 1, Obowiązek sporządzenia miesięcznego protokołu 
nowania Gospodarczego z dnia 11. stycznia 1952, r. w sprawie stanu i wartości robót spoczywa na wykonawcy; zamawiaj~cy 
zasad i trybu zawierania umów o wykonanie robót budowlano- sprawdza zgodność ustaleń protokołu ze stanem faktycznym i 
montażowych objętych planem inwestycyjnym (Monitor Polski dokumentacją projektowo-kosztorysową· 
z 1952 r. Nr A-S, poz. 53 z póżniejszymi zmianami) oraz posta- 2. Generalny wykonawca i poszczególni podwykonawcy 
nowienia szczególne, ustalone w umowie. sporządzają miesięczne protokoły stanu i wartości robót ód-

. 11 1 \AT h db" . . h k't' h ~' dzielnie, każdy w zakresie wykonywanych przez siebie robót. 
§ . . IV rama c o lOrow częsclOwyc ,o oryc mo- G l k ' ·t k' ł . .. (.~ t 

10 l · l" 'l ., . k " . " b' d enera ny wy onawca sporząaza pro o o co naJmmeJ w _Z.e-
wa w § ,na ezy usta lC l osc, Ja osc l wartosc ro ot otyczą- h d k ' l . . l 

I db
' h l . I h rech egzemplarzac ; po wy onawca - w Sleamm egzemp a-cyc l o leranyc e ementow sca onyc . . . ... . 

rzach, z ktorych cztery przekazuje bezzwłoczme przedsta WICie-
2. Ustalenie ilości wykon'anych robót powinno znaleźć wy­

raz w księgach obmiarów; ustalenie jakości robót - w proto­
kole odbioru robót z załączonym wyka'zem ewentualnych uste­
rek; ustalenie wartości robót - w kosżtorysie wykonawczym, 
sporządzonym według wzoru . stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszego zarządzenia . 

§ 12. 1. Kosztorys wykonąwczy powin~en określać ilość 
robót faktycznie wykonanych oraz ich warto~ć według ten jed­
nostkowych kosztorysu' umownego. 

2. W razie~ prowadzenia robót bez kosztorysu umownego 
oraz w odniesieniu do robót dodatkowych i zamiennych kosz­
torys wykonawczy 'należy sporządzić na podstawie ·cen jed­
r:t0stkowych, ustalanych w sposób podany w § 8 1,1st. 2. 

§ 13. W razie wykonania robót zgodnie z kosztorysem 
umownym zamiast kosztorysu wykonawczego sporządza się de­
klar'ację o zgodności wykonanych robót z kosztorysem umow­
nym według ~ wzor\ł, stanowiącego' załącznik nr 5 do niniejsze­
go ZJ rządzenia. 

§ 14, 1. Przy rozliczeniach p~'zyjmujesię w faktu rach mie­
si ęcznych następujące zasady ustalania wartości elementów 
sca lonych odebranych: 

1) elementy scalone odebranc beż usterek wycenia się w wy­
, sokości 100% wartości robót określonej w kos,ztorysie; 

2)" elementy ' ~calone odebrane z usterkami wycenia się w wy_ 
sokości 1000/0 wartości robót określonej w kosztorysie. po­
mniejszonej o rÓwno\\Tartość robót potrzebnych do usunię­
cia tyc.h llstef(~k , nic mniej jednak niż50/u wartości robót 

~ ustalonych w kosztorysie wykonawczym. 

lowi generalnego wykonawcy (kierownikowi robót). 

§ 18. 1. Zainteresowane strony powinny ustalić na pi­
śmie terminy sporządzania miesięcznych 'protokołÓw ' stanu i 
wartości robót. przy czym terminy te nie powinny przekraczać 
trzech dni roboczych po upływie każdego miesiąca kalendarzo­
wego. 

2. Jeżeli przedstawiciel jednej ze stron nie weźmie udzia­
łu w czynnościach związanych z IJstalaniem stanu 'i wartości 
roból lub sprawdzaniem dokumentów niezbędnych do ~afaktu­
rowania robót, wówczas obecni sporządzają protokół bez jego 
udziału, zamieszczając VI protokole odpowiednią uwagę . Proto­
kół tak sporządzony stanowi podstawę do wystawienia faktury 

, miesięqnej. 

VI. TfYb i terminy wystawiania faklur mlesh~cznych 
i zaliczkowych. 

§ 19, 1. Faktura miesięczna zawiera należnqść za całość 
robót budowlano-montażowych wykonanych w danym miesią­
cu, wynikającą z miesięcznego protokołu stanu i wartości 
robót. 

2, Fakturę miesięczną należy sporządzać na formularzu 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego za­
rządzenia . 

3, Do faktury miesięcznej ' riależy dołączyć miesięczny 

protokół sta.nu i wartości robót oraz w razie gdy w fakturze · 
rozlicza się elementy scalone zakOlkzone i odebrane - koszto­
rys wykonawczy dotyczący tych elementów. 
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, § 20. Faktl'H'd mie~~ę<:zna{;fe~eralnego wykonawcy P?wj~_ 

na ' obejmować żarówno ' pI~eró~ 'wykonany własnymi siłamI, 

jak i siłami _ podwykonawców. 

§ 21. 1. Podwykonawca przesyła generalnemu wykonlw­
cy 3 egzemplarze faktury miesięcznej w,raz z jednym kOlllpJe~ 
lem załączników w terminie 8 d,ni po upływie miesiąca kalen­
darzowego. 

2. Generalny wykonawca, nie oczekując na. nadejście fak­
tur ,podwykonawców, przesyła , zamawiającemu - w myśl wy­
magań§ 20 - łączną fakturę miesięczną wraz z załącznikami 

(oryginały) w terminie do dnia 9 po upływie miesiąca kalenda­
rzowego. 

3. Bezpośredni wykonawca przesyła zamawIającemu je­
den egzemplarz f..aktury mie!)ięcznej wraz z załącznikami (ory­
ginały) w terminie do dnia fi -po upływie miesiąca kalendurzo-
wego. 

§ 22. 1. Następnego dnia po terminie podanym w § 21 
ust. 2- i 3 generalny wykonawca bądź bezpośredni wykonawca 

-przesyła bankowi finansującemu jego działalność żądanie za­
płaty, dcłączając cztery egzemplarze odpisów fa\tury miesięcz­
nej wraz z jednym kompletem załączników. Generalny wyko­
nawca dołącza -dodatkowo wypełnione polecenia przelewu 
opiewające na uwzględnione w fakturze należności dla poszcze_ 
gólnych podwykonawców. 

2. O fakcie włączenia należności podwykonawcy do swej 
faktury generalny wykonawca powiadamia tego samego dnia 
podwykonawcę pismem według wzoru 'stanowiącego załącznik 

nr 8 do nimejszego zarządzenia. , 

§ 23. Na poczet należności przypadających z tytułu ro­
bót wykonanych w pierwszej połowie miesiąca kalendarzowe­
go wykonawca obowiązany jest sporządzić fakturę zaliczkową 
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 9, do niniejszego za­
rządzenia. 

§ 24. L Wysokość zaliczki żądanej w fakturze zaliczko­
. wej oblicza się mnożąc faktyczną ilość przepracowanych robo­
czogodzin w pierwszej połowie miesiąca przez zaplanowaną 

wydajność na jedną roboczogodzinę. 

2. Zaliczkę potrąca się w- najbliższej fakturze miesięcznej . . 

3. W fakturach zaliczkowych nie stosuje się jednoprocen­
towego potrqcenia na rzecz generalnego ,wykonawcy. 

§ 25. 1. Podwykonawca przesyła generalnemu wykonaw­
cy fakturę zaliczkową potwierdzoną przez kiero~ika budowy 
generainego wykonawcy w terminie do dnia , 16. każdego mię- , 
tfąca. 

2. Generalny wykonawca przesyła zamawiającemu faktu­
rę zaliczkową, obejmującą należności za roboty wykonane wla­
snymisilami oraz siłami podwykonawców, w terminie do dnia 
18 każdego miesiąca. 

3. Bezpośredni wykonawca przesyła zamawiającemu fak­
turę zaliczkową w terminie do dnia 16 każdegc;> miesiąca. 

§ 26. Następnego dnia po terminach podanych w § 25 
ust. 2 i 3 ' generalny wykonawca bądź bezpośredni wykonawca 
przesyła dó banku cztery egzemplarze odpisów faktury zalicz­
kowej wraz z żądaniem zapłaty, przy czym ,generalny wyko­
nawcadolącza do faktury polecenia przelewów na nale:7.ności , 
podwykonawców. 

27. W razie odmowy akceptu zamawiający jest obowią­
zany zawiadomić o tym generalnego wykonawCt( oraz wszyst­
kich zainteresow anych podwykonawców. 

§ 28. ' Obiekty o wartości kosztorysowej nie przekraczają­
cej 100.000 zł należy rozliczyć . jednorazowo, bez zaliczek, .po 
zakończeniu i , odbiorze danego obi~ktu. 

. . .. - .-r 

, , 
VII. Przepisy szczególne. , 

.l 
§ 29. Podpisy przedstawicieli stron (kierownika robót, .in­

spektora nadzoru) na protokole stanu robót, kosztorysie wyko-~ 

nawczym oraz innych dokumentach niezbędnych do' zafaktu~o­
wania robót są dla tych stron wiążące. 

§ 30. 1. W razie gdy generalny wykonawca nie whV:zy 
do sporządzonej pr'zez siebie faktury należności podwykonaw- . 
cy, mimo otrzymania w terminie protokołu stanu i , wartości ro­
bót, płaci podwykońawcy karę w wysokości 0,05010 pomini~tej 
sumy za każdy d:t:ień zwłoki, począwszy od piątego dnia od da­
ty otrzymania faktury ~wykonawcy . 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do faktur za-
liczkowych. / 

§ 31. 1. W celu zabezpieczenia terminowości sporządza­
nia i składania faktur do inkasa kierownicy jednostek upr<l w­
nionych do fakturowania dopilnują bezzwłocznego opracowa­
nia wewnętrznego -schematu i terminarza obiegu dokumentów 
związanych z wykQnywaniem przepisów niniejszego zarząctze­
nia w -podległej im jednostce. 

2. Do pracowników, którzy wskutek przekroczenia 
terminów ustalonych w terminarzach obiegu dokumen­
tów spowodowali spóźnione przesłanie faktury zamawiające­

mu lub do inkasa bankowego, należy stosować odpowiednie 
sankcje. 

VIlI. Przepisy końcowe. 

§ 32. 1. Rozliczenia za pomocą faktur miesięcznych nale­
ży stosować: 

l) w odni~sieniu do obiektów rozpoczętych po dniu J listo-~ 
pada 1955 r. - z dniem wejścia w życie. niniejszego za-
rządzenia, ') 

2) w odniesieniu do obiektów rozpoczętych przed dniem l Ii- ; 
stopada 1955 r . - najpóźniej od dnia 1 stycznia :956 r., 
z tym że do czasu przejścia na rozliczanie za pomocą fak­
tur miesięcznych obiekty te należy rozliczać w myśl prze­
pisów zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego 
z dnia 29 listopada 1952 r. w sprawie trybu, terminów i for­
my sporządzania faktur przejściowych za roboty budowla­
no-montażowe i prace projektowe jednostek budownictwa 
przemysłowego (Monitor Polski Nr A-I05, poz. 163.-1). 

2. Roboty rozpoczęte przed dniem l listopada 1955 r:, " 
które zostaną ukończone do dnia 31 marca 1956 l., mogą hyć 
'rozliczone w całości na podstawie zarządzenia Ministra Budo­
wnictwa Przemysłowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Przed przejściem na system fakturowania miesięczne­
go należy opracować wykaz elementów scalonych dla. danego 
obiektu zgQdnie z ,wytycznymi § -4 oraz dokonąć odbioru i roz­
liczenia elementów scalonych zakończonych zgodnie z wy- ­
tycznymi zawartymi w rozdziale IV. 

4. O terminie 'przejścia na system fakturowania miesięcz­
nego należy powiadomić bank finansująC)' wykonawcę. 

'§ 33. Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa Prze­
mysłowego z dnia 29 listopada 1952 r. -w sprawie trybu, termi" 
nów i formy sporządzania faktur przejściowych za roboty bu­

' dowlano-n1.ontażowe i prace projektowe jednostek bud0wuic- " 
twa przemysłowego (Monitor Polski Nr A-l05, poz. 1634) w za­
kresie dotyczącym fakturowania robót budowlano-montażo" 

wych. 

§ 34. Zarządzenie wchodzi w życie z. dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 22 listopada 1955 t. ' 

~inistel Budownictwa Przemysłowego: w z. SI. Bęć 
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Załączniki do zarządzenia Ministra 
Budownictwa Przemysłowego z dnil 
22 listopada 1955 r. (poi. 1593). ' " ' 

Ziłłąc~Dik nr J. 

, ., ' WYKAZ ELEMENTOW SCALONYCH W ZAKRESIE ROBOT , BUDOWLANYCH DLA BUDYNKOW 

-~ 

- o, 

- 'l 

" 
" 

~ . , . 

. :- .. 

',-

-

- , ' 

~ 

-, 

Nr 
elementu 

1 

I 

8 

I 

6 

Nazwa> elemeritu 

Wykopy 

Fundamenty 
a) murowane kamienne 

-b) betonowe 
cJ żelbetowe 

Szkielet 
a) stalowy 
h) żelbetowy monolityczny 
c) żelbetowy prefabrykowany 
d} drewniany 

Sciany 

Stropy 

Schody 

I Jed~ostka I ' mlłuy 
Zakres robót 

Grupa elementów l - Stan surowy. 

m" Element obejmuje: 
zdjęcie warstwy ziemi_ roślinnej, wykopanie ziemi , od~sko­

wanie wykopu, pompowanie wody z wykopu, przerzuty zie­
mi, zasypanie ziemi za ściany fundamentów, zała,dowanie l 
wywiezienie ziemi zbywającej . (ewentualnie przywiezienie 
zie,mi brakującej), rozplantowa'nie i darniowanie. 
Miarą wielkości elementu jest masa ziemi wykopanej łąc z­
nie z ewentualnie dowiezioną ziemią z zewnątrz dla wykoua­
nia p~dsypek. 

m" Element obe jmuje: 

m" 

bankiety, stopy, ławy oraz mury piwnic licząc do izolacji 
poziomej, izolacje poziome i pionowe. Części słupa powyi.ej ' 
stopy fundamentowej nie wlicza się 
Miarą wielkości elelhentu jest kubatura masy fundamentów 
liczona w m3• • 

Do kubatury fundamentów betonowych i żelbetowych wlicza 
się podłoża z chudego betonu pod ławy i stopy. 

Element obejmuje: 
siupy (od wierzchu stopy). podciągi, Wlence, licząc tło spo­
du konstrukcji dachu. Miarą wielkości jest mS przy s'l kic­
lecie, żelbetowym i dre.wnianym oraz · tonna przy sz!d,~lecie 

, stalowym. Przy konstrukcji ral1lowej cale ramy i rygle nale­
iy zaliczać doszkielelu, żebra i plyty dachowe do konst ~' uk· 
Cji dachu. , ' , 
Do elementu wlicza się też wszystkie roboty pomocnicze 
związane z tym element,em, np . rusztowania i pomosty do 
montażu prefabrykatów lub konstrukcji stalowych . 
W razie występowania składowych części szkieletu oddziel­
nie, np. wieńce na ścianach murowanych, pi lastry żelbeto­

we pojEdyncze, podciągi itp., "szkielet" zmienia tylko na'lw!.; 
na "cz'ęśd szkieletu" . 

Element obejmuje: 
ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrz'1e · or·az wypeł­
nfające szkielet: w tym ściany grubości l cegły. 

Do elementu ściany wlicza się nadproża, rusztowani!! /ze­
wnętrzUe powyżej 4 m) orąz dodatek za użycie cefJły !icó ,vk i. 
Miarą wielkości elementu jest m3 kubatury ścian li czonej we­
d1ug noml kosz torysow ych, 

mi Element obejmuje: 

mb. 

wszelkie rodza je strollÓW (należy wyszczególnić) ląc'wie z 
ewentualnym ociepleniem oraz robot:lmi pomocni('Zymi jak 
rusztowania i pomosty robocze przy montażu. 
Mia rą wielkości elem,~ntn jest m~ powierzchni strópu, liczo­
nej według norm kosztorysowych. , 

Eleme nt ,obejmllje: 
płyty biegowe ze stopniami. podesty . belki policzkowe i po­
destowe oraz balll strad~, i po ręcze Składowe częsci selw­
dów naJeży obliczyć według norm kosztorysow ych i przeli ­
czać ua metry bieżące stopni. 
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Nr I 
elcmelł~u 

7 

I 

\ 

, 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

Nazwa elementu 

Dach i stropodach 
a) konstrukcja 
b) pokrycie i ocieplenie 

\ 

Różne 

Scianki d1z1ałowe 

Otwory 
a) okienne 
b) drzwiowe 

Tynki wewn~trzn~ i licowanie 
ścian 

Roboty zduńskie 

Podłogi 

'a) podłoża 
b)- posadzki 

Szklenie 

Malowanie 
a) wapienne klejowe 
b) olejne / 

Elewacje 

I m' Element obejmuje: 
a.) konstrukcja 

Zakres robót 

dźwigary dachowe, płatwie, krokwie, usztywnienia, wia­
trowni€e, płyty, żelheiuwą kl'>lil.str\!l'kcjEf Fl'ośn'ą świeUik6w, 

hl pokrycie i ocieplenie . " 
- warstwy ocieplające (żużlobeton, suprema, pl"yt.y pil­
śniowe, torf itp.), gładź cementową wyrównawczą, desko­
wanie lub ołacenie oraz roboty dekarskie i bIacharskie 
łącznie z rynnami i rurami spustowymi. 

Miarą wielkości elementu jest m 2 rzutu poziomego: dachu. 

Wchodzą tu wszystkie pozostałe elementy stan~ surowego 
nie objęte poprzednimi punktami, a więc .studzienki 'przy 
oknach piwnicznych, schody zewnqtrzne, rampy wraz ze 'ścia _ 
nami fundamentowymi i daszkiem, wsypy, balkony (łącznie 
z balustradami itp.). 
Jeżeli wyżej wymienione rodzaje elementów wysh;pują w 
większydl ilościach, należy je wyodrębnić w podpunktach 
aa,8b itd., drobne zaś elementy ująć łącznie w dalszym pod-
punl,;:cie. . 

Glupa ełemen!ów 2 - Wykończenie. 

.. mi 

mł 

Element obejmuje: 
wszystkie rodzaje ścianek działowych. · (naleiy wyszl:zegól­
nić. poszczególne rodzaje - ceglane grubości l/t cegły i 1/4. 
cegły, betono:vve, drewniane, ciesjelskie i stolarskie, z supre­
my, stalowe itp.) . 

Element obejmuje: 
otwory wszystkich .rodzajów: okna, drzwi i bramy łączllie z 
futryną i osadzeniem, z parapetami i krata,ffi'ł. 

Element obeimuje: 
a) wszystkie tynki wewnętrzne, śc:::ian i su.fitÓw, biegów klat­

ki schodowej oraz 
b) licowanie ścian wewnętrznych (wyodrębnione w pod- . 

punkcie) . 

Element obejmuje: ... 
wszelkie roooty zdUl'tskie łącznie z wykonaniem fundamen­
tów pod piece i kuchnie . 

. Element obejrnuje:_ 
a) podłoża 

gruzobetonowe, żwirobeton owe, gruz0we i piaskowe, 
b) posadzki 

lastrikowe, terakotowe, cementowe, klinkierowe j cegla­
ne, klepkowe, biała podłoga wrąz z legarami i ewentual~ 
nie ślepą podłogą i inne rodzaje posadzek łącznie z li. 
stwami i cokolikami. 

Element obej-rnuje: 
sżklenie okien, drzwi, świetlików, ścianek. 

Element obej,n1Uje: 
w..,velkie roboty malarSkie z podziałem na malowanie 
al wapienne i klejowe, bl Olejne. 
Miarą wielkości elementu jest mt powierzchni mal0wanej, li­
czonej wedhlg ·norm kosztorysowych. 

Element obej;muje: 
tynki, spoinowanie, okładziny, obróbki blacharskie pasów 
elewacyjnyck i podokienników, ruszto\\'ania zewn~trzne. 
Miarą wielkości elementu jest m! powierzchni elewacji (bez 
potrącenia otworów). , 

'. 

. , 

:" 
! 

.\ , 
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'::~~I~:~ r ~" Nazwa elementu 

---------------------------
11 Różne 

u wag a l. Niniejszy wykaz nie uwzględnia: 

1935 Poz. 1593 ' 

Zakres robót 

. Wchodzą tli wszystkie pozostałe elementy wykOl1czeni.d 
nie objęte poprzednimi p\.m ktctrni. 

a) robót rozbiórkowych, obejiulljących odgruzowanie budynków, rozbiórkę części budynku, rozbiórkę llłU.rÓW 
w wykopach itp. oraz 

bl wzmocnier ia gruntu, obejmującego zagęszczenie gruntu, pal()wanie, posadowienie- n'a rusztach i studniach itp. 

'. 'U"lV a :g, /{ 2 ~ dla wykonawców: 

' . . ,. 

.'- Nr 
eł·e.llenlU 

- I 

•• 1.' 

2 

s 

. : , 

Elementy scalone, których '-okres wykonywania przekracza) miesiące, mogą być w celu ułatwienia odbiorów 
i rozliczeń. p()dzi~łone nil mfliejsze . lrdnostki. . ...... . - . . ' 
Jednostki te powinny być wymienione w odf{~bnych pozycjac'h tabeli elementów scalonych . Podział elementu na 
nmie}sze jednostki odbiorów i rozliczeń wynn!Ja zgody in.westora, 

lałąc'lalk nr 2. 

WYKAZ' ELEMENTOW SCALONYCH W ZAKRESIE ROBOT INST ALACY JNYCH 

Nazwa elementw Zakres robót 

~ 

Z 3 

Grupa elementów 1 -..,. 'Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne wewnętrzne . 

Roboty ziemne 

Przewody z osprzętem 
a) kanalizacyjne 

b) wodociągow~ 

Ai)araly z osp.rzętem 

Element obejmuje wszystkie czynności· związane z wykortaniem wykopów przy 
układaniu rur' wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy studzieakdch, 
z pcwrotnym zasypaniem i usunięciem z piwnic nadmi aru ziemi (zerwitn.ie 
ni'wi(~rzchni, szalowanie ścian wykopu, dostarczenie i zmontowanie ł11otop')mpy . 
i pompowanie wody z wykopu): 

Element obejmuje ułożenie z uszczelnieniem trasy kanalizacyjnej z prostek 
i kształtek kamionkowych i ' żeliwnych z potrzebnymi hakami i uchwytami, 
wykonarii,~ podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych z llszczelnieniein; 

' zmontowanie rewizji rur wywiewnych, syfonów, Wpl:stów podłogowych, rur 
deszczowych, osadników, zaworów i zasuw burzowych, tłuszczowników, prze­
czyszczani.e . pionów; przewodów poziomych, podejść, wpustów, syfonów, 

Element'obejmuje ułożenie z usz'czelnieniem trasy wodociągowej z rur żeli wnych 
w wykopie, zmontowanie z uszczelnieniem trasy z rur ' stalowych z uży\: iem 
haków i uchwytów na ścianach budynku, zmontowanie na trasie zasuw wodo­

' ciągowych , zaworów (czerpalnych, hydranto~ych, kurków spustowychI. 

Element obejmuje zmontowanie kompletnego ustępu, kompletnej umywa lai, 
baterii umywalkowych, syfonów, spustów, kurków, zlewów., zmywaków, zlewo­
zmy-wnków. batl:!rii zlJlywakowych, kompletnych bidetów, kompletnych pisua-

. row, w imien, spustÓw wannowych, syfonów, baterii wannowych, ba teri i piecy~ . 
.. -kowy<:h, Iz:empjetnych pieców wannowych, przewodów dymowych, rur "atry-. 
" ' Sk~HV.ych, 'Diitrysków, kompletnych urządzeń kuchennych dónagrzewania w,od'{' • 

. ·li:omptetilych urządzeń hydroforowych; 
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2 

4 Roboty pomocnicze 

5 Próba instalacji 

- 1936 - . Poz. 1593 

3 

Ęlement obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów 
w ścifnach i stropach celem przeprowadzenia rur, wykonanie studzienki wodo-
miarowej piwnicznej, studzienki rewizyjnej lub do zaworu bmzowego. . 

Element obejmuje przeprowadzenie próby trasy wodociągowej . . 

Grupa elementów 2 - Roboty instalacYine wodociąg!Jwe i kanalizacyjne zewnętrzne. 

1 Roboty ziemne 

2 Przewody z osprzętem 

a) kanalizacyjne 

b) wodociągowe 

3 Urządzenia 

a) kanalizacyjne 

, c h) wodociągowę 

" R.oboty pomocnicze 

5 - Próba 'instalacji i uruchomienie 

GruI>a elementów 

l Kotłownia i pompownia 

2 Przewody z osprzętem 

3 Grzejniki 

" Otulina 

5 Roboty pomocnicze 

6 Próba i 1lruchomienie 

3 

Element obejmuje wykonanie wykopów przy układaniu rur wodociągowych 
i kanalizucyjnycQ oraz przy .studzienkach z powrotnym zasypaniem i rozpl<1n­
towaniem nadmiaru ziemi (ewentualnie z zerwaniem nawierzchni, szalowaniem 
ścian wykopów, dostarczeniem motopompy pompowaniem wody z wykopu). 

Element obejmuje ttłożenie z uszczelnieniem trasy kanalizacy jnej z prostek 
i k,ształtek kamionkowych i żeliwnych, zmontowanie osprzętu (zawory, . zasuwy 
burzcwe). 

Elemeńt obejmuJe ulożenie z uszczelnieniem trasy wodociągowej z rur żeliw­
nych w wykopie, zmontowanie osprzętu (zasuwy i zawory, hydranty podziemne) 
oraz przepuszczenie przepłukanie przewodów wodociągowych. 

Element obejmuje wykonanie osadników ścieków, przepompowni. 

Element obejmuje wykonanie 'hydroforni wież ciśnień. 

Element obejmuje wykonanie studzienek, (rewizyjnych, 'Wodomiarowycli, ao 
ZdfUW i zaworów). 

Element obejmuje przeprowadzanie próby szczelnośd i napełnienie prze\voc\ów. ' 

. ....:., Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wewnętrzne. 

Element obejmuje zmontowanie i ustawienie kotłów ' i pomp z kompletną artna­
turą i , wyposażeniem. 

Element obejmuje" zmontowanie przewodu' Z rUr stalowych z użycie~ 'haków 
i ucl:wytów na ścianach budynku Vlfazz osprzętem (zawory, zbiorniki odpo­
w.ietrzające ńaczynia wzbiorcze.itp.) . 

Element obejmuje obsadzęnie wsporników i zawieszenie grzejIlików (z otwo­
rami, kurk.ami odpowietrzającymi itd.). 

Element obejmuje otulenie rurociągów materiałem izolacyjnym. 

Element ob~jmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otw'arów 
w' ściana<;h i stropach celem przeprowadzeni.a ,tur. 

Elementóbejmuje przeprowadzenie pIAby wodnej (na ciśnieni~) ketłów oraz 
całej trasy. ' . 

Grupa elementów 4 - 'Roboty ' iIlstalacyjne centralnęgo ogrzewania zewnętrzne. 

1 

3 

" 
5 

Roboty ziemne 

Kariały i studzienki 

Przewodyż osprżętem 

Otulina 

Próba instalacji i uruchomieni~. " 

Element obejmuje wykonanie wykopów do murowania lub betonowania kana­
łów i studzienek : (ewentualnie z zerwani~Ifi ' nawh!rzchrii, szalowaniem ' ścian 
wykopu itd.). ' " . . , . 

Element obeJrriuje wykonanie murowanych lub betonowych kanałów i studzie-
nek. ' 

Element "ob.ejmuje wykonanie podpór do rur, zmontowanie prżewodów Z rur 
stalowych wraz z osprzętem ' (zawory) . . 

. , Element ,obejmuje otulenie rq,rociągów materiałem ' izolacyjnym . . 

Element ob~jmUje p'rzeprowadzeni~ próby szczelności i napełóienie prz~wodów • . 

r " 
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J 

" 
li 

6 

T 

2 

l 

2 ' 

Przewody z osprzętem-

Aparaty 

Roboty pomocnicze 

Próba instalacji 

Roboty ziemne 

l 3 

Grupa elementów 5 - Roboty instalacyjne gazowe wewnętrzne, 

Element obejmuje zmontowanie przewodu z rur stalowych i umocowanie z uży­
ciem haków i uchwytów na ścianie budynku, wykonanie podstaw poci gazo­
mierze i apMaty, wmontowanie osjnzętu (odwadniacze, kurki), .. 
Element obejmuje ustawienie aparatów i podłączenie do rurociągów kanałów 

spalinowych (kuchenki, piece -gazowe, termy gazowe) , 

-Element obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów 
w ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur. 

Element obejniuje przeprowadzenie próby instalacji. 

"'-
Grupa elementów 6 - Roboty instalacyjne qazowe zewnętrzne. 

Element obejm\lje wykonanie wykopu na rury gazowe i ewentualnie studzienek 
z powrotnym zasypaniem i rozplantowaniem nadmiaru ziemi (ewentualnie z ze~ 
rwaniem nawierzchni, szalowaniem ścian wykopów i pompowaniem wody 
z wykcpu), 

Element obejmuje ulo'żenie z uszczelnieniem rur 'gazowych, zmontowanie 
osprzęt.u (-zawory, kurki), 

Element obejmuje stacje reduktorowe, 

Element obejmuje wykonanie studzienek (do zasuw i zaworów), 

Element obejmuje przeprowadzenie próby' szczelności i nap,elnienie przewodów. 

Gruila elementów 1 - Roboty instalacyj.ne klimatyza'cjl. 

Przewody powietrzne z osprzętem Element obejmuje zmontowanie przewo<:!ów z uszczelnieniem z rur stalowych 
wraz z ' osprzętem (zawory, kurki), ' 

Pnewody z osprzętem doprowa­
dzając,.e parę lub wodę 

Urządzenia i aparaty 

Urządzenia regulacji automatycz-
nej 

Otulina 

Roboty pomocnicże 

Próba instalacji i uruchomienie 

. Element obejmuje zmontowanie przewodów z uszczelnieniem z rur stalowych 
wraz z osprzętem (zawory, kurki), 

Element obejmuje ustawienie i wmontowanie wentylatorów, nagrzewnic, filtrów, 
odkrltplaczy, komór klimatycznych. 

Element obejmuje montowanie czujek, termos~atów itp. 

Element obejmuje otulenie przewodów materiałem izolacyjnym, 

Element obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów 
iN ścianach i stropach celem przeprowadzenia rur. 

- Element obejrnllje przeprowadzenie próby szczelności, napełnienie przewodów 
i wyregulowanie aparatury sterującej. 

Grupa elementów 8 - Roboty instalacyjne wodne. 

Roboty ziemne ' 

Przewody z osprz~tem 

Aparaty urządzenia 

E)ement obejmuje wykonanie wykopów pod przewody i zbiorniki. 

Element .obejrnuje zmontowanie przev.'~dów i uszczelnieniem z rur stalowych 
wraz z osprzętem lzawory," zasuwy. kurki). 

Element obejmuje wmontowanie osadników, filtrów, odżelaziaczy, 
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3 

.. 
5 

6 

7 

8 

.1 

2 

3 

.. 
5 

6 

2 

Roboty pomocnicze 

Próba instalacji i uruchomienie 

3 

Element obejmuje wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów 
w ścianach i stwpach celem przeprowadzenia rur, wykonanie studzienek (rewi~ 
zyjnych do zasuw i zaworów itp.). ' 

Element obejmuje przeprowadzenie próby szczelności i napełnienie przewodów. 

Grupa elementów 9 - Roboty instalacyjne specjalne (instalacje chemiczne i innę). 

Przewody z osprzętem 

Rurociągi średnioprężne o ciśnie­
niu do 16 at 

Aparaty i urządzenia 

Izolacje -, 
Roboty ołowiarskie 

Roboty winidurowe 

Roboty pomocnicze 

Próba instalacji i uruchomienie 

Element obejmuje zmontowanie z uszczelnieniem przewodów z rur stalowych '." 
i wmontowanie osprzętu (zasuwy, zawory itp.). 

Element obejmuje zmontowanie przewodów z rur stalowych (spawanie), wmon­
towani8 osprzętu w wykonaniu specjalnym (zasuwy, zawory). 

I ~ 
Element obejmuje ustawienie i wmontowanie sprężarek, odoliwiaczy, reduk-
torów itp . . ' . 

Element obejmuje otulenie przewodów materiałem izolacyjnym . 

Elem~nt obejmuje wykonanie obołowienia przewodów i osprzętu. 

Element. obejmuje wmontowanie przewodów winidurowych. 

Element obejmuJe wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów 
w ścianach i stropach ' celem przeprowadzenia rur. 

, Element obejmuje przeprowadzenie próby szczelności i napełnienie przewodów. ' ~ 

Gr~pa elementów 10 - Roboty instalacyjne chłodnicze. 

' Przewody z osprzętem 

Aparaty urządzenia 

'. 
' Izolacje 

Drzwi chłodnicze 

R<:>boty pomocnicze 

Próba instalacji uruchomienie 

.. 

Element obejmuje zmontowanie z u'szczelnieniem przewodów z rur stalowych 
i wmontowanie osprzętu. 

Element obejmuje ustawienie wmontowanie sprężaręk, parowników, skra-
placzy. 

Element obejmuje otulenie przewodów materiałem izolacyjnym. 

, Element obejm)lje wykOIianie i osadzenie drzwi do' pomieszczeń chłodni. 

Element obejmuje 'wykucie bruzd na rury obmurowywane, przebicie otworów ' 'C 

w śció,nach i stropach celem przeprowadzenia rur. 

Element obejmuje przeprowadzenie próby szczelności , :i. ~apeJl,lienie przewodów. 

u wag a - dla wykonawców: 

Elementy sca!one; ,których okres wykonaniaprzekr\lcza 3 miesiące, mogą byc dla ułatwienia odbiorów: i rozliczeń pOdzielone 
na ' mniejsze jednostki. Wspomniane jednostki powinny by:ć wymienione w odrębnych pozycjach tabeli elementów scalonych. 
Podział .elementu na mniejsze jednostki ,odbiorów i rozliczeń wymaiła zgody inwestora. ' 

- " 
> 
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Nr 
elemen-, 

lu 

. 1 

2 

l 

2 

3 ' 

4 

6 

? 

8 

9 

I. 10 

/ 

Za~ąr.znik nr 3. 

WYKAZ ELEMENTOW SCALONYCH W ZAKRESIE ROBOT ELEKTROM ON T AŻOWYCH 

Nazwa elementu 

2 

Kable 

Próby kabli 

Linie wysokie~o napięcia 

Linie niskiego napięcia , 

Linie wysokiego napięcia ze stacj ą 
transformatorową 

Próby 

Zakres robót 

3 

Grupa elementów ' l - - Roboty kablowe. 

Element obejmuje: 
- kab,el od głowicy do głowicy lub 

kable biegnące po tej samej trasie, których głowice są przyłączone do 
tych sClmych rozdzielni. ' 

Element obejmuje: pomiary i próby kabli. 

u wag a. ' Dotyczy to oddzielnie kabli wysokiego napięcia, oddzielnie kabli niskiego 
, napięcia i oddzielnie kabli sterujących. 

Grupa elementów 2 - Linie napowietrzne; 

Element obejmuje linię napowietrzną wysokiego napięcia. 

Element obejmuje linię napowietrzną niskiego napięcia. 

Element obejmuje linię napowietrzną wysokiego napięcia do 500 m dłuGOści , 

łącznie ze stacją transformatorową do 100 kV. 

Element obejmuje pomiary, prąby i regulację urządzeń . 

Grupa elementów 3 - Stacje transformatorowe. 

Instalacja piorunochronna 

Urządzenie i sieć spr~żonego po­
wIetrza 

Kondensatornia 

Akumulatornia 

Próby 

Element obejmuje komory transformatorowe lub ,stanowiska transformatorów. 

u wag a. 'W-1Irzypadku wielostopniowej t ransformacji należy każdy stop ień wydzielić 
jako osobny element. 

Element obejmuje rozdzielnię. 

Element obejmuje urządzenia sterownicze, zabez-pieczające i ' sygnalizacyjne, 
o ile nie stanowią ' części składowych prefabrykowanych rozdzielni. 

Uwaga do pkt 2, i 3. 
Dla każdej rozdzielni 'i dla każdego napięcia należy przewidzieć oddzielne 
elementy. 

Element obejmuje iństalację uziemiającą. 

Element obejmuje oświetlenie części wnętrzowej, budynku terenu stacji na-
powietrznej. ' 

Eh~ment obejmuje instalację piorunochronną. 

Element obejmuje urządzenie i sieć sprężonego powietrza. , 
~'<~ 

Element obejmuje kondensatornię. 

Element obejmuję akumulatornię. 

Element obejmuje pomiary, próby ,i regulację urząrlzeń. 

U wag a. StacjE' transformatorowo-rj:ndzielcze, których koszty (roboty elektr~mo'!-ta­
żowe bez kosztu transformatora) .nie przekraczają 80,000 zł, z wyjątkIem 
transformatorni, , należy uważać przy rodiczeniach za : 1. elemen:t scaloąy. 

--
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POl. 15:Jl 

LiniezasBające 

2 Rozdzielnia gtówn,a 

3 Sieć zasilania 

Próby 

Unje 'zasilające 

3 

Grupa elementów " - Instalacja Mwi-eUelliowa w przemyśle. 

Element obejmuje linie zasilające rozdzielnię główną. 

Element obeJmuje . rozdzielnię główną, zasilanie podrozdzielni oddziałowej lub • 
grupowej, podrozdzielnię oddziałową lub grupową. 

Element obejmuje sieć zasilania punktów świetlnych od podrozdzielni. 

Element obejmuje pomiaTY, próby i regulację urządzeń. 

u w a!J a. Podział 'na elementy powinien być dokonany w zależności od pn;ewidzia­
nego etapowego wykonywania i przekazywania instalacji przez inwestora; w razie 
moiliwości rozbicia instalacji na poszczególne elementy należy 7:achować podany' 
wyżej porządek; . instalacja oświetlenia powinna być Tozbita ponadto na elementy 
w zależności od stosowanych napięć i systemu oświetlenia (robocze, awaryjne itp.), 

Grupa elementów 5 -Instalacja siłowa w przemyśle . 

. Element obejmuje linie zasilające. 

2' R,)Zdzielnia główna Element obejmuje rozdzielnię główną. 

3 Linia zasilająca podrozdzielnię Element ohejmuje każdą linię zasilającą podroz't'lzielnię oddziałową lub grupowi\. 
pod\rczdzielnie oddziałowe lub grupowe. 

5 

6 

7 

2 

a 

2 

3 

3 

Sieć zasilająca odbiorniki 

Sieć sterownicza 

Podłączenie odbiorników 

Próby 

Elem<'!nŁ obejmuje sieć zasilającą, maszyny odbiorniki elektryczne ' z jednej 
podrczdzielni. 

Element obejmuje sieć sterowniczo-sygnalizacyjną uziemienia z jednej pod- ­
rozdzielni. 

_.' . 
Elenrentobejmuje .podłączenie maszyn i odbiorników z jednej podrozdzielnI. 

Element obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń. 

Gru:paelem.enłów • - {osialacie siły ł .wiałła w badyllkacbogólnych, ~udynkacb mieszkalnych, socjalnych lip. 

lus ta~a.cja siły Element obejmuje instalację siły. 

-Instalacja światła Element obejmuje instalację światła. 

Próhy Element obejmuje pomiary i próby instalacji. 

Grupa elementów 1 - MOIłtat ~lekttyczny suwnic. 

Suwnica Element obejmuje' montaż elektryczny 1 suwnicy . 

Przewody jezdne Element obejmuje przewody jezdn.e (troleje zasilające). 

Próby . El~t obejmuje pomiary, pr.ooy i regulację urządzeń suwnicy. 

Grupa elementów 8 - Stacje pro$townikoiv.e trakcyjne dołowe: 

Komora transformatorowe 

Rozdzielnia wysokiego napięCia 

Prostownik 

Tablica nastawczll 

r:l~t·ntobejmułek.óltl'>rę tran-sfocmatorową bądź stanowisko . tiaaSf0tm_tora. 

, Eiement ó-bejmuje rozdriełnię wysokiego napięcia, 

Element ob~Jmuje 'prostownik: 

Element obejrituje tablicę sterowniczo-nastawczą. 

\ , 

~. 

; ., 
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l . 2 

5 Rozdzielnia prądu wyprostowa-
ne90 

6 Kable 

7 Instalacja siłowa 

8 Oświetlenie stacji 

9 Akumulatornia 

10 Próby 

l . Instalacja 'piorunochronna 

2 Próby 

l Kanalizacja kablowa . 

2 Sieć zewnętrzna łączności. 

3 Sieć zewnętrzna alarmowa 

4 Sieć ZE wnęlrma rOz'fJła5zania 

3 

Element obejmuje rozdzielnię prądu wyprostowanego do 1.000 V, 

Eleme~t obejmuje roboty kablowe wnętrzow'e. 

Element obejmuje ' instalację siłową potrzeb własnych. 

Element obejmuje oświetlenie stacji. 

Element obejmuje akumulatornię. 

Element obejmuje pomiary, próby i regulację urządzeń. 

Grupa elementów 9 ~ Instalacja piorunochronna. 

Elem~nt obejmuje instalację piorunochronną budynku. 

Element obejmuje pomiary i próby instalacji. 

Grupa elementów 10 - Instalacje słaboprądowe . 

Element obejmuje kanalizację kablową. 

Element obejmuje sieć zewnętrzną kablową łqczności i sygnalizacji (alarmowej, ' 
napadowej, wartowniczej i terenowej obrony przeciwlotniczej - TO·PL). 

Element obejmuje sieć zewnętrzną kablową instalacji alarmowo-pożarowej. 

5 Urządzenia stacyjne łączności · te­
lefonicznej 

Elemenf obejmuje sieć ze~nętrzną kablową rozgłaszania przewodowego. 

'Elementobejmuje urządzenia stacyjne wraz ze źródłami żasil~nia łączności 
. telefonicznej: . 

6 Urządzenia stacyjne sygnalizacji 
alarmowych 

7 Urządzenia stacyjne sygnalizacji 
pożarOwych 

8 Urządzenia zegarów 

9 Urzą'dzenia stacyjne rozgła:szailia 

10 U.rządzenia sterowania zdalnego 

11 . Siei; wewnętrzna łączności 

12 Sieć wewnętrzna sygnalizacji 
. 'i. 

13 Sieć we'wnętrzna rozgłaszania 

14 Aparaty telefoniczne 

15 Zegary 

a) ogólnozakładowej, 
b) dyspozytorskiej, 
c) TOPL 

Element obejmuje urządzenia stacyjne sygnalizacji alarmowych i wartowniczych 
wraz ze źródłami zasilania. 

Element obejmuje urządzenia stacyjne sygnalizacji alarmowo-poźarowej wraz 
ze' źródłami zasilania. . 

Element obejm~je urządzenia zegarów głównych wraz -ze źródłem ·zasilal1ia. 

Element obejmuje ' ur:iądzeIlia stacyjne rozgłaszania przewodowego wraz ze 
źródłami zasilania i amplifikatornią. 

Element obejmuje urządzenia sterowania zdalnego aparaturą przekaźnikową. · 

Element obejmuje sieć wewnętrzną instalacji łączności i zegarów wtórnych. 

Element obejmuje sieć wewn.ętrzną instalacji sygnalizacji alarmowo-poźarowej, 
napadowej .i straży przemysłowej . 

Element obejmuje ' sieć wewnętrzną instalacji rozgłaszania przewodowego. 

u wag a. W razie wykonywania sieci wewnętrznych w budynkach dlainst<11acji 
· tącznościśygilati ·zacji i rOZ!1łdSzaniaprzewodowego jednocześnie elementy nr lO, 11 
i 12 należy traktować jako J element. 

Element obejmuje podłączenie aparatów telefonicznych. 
.. ;:' . l , " . 

Element obejmuje poł;iłączenie ;zegarów wtórnych. 

'. 

;,,;.:.--
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2 3 

16 Ostrzegacze Elemtmt obejmuje podłączenie ostrzegaczy ręcznych · i samoczynnych (ws~el- ,,, .. , ,, 
kich urządzeń alarmowych). " 

11 Głośniki Element obejmuje podłączenie głośników . . 

KolullUlY dźwiękowe Elenlent obejmuje instalacj'ę kolumn dźwięl>0wych wraz z ctoprowadzeniem 'f 
kablł. 

19 Próby 

, 

Element o~jmuje pomiary, próby 
\ 

regulację urządzeń , 

U w,ag.,4 1 - dla wykonawców: - \ 

.ElementY scaloRe, kterydi okres wykonywania prżt'lkracz& 3 . miesiące, .mogą być dla uldtwienia oooi6rówi rozliClOO IW­
dżłełone IUI mniejsze jednostki. Jednostki t'8 powinny byC: wymienione w odrębnych .pozyCjaCh tabeli eletnentów scalonych; 
P'odział etementu na· mniejsze jednostki odbiorów i rozliczeń wymaga zgody inwestora. 

Uwa.q& 2. 
W g;mpoche}ementów scalonych nr 4, Si 6 ni.' nałe~y tworzyl: elementów poniżej wartości 50.WOzI; · ffilliejsze elelll~Rt:r 
Ilia:leiy - sCIllaćdo- tej wy!łokoścl. 

Załącznik nr. I 

sporządził . 

Budowa .~ 

Obi.ekt 

Roboty (elementyscaIone) 

KOSZTORYS WYKONAWCZY (ROZLICZENIOWY) 

do ' protokołu stanu i wał"tości robót za miesiąc f 

. sprawdził. - . według poziomu cen 

.I 

Załącznik Rł •• 

195. r. 

'Przy uwzględnieniu niżej wymienionych załoźeń, które stClnowią wyciąg z protokołu danych wyjściowych, sporządzonego 

dni&-. t . ' przez , 
(wyszczególnil: podstawowe założenia) 

Na.stępriie ' nll.leży . sporządzić k{)sztorys w układzie według elementów scalonych 'w kolełuości podanej w załącznikach nr I, 2 i ' 3 ilo 
niuiejszęgozarządzenia {bądt w umowie). 

' .... 

. ' . 

W kosztorysie należy wymienić tylko te elementy, kt&e' pod.leqają w dałlym.miesiącu rozliczeniu ostatecznemu. 
,.W; odnie!iieniudo elemenł-u, który został wykonany ~odniez kosztorysem umownym, iłle przy którym ' 'ponadto 
. d~atkowe, moina' podać wartość umowR4 elementu qlobatuie, a następnie w szczegółowych pozycjach obliczyć 
<latkowych. \ . 

wystąpiły robOty ' ,' -.<"" 
warto9.ć roooł ' do- " . ,i '/," 

. .-
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Załącznik nr 5. 
(wykonawca robót) 

Budowa 

Obiekt 

/ 
Roboty (elementy scalone) 

DEKLARACJA ZGODNOSCI ROBOT Z KOSZTORYSEM UMOWNYM 

• 
Załącznik nr • , • • do protQkolu stanu i wartości robót za miesiąc • . I ; I: . 195 .. r . 

Niżej podpisani przedstawiciele stron shvierdzają na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz spww­

,dzonych obmiarów, :će roboty dotyczące następujących elementów scalonych: 

. ' 
; ' , i 

zostały wykonane zgodnie z odpowiedni!!: częścią kosztorys-u ~mownego z dnia . . , . l 

, - o łącznej wartoś;::i zł 
" .' w pozycjach 

/ ;-, : 

_ l Deklaracja niniej$za stosownie do ·ustalenia ł 13 zarzqGzania Ministra Budownictwa Przemysłowego" z dnia. 22 l is to-
pada 1955 To W sprawie rozliczania się fakturami miesi(~cznymi za roboly budowlano-montażowe wykonywane przez jednostk~ 
podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego (Monitor Polski Nr 121 , poz. 1593) zwalnia wykonawcę wyżej wymie- · 
nionych robót od obowiązku przedłozenia zamawiilji}CemU kosztorysu wykonawczego. 

" .' 

Budowa. 

Obiekt 

" dnia 

Podpisy przedstawicieli: 

zamawiającego 

. ileneralnego wykonawcy 

podwykonawcy 

, 19,~ .. r. 

adH~s I ir. ł, 

roboty 

MIESIĘCZNYPROTOKOŁ STANU I W ARTOSCI ROBOT 

ZałąGnik nr, J , . ' do faktury za miesiąr sporządzony przy udziale przedstawicieli: 
inwestora . , • ob. 

I 
generalnego wykonawcy ob. 
podwykonawcy ob. 
Po zapoznaniu się z zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi odbioru zakończonych scalonych elementów oraz po Sprc1Vi­

dzeniu stanu robót w elementach nie zakoilczonych ustalono, ze: 
.1' 1. Ogólny stan i wartość robót wykonanych do kOI1ca ostatniego miesiąca określa zestawienie, zamieszczone w pkt 5 . 
. , 2. Scalone elementy, wymienione w pkt 5_,pod poz.. . zostały odebrane w poprzednich miesiącach, przy czym nadal 

nie usunięto usterek, które dotycz·ą scalonych elementów wymienionych w pkt 5 pod poz. : 
3. W ciągu ' ostatniego mies'i ąca dokonano odbióru 'scaluuych elementów, wymienionych w pkt 5 pod poz. . ., przy 

czym po zbadaniu jakości wykonanych robót oraz po sprawdzeniu obmiarów i załączonego kosztorysu wykonaw­
czego (rozliczeniowego) stwierdzono, co następuje: 

10d"b""" ,e,lm 
_Termin . zakończenia wb6t Jakoś(; robót (średnia , do-

bra, bardzo dobra, bez elementu 
pIanomany 1~~czn!J 

usterek, z usterkami) 

a b ! c d 

I l . 
'. 

e 

Koszt~J usunięcia 
uslerek 

-------
e 

\ I ' ' 
' Z' j' 'k aplS 'w (.'lenni li 

budoUJ~1 (sIrona' 

- - _.- . __ . . _-----
f 

I' 

.', 

. . . , 

.. 

I 
I 
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4. ' Roboty dotyczące ' elementów 'wymleniónycn wy:l:ej w pkt 3 wykonano przy następujących brakach dokuf!1ent.1cjl 

' . I ' 

, I 

• 
5 Zestawienie wartości robót. 

WartoM: robót u:ediug I WUftośĆ robót lIlukonan!Jch Warto4ć robót UJ)lkOfi'lll)J ch Koszty dodatkoLUe 
kos7.ror!lsu od rozpocz~cia I.lbiektu . UJ os tatnim miesiącu robót limowlJch 

-- Potrące-

Scalone UJ!Jk~nllw- do końca ostatnie- według według nla z · 
Lp. 

ęJementg załączonego 
cze~o (rozli-

go 1l1iesiącll poprze- cen mnoinik • wedlug 
~\l ik8fnik suma t"tulu 

do 
'. 

dn:e~o kosztOfY- cen us"terek umowy czeniomegol M-53 % zł , 11 
.' xl % zł 

p:rotokolu sow!)ch bieżących , . zł zł zł 

l- I f 8 b c d e g h · j' .. j k I ID - , 
~ 

'. 

"' I 
. -

R a z e Dl I I I I 
Ogółem zł 

U'w a g a: Protokół sporządzono bez udziałn przeds tawiciela ' Podpisy przedstawicieli~ 

inwestora 
ponieważ generalnego wykonawcy .. podwykonawcy I . I 

Data 

ObjaśnIenia do pkt 5 (zestawien1e wjlrtoścł robót), 

I 

" 

l. W odrębnych pozycjach zestawienia należy oQliczyć wartość wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych jed-, 
nos tek odb ioru. 

. ' 

2. Koszty dodatkowe z tytułu zatrudnienia robotników Hmie}scowych, obliczone 'od wartości robót wykonanych 'w ciągu 
danego miesiąca przez za~tosowanie obow iązującego wskażnika, podaje się w ostatniej, kolejneJ pozycji zestawienia, _ 
odpowiednią kwotl'; nal eży wpisać ' w rubryce "j", 

3. Ogólną sumę wartości rohót clo zafakturowania , wpisuje, .slę pod zestawieniem w pozycji "ogółem z1'.'. ' Na sumę tę 
składają się następujące kwoty z poz, "Razem" zestawienia: kwota z rubryki "j" plus kwota ' z , rubryki "l" minus ' 
kwota z rubryki "m", ' 

• 

.. ' 
-

>. 
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Załącznik nr 7. 
Ip.ieczątkil wystawcy fa.ktury) 

Plan inwestycyjny 195 , , J. , część ,'. " dział o,'. 

tytuł inwestycyjny, , , " po,z, 

Hudowa ., obiekt 

Umowna wartość robót do -wykonania w' 195 ', , r. · zł 

Wartość robót wykonanych od początku roku zł .. 
FAKTURA MIESIĘCZNA Nr, 

• 
za miesiąc , .. ~. I ł i , . , 195 , . r. 

dla , . Ił . ,' I .. , ' . 

'28 roboty budowlano-montażowe wykonywane n'a podstawie umowy nr , , • z dnia , przyjętej 

do finansowania dnia -. przez Bank 

Bank finan- Nic rachunku Wartość ro- 1% na rzecz 

Lp. WykOliawcfJ robót sujący wyko- rozliczenio- ból według generalnego Należność POlrącenie Do wypłaty Uwagi hanku " 
załączonych (nazwa i adres) Qawcę (nat- wego wyko-
protokołów 

wykonawcy zł zaliczki zł zł specjalnego 
wa i adres) nawc!l zł 

zł 

--"---
a h c d e f g h i j 

, 

, 

- I - Raze!ll 

, 

,Proszę o przekazanie sum wymienionych w rubryce "Do wypłaty" na podanę rachunki rozliczeniowe wykonawców. 

Data 
" 

(główny księgowy) (dyrektor) 

Załączniki 

" 
OBJASNIENIE ,-

r, Podwykonawca wypełnia wszystkie rubiyki faktury ' w jednej pozycji. 

2. Generalny wykonawca fakturuje roboty wykonywane zarówno własny~i siłami, jak przez podwykonawców, wYlleł­
nlając fakturę w sposób następujący: 
a) w pierwszej kolejności wyszczególnia w oddzielnych pozycja'ch dane dotyczące podvłykonawców, 
b) w ostatnrej kolejnej pozycji wykazuje dane dotyczące robót wykonanych własnymi siłami, 

-_ e) Vi rubryce "f" - w pozycjach dotyczących należn ):ki podwykonawców - oblicza 1 % od kwot wykazanych w ruhry­
. ce "e", natomiast w pozycji Qotyczącej należności geIlenilnego wykonawcy wpisuje sumę tych je,dnoprocentowych po­

trąceń, 
d) w rubryce "g" w pozycjach dotyczących podwykonawc,ów podaje różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w. rubry­

kach "e" l "f", w pozycji dotyczącej generalnegQ 'Yykonawcy - sumę kwot wykazanych w rubrYkach "e" l, "t". 
: . , . .' ". .~ 

3, Załączniki do faktury generalnego wykonawcy powinny ' być : ponumerowane. według liczby porządkowej pozycji ialUu~ 
Iy. w której zamieszczono należność za roboty rozliczone w danym załączniku. 
Podwykonawcy ' nie numerują załączników. . 



.''; 

/ 
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, . 
(nazwa pr,zedsięblorstwa) 

" 
w , . 

Powiadamia s:ę, że w naszej fakturz·e nr. l ' , zamieszczona została należność w kwocie zł 

za roboty wykonane przez Wasze przedsiębiorstwo w obiekcie , • 

zgodnie r: protokołem stanu i wartości r'pbót z dnia. 
195 .. r. 

Ządanie zapłaty wyżej wymienionej kwoty żostało złożone w Oddziale Banku Inwestycyjnego dnia ł 

195 : . r. 

. , dnia · 195 .. r . (podpis) 

• , 'I 

(pieczątka wykonawcy) 

Poz. 159~ 

Załącznik nr 8. 

I ' 

t . 

Załącznik nr 9. 

Plan Inwestycyjny 195 .. r., część 
tytuł inwestycyjny 

... ., dział 

Budowa 
Obiekt 

FAKTURA ZALICZKO W A Nr , 

na' miesiąc 

dla ,(zamawiającego) • 
195 r. 

" adI;es 
., limit 

na poćzet należności i za roboty wykonane w pierwszej połowie miesiąca na podstawie umowy nr • 
przyjętej do finansowi),nia dnia 

przez Bank 

Bank finan- Nf konta Ilość prze- Planow8ny Suma NaZWIJ i adresy sującylU!Jko- rozliczenio- pracowanych przerób na zaliczki do Lp. beżpośrednich nawców roboczo-
wykonawców (nazwa I weg~ wlJko- roboczo-

godzinę 
wp pIaty 

adres) , nawclJ godzin 
zł 

zł 

-
a b c d e f g 

-

-'="' , .-

. 
R II Z e, m: 

., poz .. 

z dnia 

U wag I 

h 

Pros~ o przekazanie sum wymienionych w rubryce ,;Do. wypłaty" na· podane- k()ntobezpoś~edniego wykonawcy . 

. ' 
(główny (starsz,Y) księgowy) (dyrektor) . 

. , dnia ,19 . r. 

OB"JASNIENIE 

.. l 

: t. Podwykonawca wy.pełnia wszystkie rubryki formularza , w jednej pozycji. 
2. Generainy wy~onawca wykazuje w pierwszych pozycjach formularza d,ane dotyczące · podwykonawców, Ił w ostatniej, 

kolejnej pozycji -..:.. zaliczkę z tytułu · robót ,wykonanych siłami własnymi. " {';'-;-, 
a. Faktura zaliczkowa nie wymaga uzgodnienia z kontrahentami. . 

- -::r 


