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sie mogą dotyczyć szczególnie uzasadnionych wypad­
ków. 

4) Zlecone opracowania wariantowe dotyczące koncepcji 
rozwiązań węzlowych zagadnień - w celu ustalenia \je­
neralnej koncepcji rozwiązania mwestycji - powinny 
być sporządzane w ramach _prac studialnych w początko­
wej fazie prac nad projektem wstępnym inwestycji. 
Zgodnie z ustaleniami § 15 ust. 3 zarządzenia Przewod­
niczącego Komisji P!'anowania przy Radzie Ministrów 
i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 'Bu­
dowlanych z dnia 30 lipca 1965 r . w sprawie projekto­
wania inwestycji, jednostka projektowania ma prawo 
przedstawić wariilnty tych koncepcyjnych rozwiąztlii do 
rozpatrzenia i decyzji inwestora w toku prac nad pro­
jektem wsfępnym. 

4. Przedmiotem zleconych opracowań wariantowych mo­
gą być również zagadnienia, co do których koni-eczność wa­
riantowego. oPracowania lljawniła się w czasie sporządzania 
projektu wstępnego inwestycji. Jednostka projektowania mo-

. że -VI' toku sporzć>dzania .projektu inwestycji wystąpić do in­
westora z inicjatywą opracowania dodatkowych r ozwiązań 

wariantowych, uzasadniając celowość ich wykonania prze­
widywanymi efektami. Decyzję w sprawie wykonania zapro­
ponowanych przez j ednostkę projel~towan'ia opracowań wa­
riantowych podejmuje inwestor, udzielając - w razie wy­
rażenia zgody - dQdatkowego zlecenia na ich opracowanie. 

S. W każdym projekcie wstępnym, jak też w każdym 
opracowaniu wariant()wym należy podać uzasadnienie . roz­
wiązania przyjętego w zakończonym opracowaniu projekto­

. Wym w porównaniu z roz\viązaniami eliminowanymi:. W od­
. różnieniu od rozważań projektowych różnych możliwych 

rozwiązań , które obowiązany jest pr7.eprowadzać projektant 
-VI' ramach prac koncepcyjnych, j ednakże bez obowiązku peh 
nego przedstawienia inwestorowi opracowań dotyczących 

wyeliminowanych wariantów, wariimty zlecone mHszą być 
opracowane w formie .umożliwiającej inwestorowi dokonanie 
pełnego ich porównania. 

6. Opracowania wariantowe wykonywane na zLecenie 
inwestora powinny mieć formę rys~mkowych. szkicowych 
rozwiązań koncepcyjnych z niezbędnym opisem. tet::hnicznym 
i ujmować elementy nakładów inwestycyjnych i eksploata­
cyjnych różniące je od rozwią.zań bazowych lub innych roz­
wiązań wariantowych oraz zestawieni.e wskaźników technicz­
no-ekonomicznych charakteryzujących porównane ' opracowa­
nia' wariantowe. Decyzję o wyborze wariantu rozwiązania 

podejmuje zgodnie z obowiązującymi przepisami of9an 
uprawniony do' zatwierdzenia projektu wstępn'ego inwestycji. 

7. W decyzji zatwierdzającej projekt wstępny in'westycji 
może być również ustalona potrzeba i tematyka opracowań 

I 

wariantowych, jak ie jednostka projektowania wykona w to­
ku sporządzania projektu technicznego in westYcji. In icjaty wa 
w tej sprawie może wyjść również od jednostki projektowa­
nia. Wykonywane w ramach projektu technicznego inwesty­
cji oprac()wania wariantowe nie mogą pogurszać. ekonDmiki 
przeds ięwzięcia inwestycyjnego, określonej w zatwierdzonym 
projekcie wstępnym. Dokonanie wyboru rozwiązania powin­
no być uzasadnione przęz jednostkę projektowania porówna-o 
niem korzyści w stosunku do wyeliminowanych rozwiązań. 
Decyzj" w sprawie wyboru r07.wiązania spośród rozwiązań 
wariantowych opracowanych w stadium projektu .techniczne~ 
go podejmuje rada techniczna jednostki projektowania przy ' 
udziale przedstawiciela inwestora i generalnego wykonaw.cy.· 

8. W. razie wystąpienia przez jednostkę projektowania 
z inicjatywą dotyczącą wykonania dodatkowego opr,aco-,vania­
wariantowego i nieotrzymania bd inwestora zlecenia ha taki.e· 
opracowanie, jedno;;tka projektowania może podjąć opraco-' 
wanie tego rozwiązania na własne ryzyko. Mimo braku· zle­
cenia koszt wykonani~ takiego wariantowego opra~ov"ania 
powinien być pokryty przez inwestora w tym wypadku, gdy. 
opracowanie wariantowe podjęte' na- ryzyko jeclnos'.ki pro­
jektowania przedstawia r ozwiązanie korzystniejsze ,z punktu 

. widzenia efektów techniczno-ekonomicznych od rozwiązania 
wynikającego z danych wyjściowych lub zatwierdz,:?neg\l 
projektu wstępnego i w związku z tym rozwiązanie to zo­
stanie przy jęte przez inwestora do realizacji. J eśli natomiast 
inwestor nie przyjmie opracowania wariantowego. wykona­
nego z inicjaty wy i na r yzyko jednostki projektowania, wów~ 
czas koszt terio opracowania ponosi jednostka projektowania .. 
"V wypadkach spornych, związanych z oceną walorów przed­
stawionego przez jednostkę- pr'ojektowania opracowania wa­
riantowego, wykonanego na ryzyko jednostki projelnowania .• 
o wykorzystaniu tego opracowania i pokryciu kosztów jego .. 
wykonania powinien des;ydować organ nadrzędny iH}'\:estora." 
w porozumieniu z orga'nem nadrzędnym jednostki ' projekta- '. 
wania. 

9. Jedną z form lJZysiania rozwiązań wari'antowych . są 
' konkursy. Dotychczas stosowano je ·najc7.ęściej w dzieclżinie 
urbanistyki i architektury. Należy w trybie .obowiązującyęłt · 
przepis6w w znacznie szerszym niZ dotychczas zakresi~ ·sto~ ' . 

sować konkursy, zwłaszcza zamknięte, w odniesieniu do in­
westycji produkcyjnych. Jednostki właściwe do 'p f? ".' l'O W 1-, 

dzania konkursów powinny zapewnić w nich. udział wysoko 
kwalifikowanych specjalistów z biur projektGw, zakładów 

produkcyjnych, wyższych uczelni i instytutów. 

Przewodniczący Kómisji Planowania przy Radzie Ministrów: 
-w z. K. Secomsk[ 
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PISMO OKÓLNE PRZEWODNICZĄCECO . KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZII! MINISTRÓW 
I MINISTRA FINANSÓW . 

z dnia 5 kwietnia 1967 r. 

w ,Bprawie zamawianIa maszyn i urządzeń inwestycyjnych. 

W związku z wątpliwościami, jakie nasunęłI się przy 
zamawianiu maszyn i urządzeń dla potrzeb inwestycji na tle 
nowych zasad projektowa.nia i finansowania inwestycji (za­
rządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie 

Ministrów i Ministra Budownictwa i I?rzemysłu Materiillów 
Budowlanych z dnia 30 'lipca 1S65 r . w sprawie projektowania 
inwestycji - Monitor Polski Nr 45, poz. 253 oraz uchwala· 
nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 · października 1965 r. w 

.' 
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sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remon­
tów jednostek państwowych - Monitor Polski Nr 61, poz. 
318), '"v Y jaśnia się, co następuje: 

1. Zamówienia na maszyny i urządzenia zarówno indy­
widualne, jak i stąnowiące wyposażenie kompletnych obiek­
łów, zws ne dalej w skróceniu "maszynami", dla inwestycji 
centraJnych mogą być składane przez inwestora, jeżeli invve­
slycja ta została imiennie wymieniona w pięcioletnim planie 
rozwoju gosJ;odarki narodowej lub w sp'sach zadań inwesty­
cyjnvch ustalonych w dwule~nich narodowych planac;h go­
spodarczych. W wypadkach wyjątkowych, gdy zachodzi po­
tTleha złożenia zamówienia na maszyny dla inwestycji cen­
trsln ,'ch nie v-ymienionych imiennie ~ planach, 'o których 
mowa, inwestor - za pośrednictwem właściwego ministra 
(kkiownik<l urzędu centralnego) - powinien zylosić Prze-

, wotJ n:pącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
wniosek o zezwolenie na z!'ożenie zamówienia. 

2. Zamówienia na maszyny dla inwestycji jednostek 
' j Za'k'flr1ÓW budżetowych oraz dla inwestycji objętych pla­
.nan',i terenowymi, a podejmowanych na podstawie decyzji 
'prezydiów rad narodowych, mogą być skłaaane przez inwe­
' st(~rów po włączeniu inwestycji do planu. Jeżeli jednak cykl 
dostaw tego wymaga, zamówienia na maszyny mogą być 
sk -: adane przed wlączeniem inwestycji do planu, pod warun­
;';iem uzyskania na to zgody organu uprawnionego do wlą­
czpnia tvch inwestycji do planu: 

1.) v .. l(lściw~g-O minisŁr-a - w zakresie inwestycji jednostek 
i z:1 k1adów budżetowych, objętych budi.etem centralnym,-

2) prezydium rady narodowej - w ząkresie inwestycji jed­
n05tek planĆ'wterenowych. 

3. Z...,mówienia nd maszyny dla inwestycjiejednoczeń 

-mo9ą byĆ" sklii.dane'p'r't'ez· inwestora po przyjęciu przez bank 
'. inwestycji do finansowania; przed przyjęciem przez. 'bank in­

wesI"cji do finansowania inwestor może z l ozyćzamówienie, 
jeżeli cykl dostaw tych maszyn tego wymag.a, za uprzednią 

'zgodą zjednoczenia, -podaną do wiadomości · banku finansują­
. t:ego inwestycję. 

4. Maszyny' dla inwestycji przedsiębiorstw, o ile inwe­
' stycja nie została jeszcze przyjęta przez b,ślnk do finansowa­
nin, zamawia przedsiębiorstwo przy uwzględnieniu możliwo­
ści sfinansowania dostaw własnymi środkami (z funduszu in­

,w~stycyjno-remontowego lub z rachunku "B" funduszu roz­
woju), planowanymi w danyul roku do zakllmulowania zgod­
nie z ustalonymi dla przedsiębiorstwa normami finansowymi. 

5. Podstawą do zlożenia zamówień na maszyny dla in­
westycji, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest 
projekt wstępny, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ' w sprawie projektowania inwestycji, a przy in­
westycjach realizowanych na podstawie dokumentacji jed~ 

- nosŁadiowej- projekt techniczny inwestycji. Udzielanie za­
'mówień na maszyny przed zatwierdzeniem projektu wstęp­
nero lub projektu technicznego inwestycji jest dopuszczalne 
jedynie w wypad~ach, gdy zamówienie dotyczy maszyn: 

1) dla zastąpienia nimi zużytych maszyn bez zmiany tech­
nolo'gii produkcji, 

2) dla inwestycji realizowanych na podstawie licencji za­
grunicznych, 

3) dla inwestycji wprowadzonych na podstawie odH;bnych 
df>cyzii do planu bez wymaganej dokumentacji inwesty­
cyjnej. 

W wypadkach wymienionych w pkt 2 i 3 zamówienie na 
maszyny moze być zlożone za zg.odą org,anu 'właściwego do 
zat wiercizania dokumentacji. 

6. Wszelkie zamówienia składane w przedsiębiorstwach 
handlu zagranicznego na maszyny z importu -, niezależnie 
od zachowania warunków, o których mowa w ust. 1-5 -
wymagają ponadto: 

1) uzyskania pozytywnej opinii właściwej komisji powo­
łanej do opiniowania zapotrzebowań inwestorów (komi­
sje antyimportowe) na maszyny pochod L,enia zagranicz­
nego, a to zgodnie z przepisami zarządzenia m 88 Pre-

, zesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1963 r. w spra­
wie wyeliminowania zbędneuo importu kompletnych 
obiektów, maszyn, urządzeń, sprz.ętu technicznego oraz 
części zamiennych (Monitor Polski Nr 55, poi. 276); 

2) zapewnienia przez właściwe ministerstw0 odpowiednie­
go limitu dewizo'wego na rok lub na lata, w których ma 
nastąpić dostawa, co powinno być stwierdzone w za­
mówieniu składanym w przedsiębiorstwie handlu zagra­
nicznego; 

3) w wypadkach określonych w uchwale nr 189 Rady Mi­
nistrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia 
kontroli nad zemawianiem i montażem maszyn (Monitor 
Polski Nr 51, poz. 249) ~ ponadto opinii właściwego 
banku finansująceqo inwestycje. 

7. Tryb dokonywania zamówień na maszyny, wymaga­
nia, jakim powinny odpowiadać składane zamówienia,obo­
wiązujące strony warunki umowne oraz tryb dokonywania 
zmiiJn zawartych umów i konsekwencje wynikające z odstą. 
pienia od zawartych umów ~ określone są w obowiązują~ 
cyeh przepisach, a w szczegÓlności: • 

1) w odniesieniu do dostaw krajowych - w -ogólnych wa­
runkach Uffi0W sprzedaży, " stanowiących załącznik do za­
rządzeniaPr-zewodniczącego Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w spra­
wie ogólnych warunków umów sprzedaży ordZ li mów 
dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gO" , 
spodarki uspolecznionej I (Monitor Polski z P66 r. Nr 57, 
poz. 216 i z 1967 r. Nr 6, poz. 29) i w instrukcji Prze­
wodniczącego Komisji Planowania . przy Redzie Mini­
strów z dnia 7 pazdziernika 1966 r. w sprawie postępo- "­
wania przy zawieraniu i wykonyw:,miu umów ,sprzeda­
ży i umów dostawy (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, 
poz. 277" i z' 1967 r. Nr 6, poz. 29), 

2) w odniesieniu do dostaw z importu - w ogólnych warun­
kach umów sprzedaży towarów pochodzących z impor­
tu, stanowiących załącznik m 2 do zarządzenia Prze­
wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mini­
strów z dnia 13 lutego 1967 r. w sprawie ogólnych wa­
runków • umów sprzedaży oraz umów dostawy związa­

nych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami go­
spodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 12, poz. 64) 
i w powołanej w pkt 1 instrukcji oraz w zarządze­

niu m8 Ministra Handlu Zagranicznego z ' dnia 1 lute­
go 1967 r. w sprawie zawierania i realizacji kontraktów 
importowych (Dz. Urz. MHZ Nr 3, poz. 11). 

8. Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym sto­
sowanie wyjaśnień, zawartych iN niniejszym ,piśmie okólnym, 
przy 'składaniu zamówień na maszyny w zakresie inwestycji 
spółdzielczości. 

Przewodniczący Komisji Planowania , przy Rar1zie Ministrów: 
w z. K. Set omski 

Minister finansów; w z. J. KoJe 


