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ZARZADZENIE PRZEWODNICZACEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTROW
I MINISTRA FINANSOW

Zz dnia 24 maja 1968 r,

w sprawie planéw rzeczowo-finansowych dla zadan inwestycyjnych.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o pra-
wie budzetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) i § 1 pkt 10 roz-
porzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 czerwca 1960 r. w spra-
wie szczegolowego zakresu i trybu dzialania Komisji Plano-
wania przy Radzie Ministrow (Dz. U, z 1960 r. Nr 31, poz
171 1 z 1964 r. Nr 18, poz. 104) oraz w zwigzku z uchwa-
1a nr 278 Rady Ministréw z dnia 28 pazdziernika 1965 r. w
sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remon-
tow jednostek panstwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Plan rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyj-
nego jest wieloletnim dokumentem planistycznym, Podstawg
jego opracowania powinna by¢ zatwierdzona dokumentacja
projektowa inwestycji (I stadium).

2. Po zatwierdzeniu narodowego planu gospodarczego
I powzigciu decyzji o finansowaniu danego zadania przez
bank plan rzeczowo-finansowy jest dokumentem wigzacym
inwestora przez caly okres realizacjl inwestyciji.

§ 2. 1. Plan rzeczowo-finansowy sporzadza sig dla nowo
rozpoczynanych zadan inwestycyjnych, polegajgcych na bu-
downictwie inwestycyinym, na formularzu wedlug wzoru sta-
nowigcego zalgcznik do zarzqdzenia,

2. Dla inwestycji nie polegajacych na budownictwie ins
westycyjnym obowigzuje opracowanie planu nakladéw zgod-
nie z wzorem okre$lonym w instrukcjach bankéw finansu-
jacych inwestycje.

3. Do planéw rzeczowo-finansowych nalezy zalgczyé
o$wiadczenie o stanie zaopatrzenia w dokumentacje technicz«
no-roboczg zadania inwestycyjnego, zgodnie z zalgczonym
wzorem formularza,

§ 3. 1. Projekty planéw rzeczowo-finansowych dla nowo
rozpoczynanych zadaf inwestycyjnych powinny by¢ opraco-
wane z uzgodnieniem ustalen koordynacyjnych obowiazujg«
cych przy programowaniu i projektowaniu inwestycji, podje-
tych przez wiasciwe organy koordynacji branzowej, tereno-
wej 1 innej. Uwzglednienie ustalen koordynacyjnych powin-
no by¢ stwierdzone przez inwestora w formie adnotacji za-
wartej w czesci I formularza.

2. Jeéli z obowiazujgcych przepiséw o koordynacji in-
westycji (obok uzgodnien w fazie programowania i projek-
towania) wynika obowigzek uzgadniania ich réwniez w eta-
pie planowanila, woéwczas inwestorzy obowiazani sg przed-
stawi¢ projekty planow rzeczowo-finansowych do zaopinio=
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wania wilasciwym jednostkom koordynacyjnym. Dotyczy to
zwlaszcza wypadkow okreSlonych w przepisach:

1) uchwaly nr 116 Rady Ministréw z dnia 14 maja. 1965 r.
w sprawie wspélpracy i koordynacji gospodarczej (Mo-
nitor Polski Nr 33, poz. 178),

2) uchwaly nr 67 Rady Ministréw z dnia 29 stycznia 19631,
w sprawie terenowej koordynacji inwestycji (Monitor
Polski Nr 19, poz. 104),

3) innych aktéw normatywnych, jak np. dotyczacych go-
spodarki wodnej, ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, opakowan itp.

3. - Opinia wlasciwego organu koordynacji branzowej,
terenowej lub innej, zgloszona w fazie planowania, powin-
na by¢ dolgczona w formie odpisu lub potwierdzona pi-
semng adnotacjg na formularzu planu rzeczowo-finansowego.

§ 4. 1. Projekity plandéw rzeczowo-finansowych dla za-
dan nowo rozpoczynanych powinny byé¢ zaopiniowane zardw-
no przez generalnych wykonawcéw robét budowlano-monta-
Zzowych, jak i generalnych dostawcow podstawowych maszyn
i1 urzadzen. W zakresie maszyn i urzagdzen nie objetych umo-
wami o generalne dostawy inwestor powinien udowodnié¢ re-
alno$¢ dostaw podstawowych maszyn oraz urzadzen kra-
Jowych 1 zagranicznych. Opinie generalnych wykonawcéw
robét 1 generalnych dostawcéw powinny by¢ potwierdzone
w formie klauzuli wpisanej do projektu planu rzeczowo-fi-
nansowego.

2. Opinie, o ktérych mowa w ust. 1, powinny przede
wszystkim dotyczyé:

1) zakresu rzeczowego i podzialu planowanych nakladéw
na poszczegolne lata realizacji wedtug ustalen przyje-
tych w zatwierdzonej dokumentacji inwestycji, zuwzgled-
nieniem terminéw dostaw brakujgcych czeéci dokumen-
tacji,

2) motliwosci zapewnienia realizacji zadania w ustalonym
cyklu dyrektywnym,

8) zapewnienia podstawowych dostaw maszyn | urzadzeh
w terminach wynikajgcych z harmonogramu budowy.

Dla inwestycji nowo rozpoczynanych wielkodé robét bu-
dowlano-montazowych na dany rok nalezy przyjmowaé¢ we-
diug harmonograméw i cykli budowy, okre$lonych w zatwier-
dzonej dokumentacji inwestycji.

§ 5. 1. Je$li realizacja zadania przebiega zgodnie z usta-
leniami zawartymi w planie rzeczowo-finansowym, w zakre-
sie inwestycji kontynuowanych nie sporzadza sig wkladek
rocznych.

2. Wkiadki roczne jako uzupelnienie do planéw rzeczo-
wo-finansowych dla zadai kontynuowanych sporzgdza sie na
formularzu wedlug zalaczonego wzoru tylko wtedy, gdy w
wyniku dokonanej oceny rzeczywistego przebiegu realizacji
oraz przewidywanego wykonania w roku przedplanowym
zachodzi konieczno$¢ weryfikacji i aktualizacji przyjetego
pierwotnie rozkladu nakladéw i robét ma poszczegélne lata
realizacji.

3. Wkladki roczne do planéw rzeczowo-finansowych po-
winny by¢ opracowane w $cislym uzgodnieniu z wilaciwymi
generalnymi wykonawcami rohét budowlano-montazowych,
@ w zakresie dostaw maszyn i urzadzen — z wilaéciwymi ge-
weralnymi dostawcami,

4. Uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 3, powinny prze-
de wszystkim dotyczy¢ podzialu nakladéw oraz okreslenia
zakresu rzeczowego na dany rok planowy i lata dalsze. Pod-
stawg uzgodnien w zakresie robdét budowlano-montazowych
powinny by¢ umowy i uzgodnione w ich ramach cykle dy-
rektywne, wynikajgce z zatwierdzonej dokumentacji inwe-
stycjl, z uwzglednieniem stanu przygotowania i dostarczania
dokumentacji techniczno-roboczej, a w zakresie dostaw ma-
szyn i urzgdzen — potwierdzenia przez generalnych dostaw-
céw zapewnienia kompletnoéci dostaw przewidzianych w do-
kumentacji oraz terminéw ich realizacji.

5. Jesli dotychczasowa realizacja robét budowlano-mon-
tazowych odchylala sige od ustalonego harmonogramu, nalezy
dazy¢ do nadrobienia powstalych opédinien robét, aby usta-
lone terminy oddania inwestycji do uzytku zostaly dotrzy-
mane. Jezeli jednak nie ma technicznych mozliwoéci nadro-
bienia w planowym roku powstalych opéinien, wowczas
planowany zakres robét na dany rok nalezy przyja¢ zgod-
nie z realnymi mozliwo$ciami wykonawczymi, okreslajgc
jednoczeénie aktualnie przewidywany termin oddania zada-
nia do uzytku.

6. Aktualizacja rocznych zakresdw rzeczowych zadah
inwestycyjnych nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany pier-
wotnie ustalonego terminu dyrektywnego, jak réwniez zmia-
ny zawartej umowy.

7. Zamienny plan rzeczowo-finansowy nalezy opracowaé
tylko wtedy, gdy zostala dokonana zmiana programu rzeczo-
wego lub wyceny kosztéw inwestycji, zalegalizowana w obo-
wigzujgcym trybie.

§ 6. Projekty planéw rzeczowo-finansowych dla zadai
mnowo rozpoczynanych oraz projekty wkladek rocznych dla
zadan kontynuowanych powinny by¢ réwniez zaopiniowane
przez wlasciwy oddzial banku finansujgcego inwestycje.
Opinia banku powinna by¢ wpisana lub dolgczona do planu
rzeczowo-finansowego lub wkladki rocznej.

§ 7. W zakresie Inwestycji zjednoczehi obowigzujg za-
sady ich planowania i rozpatrywania, ustalone w instrukcji
tymczasowej Banku Inwestycyjnego*w sprawie zasad finan-
sowania oraz kredytowania inwestycji i kapitalnych remon-
téw jednostek panstwowych.

§ 8. W zakresie budownictwa mieszkaniowego obowig-
zuje wzor planu rzeczowo-finansowego, opracowany i wyda-
ny przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej w porozu-
mieniu z Komisjg Planowania przy Radzie Ministréw i Ban-
kiem Inwestycyjnym.

§ 9. Tracag moc:

1) § 2 ust. 2 zarzadzenia Ministra Finanséw z dnia 26 listo-
pada 1865 r. w sprawie planowania i uruchamiania $rod-
kéw na finansowanie inwestycji jednostek objetych lub
rozliczajacych sie z budietem centralnym (Monitor Pol-
ski Nr 65, poz. 369) oraz

2) § 5 zarzadzenia Ministra Finanséw z dnia 26 listopada
1965 r, w sprawie planowania i uruchamiania $rodkéw
na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontéw jed-
mostek objetych lub rozliczajgcych sie z budzetami tere-
nowymi (Monitor Polski Nr 66, poz. 374).

§ 10. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia,
Przewodniczgcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrow:

S. Jedrychowski
Minister Finanséw: w z, J. Trendota
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Zaltacznik do zarzgdzenia Przewodni-
czacego Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministrow i Minisira Finansow
z dnia 24 maja 1968 r. (poz. 221).

Wzor ramowy

centralny
Plan
terenowy
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY Nr.,....
ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1. Dane ogélne,
1- Inwestor e . . . . T, [ T | . . . ] . . . . . . . . . L]
(nazwa 1 adres)
2, Jednostka nadrzedna i . i oon NG

3. Ministerstwo . ‘ . . . .
4. Finansujgcy oddzial banku , . . ; .

. (_n.a_zwa-i adrue’) . . . - . . . . . . . .

. . . [ . . [ . . . . .

5. Nazwa przedsigwzigcia inwestycyjnego i miejsce (wedlug decyzji o lokalizacji szczegélowej) wykonywania inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego . . .

Rodzaj inwestycji: centralne — zjednoczenn — jednostek budzetowych — rad narodowych — przedsiebiorstw — orga-
nizacji spolecznych, politycznych i zawodowych — spéidzielczosci

- . - . . . . ] . - ] 7 ¥ . -

Symbol klasyfikacji zadania wedlug dzialéw i galgzi gospodarki narodowej .

8.
9. Charakter zadania: budowa —rozbudowa — odbudowa — rekonstrukcja — modernizacja — wymiana maszyn i urzadzen
. . . . e L . . . . . . .
10, Tlo$¢ stadidw dokumentacji . . ; ‘ § » . A F . ; . .
11, Pierwsze stadium dokumentacji inwestycji zatwierdzono dnia . i g . . . . przez
i i i i ¥ . . na kwote zt . . ; . .
w cenach . . . . . Biuro kierujgce . . 5 . . .
12, Cykl budowy (zadania):
‘ Procentowy podzial nakladéw na poszczegédlne
Cykl lata budowy
W miesigcach 1 2 3 4 5
rok rok rok rok rok
a) oparty na normatywnyrﬁ cyklu
budch L R S R S T R LI I T I A ] . . Y . .
b) PI&HOWanY L I I I I I A . . - . . . .. . L A . .

Stwierdza sig, ze projekt planu rzeczowo-finansowego zostat sporzgdzony z uwzglgdnieniem ustalen wlasciwych or-

ganéw koordynacji branzowej, terenowej i innej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o zasadach i trybie uzgodnief
danych wyjsciowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

(podpis inwestora)




II. Plan realizacji zadanla inwestycyjnego.

w tysigcach zt

Naklady inwestycyjne do realizacji w poszczegdlnych latach
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1 2| 3 4 |5 1 6 | 7 | 81 o l1ofl 11 | 12 |13l 14 | 15 Iyel 17 | 18 |19l 20 | 21 l220 23 | 24 | 25
Naklady ogdlem
z tego:
Rozdzial 1. Prace badawcze,
opracowanie dokumentacji
Rozdzial 2. Przejecie i przy-
gotowanie terenu itp:
Opinia generalnego wykonawcy robét . v o~ ‘ . . : . ‘ . : : ‘ i : . : i

Opinia generalnego dostawcy maszyn i urzadzen . . " . . . . . . e . . .
Opinia oddziatu banku finansujacego inwestycje (nfe dotyczy mwestyc_u grupy B] .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Opinia wlaéciwego organu rady narodowej w zakresie terenowej koorclynacji inweétycji

bpinia wlasciwego organu koordynacji branzowej (zjednoczenie wiodgce)

. " . . . - . . . . - . . - . . . . . . .

. e - . . . - - .

OBJASNIENIA

1. W rubryce 1 nalezy podaé okreslenie nakladéw wedlug rozdziatéow zbiorczego zestawienia kosztéw, wypelniajac poszczegdlne
rubryki sumarycznie dla catego rozdzialu. Jedynie obiekty (podstawowe, pomocnicze i energetyczne) wchodzace w sklad roz-
dzialdow 3, 4 | 5 zbiorczego zestawienia kosztow naleizy wykaza¢ indywidualnie jako wyodrebnione pozycje. Powinny byé wy-
dzielone réwniez obiekty zwiazane z gospodarka wodng oraz ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, a tak-
ze udzialy w kosztach inwestycji wspolnych.

2. W rubryce 2 nalezy podaé¢ wartos¢ wedlug zbiorczego zestawienia kosztow, stanowigcego podstawe powziecia decyzji o reali-
zacji zadania. Warto$¢ ta ponadto powinna by¢ zgodna z wartosciq kosztorysowa wykazana w spisach zadan inwestycji rozpo-
czynanych: centralnych, jednostek budzetowych i rad narodowych oraz w zbiorczych planach inwestycji zjednoczen.

3. Dane w rubrykach powinny byé¢ zgodne z danymi zawartymi w spisach zadan.

4. Plan rzeczowo-finansowy nalezy sporzadzi¢ w pelnym zakresie na calo$¢ nakladow (lacznie z rezerwg zbiorczego zestawienia
kosztobw) w podziale na poszczegolne lata realizacji zgodnie z harmonogramem budowy.

5. W rubryce 25 nalezy poda¢ nazwe generalnego wykonawcy badz wykonawcy bezposredniego. Przy obiektach naleiy podaé
wlasciwego wykonawce robot. Jezeli na obiekcie beda wykonywane roboty przez dwu lub wiecej wykonawcow, nalezy poza
kwota ogdlem robot podaé w tym wartosé robét wykonywanych przez poszezegélnych wykonawcoéw bezposrednich i w rubry-
ce 25 ich nazwe. Przy obiektach wykonywanych systemem gospodarczym nalezy zaznaczy¢ w rubryce 25: ,system gospodar-
czy". . v u . . . . . . .

" (podpis dyrektora)
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III. Plan pokrycla finansowego zadania inwestycyjnego,

Wrykonano do Plan na rok
Ogélem kofica reku i
_ przedplanowego 1969 1970 19 .. 19 ..
1 2 3 4 5 6 7
—
I. Zapotrzebowanie:
1. Planowane naklady
(wartoé¢ kosztorysowa)
w tym udzialy wnoszone
przez inne jednostki "
2, Udzialy w realizacji inwesty-
cji innych jednostek
3. Srodki trwale uzyskane nie-
odptatnie
4. Elementy korygujace zapotrze-
bowanie (zmniejszenie, zwigk-
szenie)
5. Ogoélem zapotrzebowanie
1+2—3%4
II. Pokrycie finansowe zapotrzebo-
wania:
1 . - L] . . . L] . L] . . L] .
2. T T S T T S S S S
3. . LI B T ] . . . . - - . -
Ogélem pokrycie
OBJASNIENIA .

Formularz ten stanowi czg$¢ skladowa planu rzeczowo-finansowego lub wkladki rocznej do planu rzeczowo-finansowego.

1.

W pozycjl 1 zapotrzebowania nalezy wykazaé pelng warto$¢ kosztorysowq nakladéw planowanych do realizacji przez inwestora,
tacznie z nakladami przekazanymi przez inne jednostki jako udziat w inwestycji wspolnej. Natomiast udzial inwestora w reali-

zacji innych inwestycji (wspolnych), mimo Ze jest objety zbiorczym zestawieniem kosztow (zestawieniem kosztow zadania), za-

twierdzonym dla danego zadania, naleiy odja¢ w rubrykach 2—7 poz. 1, a wykaza¢ w wymienionych rubrykach poz. 2.
W pozycji 4 zapotrzebowania naleiy uwzglednié:

a) zmniejszenie zapoirzebowania (—) w pierwszym roku realizacji nowo rozpoczynanych inwestycji wieloletnich o zobowig-
zania | roboty w toku planowane na koniec roku,

b) zwigkszenie zaopatrzebowania (4) w ostatnim roku realizacji zadah o zobowijzania i roboty w toku nie sfinansowane na
poczatek tegoz roku. ) .

W pozycji II w pokryciu finansowym nalezy wykazywaé Zrédta wlaéciwe dla danej grupy inwestycji, zgodnie z kazdorazo-
wo obowigzujacymi zasadami systemu finansowania inwestycji. Aktualnie przykladowo: dla inwestycji zjednoczer i przedsig-
biorstw wiasciwe fundusze (fundusz inwestycyjny, fundusz rozwoju itp.) oraz kredyty bankowe; dla inwestycji bezposrednio
finansowanych z budZetu — pozostaloéci z roku ubieglego i dotacje biezace. :

W rubryce 3 przy inwestycjach kontynuowanych podaje sie przewidywane lub faktyczne (zaleinie od okresu, w ktérym spo-
rzadza sie plan pokrycia finansowego) wykonanie nakladow (pozycje 1—5) do korca roku przedplanowego, a w pozycji II wy-
kazuje sie wykorzystanie $rodkéw wiasnych i kredytu na sfinansowanie zadania do konca roku przedplanowego. Przy inwe-
stycjach nowo rozpoczynanych w rubryce tej nalety podaé w pozycjl 1 naklady poniesione przed wiaczeniem zadania po raz
pierwszy do planu inwestycyjnego (np. na dokumentacje przyszloiciowa, jesli byla oplacona z kredytu bankowego przed
dniem 1 stycznia 1968 r., na roboty przygotowawcze itp.), a jednoczesnie w pozycji 4 jako element korygujacy zmniejszenie
zapotrzebowania na érodki inwestycyjne w roku przedplanowym. Pokrycie finansowe dla tych nakladow nalezy przewidzie¢
w rubryce 4 ze $rodkéw wymienionych w pozycji 1T, a jednoczeénie w pozycji 4 rubryce 4 odpowiednio zwigkszy¢ zapolrze-
bowanie na s$rodki Inwestycyjne w pierwszym roku realizacjl.

W rubryce 4 w pozycji 1 nalezy uwzglednié koszty dokumentac)i oplaconej po dniu 1 stycznia 1968 r. z kredytu bankowego,
a zaliczanej na naklady w pierwszym roku realizacjl inwestycjl. Splate tego kredytu naleiy zapewni¢ w pozycji II ze $rod-
kow przewidzianych na sfinansowanie nakladéw w pierwszym roku realizacji zadania.
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OBJASNIENIE:

Waﬂ'oé.é Eo’szfqrvsowq w rubrykach 2, 3 i 4 nalezy wykazywaé wedlug aktualnego stanu, tj. na podstawie dokumentacji technicz-
no-roboczej. W razie wzrostu kosztow obiektu w dokumentacji techniczno-roboczej w stosunku do wartosci tego obiektu w zbiorczym

zestawieniu kosztéow naleiy odpowiednio zmniejszy¢ rezerwe¢ na nie przewidziane naklady i odwrotnie w razie zmniejszenia kosztow

obiektu,

(podpis dyr:akton:)
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OBJASNIENIE

Oswiadczenie stanowl uzvpelnienie planu realizacji zadania. Dlatego w rubryce ,Wyszczegolnienie” wystarczy podaé symbole

g rubryki 1 planu realizacji, np. R2, R3 (z podaniem obiektow) itd.

222

ZARZADZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 20 lipca 1968 r.

gmienlajjce zarzadzenle w sprawle gospodarki finansowej niektérych przedsiebiorstw zbytu i zaopatrzenia.

INa podstawie §§ 55 1 56 uchwaly nr 276 Rady Ministréw
g dnia 28 pazdziernika 1965 r. w sprawie gospodarki finan-
sowej zjednoczen przemyslowych i zgrupowanych w nich
panstwowych przedsigbiorstw objgtych planowaniem central-
nym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316) zarzadza sig, co na-
stepuje:

§ 1. W wykazie przedsiebiorstw zbytu 1 zaopatrzenia
i ich jednostek nadrzednych, do ktérych stosuje sie przepi-
sy zarzadzenia, stanowigcym zalgcznik do zarzgdzenia Mini-
stra Finanséw z dnia 20 listopada 1965 r. w sprawie gospo-
darki finansowej niektérych przedsigbiorstw zbytu i zaopa-
trzenia (Monitor Polski z 1965 r. Nr 65, poz. 366 i z 1968 r,

Nr 8, poz. 44) dodaje sie ma koncu nowg cze$¢ XII w brzmie-
niu:

Lp.

Przedsiebiorstwa i centrale

Jednostka nadrzedna

+XII, Urzad Rezerw Panstwowych
Panstwowe Magazyny Uslugowe

Urzad Rezerw Pan-

stwowych"

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia,
Minister Finanséw: w z, J. Trendola



