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Warszawa, dnia 7 lipca 1971 r. 

TRE SC: 
Poz.: 

u'cHwAł.A RADY MINISTROW 

230 - nr \22 z dnia 25 czerwca \97\ r. w sprawie...przyjmowania do ekspląatacji i przeprowadzania rozlic zeń f ana-
liz zrealizowanych zadań inwestycyjnych ' 

ZARZĄDZENIA I 

231 - Ministra Finansów z dnia \4 czerwca \97\ r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla ne­
mieślI1ików szkolących uczniów 

232 - Ministra Finansów z dnia 23 czerwca \97\ r. , w spra wie podatku obrotowego od obrotu os1ągniętego przez 
niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej ze sprzedaży produktów przeznaczonych na eksport. 

233 - Ministra Finansów z dnia 23 czerwca \97\ r. w spra wie zwrotu jednostkom gospodarkl uspołecznionej aku­
mulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport 

234 - Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 czerwca \971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży dla 
ludności nowych samochodów osobowych 

OBWIESZCZENIA: ' 

235 - Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej z dnia. 18 maja \97\ r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu 
obowiązujących resortowych ' aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim 

236 - Przewodniczą::ego Komitetu Pracy j Płac z dnia 30 czerwca 197\ r. 7.mieniające obwieszczenie w sprawie wy-
kazu obowiązujących resortowych aktów prawnych 'ogłoszonych w Monitorze Polskim. " 

237 - PolskJego KO,mitetu Normalizacyjnego :z dnia 21 czerwca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm 
branżowych (BN) 
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UCHWAtA Nr 122 RADY.M!NISTROW 

z dnia 25 czerwca 1971 r. 
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w sprawie przyjmowania do t;ksploatacji przeprowadzania rozliczeń l analiz zrealizowanych zadań Inwestycyjnych. \ 

W celu , wzmocnienia dyscypliny inwestycyjnej oraz 
sprawnego i terminowego' uruchamiania produkcji lub usług 
w przekazywanych do eksploatacji zadaniach inwes tycyjnych 
Radp. Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała ust,!lla zasady przyjmowania do eksp.J.oa­
tacji przez użytkowników zrealizowanych zadań inwestycyj­
nych oraz zasady przeprowadzania rozliczell i analiz tych za­
dań w zakresie kosztu, cyklu realizacji i efektu gospodar­
czego. 

§ 2.1. Przedmiotem przyjęcia do eksploatacji powinno 
być całe zadanie inwestycyjne, określone w założeniach tech­
niczno-ekonomicznych inwestycji. 

2. W szczególnie uzasaanionych wypadkach przedmio­
tem przyjęcia do eksploatacji może być część zadania inwe­
stycyjne(Jo, . tj. zakres rzeczowy stanowiący wyodrębnioną 

całość technologiczną lub usługową (np. linia technologiczna , 
wyodrębniony zespół maszyn i urządzeń, odcinek ciągu ko­
munikacyjnego), pozwalający na podjęcie eksploatacji' 
i uzyskanie określonego efektu , produkcyjnego lub usługo­
wego. Przy przyjęciu do eksploatacji ostatniej części zadania 
należy dokonać oceny funkcjonowania calego zadania im'''~-

, stycyjnego. ' 

§ 3. 1. Przekazania wykonanego zadania inwestycyjnego 
do eksploatacji dokonuje: 

l) generalny realizator inwestycji (generalny wykonawca), 
w razie gdy zakres rzeczowy przekazywanego zadania, 

.ustalony w założeniach techniczno-ekonomicznych i pro­
jekcie technicznym, oraz wykonanie czynności, o któ­
rych mowa w § 4 ust. 2 uchwały, warunkujących przy­
j ęCie inwestycji , do eksploatacji, objęte są umową za-

• wartą z inwes torem; w tym wypadku pr~eka-zywanie za­
dania inwestycyjnegb 'odbywa się jednocześnie z jego od­
biorem dokonywanym przez inwestora zgodnie z przepi­
sami w sprawie ogólnych war unków umów o realizacją 

. inwestycji, 

2) inwestor (służba inwestycyjna), jeżeli zakres rzeczowy 
przekazywanego do eksploatacji zadania inwestycyjnego 
lub jego części został zrealizowany na podstawie od ręb­
nych umów, zawartych przez inwestora z generalnym 
wykonawcą (wykonawcami częściowymi), generalnym do­
stawcą (dostawcami poszczególnych części wyposażenia 

'technologicznego) i innymi kontrahentami umownymi , a 
.także w razie wykol1ywania niek tórych robót i czynno ś ci 
(np. szkolenie załogi, przygotowanie innych warunków 
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eksploatacyjnych itp.) bęzpośrednio przez inwestora we 
:własnym zakresie; w takim wypadku przekazanie do 
eksploatacji powinno być poprzedzone lub równoczesne 
z odbiorem przez inwestora zadań umownych wykona­
nych przez jego kontrahentów. 

2. Przyjęcia zrealizowanego zadania do eksploatacji do­
konuje dyrektor jednostki gospodarczej przejmującej zada­
nie (obiekt) w użytkowanie, zwany dalej "użytkownikiem", 
lub upoważniony przez niego, zastępca, przy udziale wyty-
powanych przez niego specjalistów. ' 

3. Odpowiedzialność za , prawidłowe i kompleksowe 
przyjęCie zadania inwestycyjnego do eksploatacji oraz za' 
właściwe jego zagospodarowanie ponosi dyrektor jednostki 
gospodarczej przejmującej , zadanie w użytkowanie. 

§ 4. 1. Warunkiem przyjęcia do eksploatacji zadania 
inwestycyjnego o charakterze nieprodukcyjnym jest stwier­
dzenie jego gotowości do eksploatacji zgodnie z wymaga­
niami ustalonymi w założeniach technicznocekonomicznycli 
i projekcie technicznym oraz: 

l) kompletność wykonanych robót i dostaw, nieżbędnych 
do podjęcia eksploatacji, 

2)' uzyskanie pozwolenia na uż'ytkowanie obiektów budowla- , 
, nych, wchodzących w skład przyjmowanego zadania, 

wydanego przez właściwy organ państwowego nadzoru 
budowlanego lub spełnienie czynności wymaganych prze­
pisami o państwowym nadzorze budowlanym przed przy­
stąpieniem do użytkowania tych obiektów. 

2; - Warunkiem przyjęcia do eksploatacji zadania inwesty­
"vjnego o charakterze produkcyjnym jest ponadto stwier­
dzenie jego gotowości do podjęcia produkcji zgodnie z wy­
maganiami ustalonymi w założeniach techniczno-ekonomicz­
nych i projekcie technicznym oraz w harmonogramie OSią­
gania ,projektowanych zdolności produkcyjnych, a w szcze­
gólnoŚci stwierdzenie, że: 
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2. ' JeŚn zadanie inwestycyjne' nie odpowiada warunkom, 
o których mowa w § 4, użytkownik odmawia przyjęcia tego 

, zadania do eksploatacji, co nie zwalnia' inwestora z obowiąz­
ku dokonania odbioru tego zadania od wykonawcy, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W tym wy­
padku należy określJć w protokole, jakie warunki przyjęcia 
inwestycji do eksploatacji nie zostały spełnione, oraz ustalić 
termin i sposób usunięcia przeszkód do spełnienia tych wa­
runków. 

3. Ramowy wzór protokołu, o którym mowa w usL 1 
I 2, ustali Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Prze­
mysłu M~teriałów Budowlanych. 

ł 6. , 1. Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia roz­
liczenia wykonanego zadania inwestycyjnego, zawierającego 
zestawienie i porównanie kosztu, cyklu realizacji i efektu go­
spodarczego w stosunku do wieJkości planowanych w zało-' 
teniach techniczno-ekonomicznych, będących podstawą włą­
czenia do planu. Rozliczenie powinno być sporządzone naj­
dalej w ciągu 60 dni od daty przyjęcia zadania do eksploa­
tacji. 

2. Rozlicz-enie, o którym mowa w usL l, powinno być 
sporządzone na podstawie wyników ujętych w protokole 
przyjęcia zadania inwestycyjnego do eksploatacji oraz na. 

,podstawie dokumentów ostatecznego rozliczenia finansowego 
(faktur). 

3. Zestawienie wyników róz!iczenia akceptuje dyrektor 
jednostk~ gospodarczej przyjmujący zadanie inwestycyjne. 
Rozliczenia " dotyczące inwestycji branżowych wymagają po­
nadto zatwierdzenia przez dyrektora zjednoczenia (jednostki 
równorzędnej) na'Elzorującego inwestora, " '" " 

, 4. R()źliczenie łącznie z ~d'pisem p~otokółu p'rzyjęcia ' za­
dania inwestycyjnego do eksploatacji powinno być przeka­
zane jednostce nadrzędnej oraz oddziałowi banku finansują- ' 
cego inwestycje, a dotyczące zadań inwestycyjnych, których 

, założenia techniczno-ekonomiczne były zatwierdzone PtzeZ , 
J) zespół urządzeń produkCYjnych jest kompletny (wraz z .', \' właściwego ministra _ również ministerstwu. 

częściami zamiennymi, zwłaszcza przy urządzeniach uni- ' ' 
kalnych z importu) i nie ma przeszkód do podjęcia pra- 5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. l, nie dotyczy: 
widłowej eksploatacji, ' . j h" 

' I) jednorocznych zakupów gotowych dóbr mwestycy nyc , 
,2) wyniki prób w czasie rozruchu, przeprowadzonego pr~y , 

~ obowiązkowym udziale użytkownika, zapewniają osiąg­
nięcie proj~kto,)\'aneJ , zdo!nościprodukcyjnej, ustalonej 
w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie tech~ 
nicznym, pod względem rozmiarów i asortymentu oraz 
terminów osiągania tej 'zdolnóścf, 

3) zabezpieczono dostawy surowców i materiałów oraz ele­
mentów kooperacyjnyCh dla uruchomienia produkcji oraz 
usług transportowych związanych z dostawą materiałó,w, 
surowców i z wywozem produkcji gotow:ej, 

-ł) zapewniońo odpowiednio przeszkoloną kadrę kwalifiko­
wanych pracownik6w, w tym również dla zaplecza ba­
dawczego i konstrukcyjnego, 

, 5) 
l' ' 

zostały spełnione wymagane przepisami warunki sani­
tarne, socjalno-bytowe oraz ' bezpieczeństwa J higieny 
pracy, 8 także zostały wykonane i sprawdzone pod 
względem gotowości eksploatacyjnej odpowiednie urzą­
dzenia ochrony: powietrza i w6d przed zanieczyszcze­
niem. 

\~ 

/ f 5. 1. Z cżynności przekazania i przyjęcia zadania iri~ 
westycyjnego do eksploatacji zainteresowane strony sporzą-, 
~zajll i podpisuję ' protokół. ' 

2) inwestycji zaliczanych do grupy "Bil, 

3) prac geologiczno-rozpoznawczych. 

6. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i pre­
zydia wojewóązkich rad narodowych (rad narodowych miast 
wyłączonych z województw) zobowiązani są do przedstawia­
nia, w ramach sprawozdania rocznegf> z wykonania narodo­
wego planu gospodarczego, Wyników rozliczeń ' przyjętych do 
eksploatacji zadań inwestycyjnych uwzględniających: 

l) zbiorcze wyniki osiągniętych efektów; 

2) piogiamy przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych zwią­
zane z usunięciem przyczyn hamujących ' pełne i efek­
tywne wykQrzystanie zdolności, produkcyjnych. 

f 7. 1. Po przyjęciu zadania inwestycyjnego, użytkowniK 
zobowiązany jest do właściwego i pełnego jego zagospoda­
rowania, a w zakresie zadań o charakterze produkcyjńym do 
uruchomienia produkcji zgodnie z planem przygotowania 
uruchomienia produkcji oraz harmonogramem osiągania pro-, 
Jektowanych zdolności produkcyjnych, \'{ sposób zapewnia-, 
jący terminowe ' osiągnięcie, efektów gospodarczych i wskaź­
ników ustalonych wzałożenfach techhiczno-ekonomicznycn 
i prOJekcie technicznym, a potwierdzonych vi protokole przy­
jęcia zadania do eksploatacji. 
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2. Po upływie terminu osiągnięcia projektowanej zdol~ 
ności produkcyjnej, ustalonego w protokole przyjęcia zada­
nia inwestycyjnego do ' eksploatacji, użytkownik zadania 
(obiektu produkcyjnego) zobowiązany jest do sporządzenia w 
ciągu 60 dni od upływu kwartału, w którym miała być osiąg­
nięta projektowana- zdolność produkcyjna, analizy stanu za­
gospodarowania przyjętego do eksploatacji zadania inwesty­
cyjnego oraz stopnia osiągnięcia w eksploatacji wskażników , 
techniczno-ekonomicznych w porównaniu do wskaźników , pro­
jektowanych według założeń techniczno-ekonomicznych i usta­
leń protokołu przyjęcia zadania inwestycyjnego do eksploa­
tacji. 

3. Analiza ta, w wypadkach nieosiągnięcia w wyźej 
podanym terminie zakładanych efektów produkcyjnych lub 
ekonomicznych, powinna wyjaśnić przyczyny tego stanu oraz 
określić środki działania mające na celu usunięcie przyczyn 
hamujących uzyskanie planowanych efektów i wskażników 
określonych w założeniach techniczna-ekonomicznych inwe­
stycji i protokole przyjęcia zadania do eksploatacji. 

4. W razie stwierdzenia, że zadanie inwestycyjne pr:z;y­
jęte do eksploatacji nie osiągnie planowanych efektów pro­
dukcyjnych, użytkownik powinien wystąpić do ' jednostki, 
która zatwierdzała założenia techniczno-ekonomiczne, osko­
rygowanię zdolności produk€yjnej lub wskażników technicz­
no-ekonomicznych. 

§ 8. Zasady przeprowadzania rozliczeń I analiz, o któ­
rych mowa w § 6 i § 7, ustali Przewodniczący Komisji Plano­
wania przy Radzie Ministrów. 

§ 9. Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów 
centralnych) oraz przewodniczących prezydiów wojewódz­
kich rad narodowych (rad narodowych miast wyłą~zonych 
11 województw) do zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 
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kompleksowym przekazywaniem zadań inwestycyjnych dd 
eksploatacji oraz ich zagospodarowaniem, jak również pra­
widłowym i termino,,~ym sporządzaniem ', rozliczeń i analiz 
przez podległe jednostki inwestujące. ' 

§ 10. Zainteresowani ministrowie (kierovmicy urzędów 

centralnych) mogą w uzgodnieniu z Przewodniczącym Ko­
misji Planowania przy Ra~zie Ministrów i Ministrem Budow­
niCtwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wydać uzupeł­
mające branżowe zasady . przyjmowania do eksploatacji 
i przeprowadzania rozliczeń i"analiz zrealizowanych zadań in­
westycyjnych, dostosowane do ' potrzeb nadzorowanych przez 
nich państwowych jednostek organizacyjnych. 

§ 11. Zobowiązuje się Prezesa Głównego Urzędu Stat ~· 

stycznego do dostosowania i uzupełnienia przepisów o spr ,,· 
wozdawczości statystycznej, dotyczącej osiągania projektowa- , 
nych zdolności produkcyjnych w przekazanych do eksploata­
cji zadaniach inwestycyjnych, do przepisów niniejszej uchwa­
ły oraz do zasad ustalonych przez Przewodniczącego Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów zgodnie z § 8. 

§ 12. Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym do­
stosowanie zasad przyjmowania do eksploatacji i zagospo­
darowywania zadań inwestycyjl1ych oraz dokonywania ich 
rozliczeń w organizacjach spółdzielczych do przepisów ni­
niejszej uchwały oraz zasad ustalonych przez Przewodniczą­
cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w myśl §, 8. 

§ 13. Traci moc uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 
13 marca 1957 r. w sprawie zasad oddawania inwestycji do 

.użytku (eksploatacji) (Monitor Polski Nr 22, poz. 156). 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Kaim , 
Wiceprezes Rady Ministrów 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z c!'nia 14 czerwca 1971 r. 

DDlenlaJące zarządzenie w sprawie ulg podatkowych ' dla rzemieślników szkQlących uczniów. 

Na podstawie art. 3 i 35 dekretu z dnia 26 października 
1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 
z późniejszymi zmianami) zarządza. się, C? następuje : 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 
1969 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szko­
lących uczniów (Monitor Polski Nr 23, poz. ' 180) wprQwadza 
się następujące zmiany: ' 

l) w § 2 ust. l otrzymuje brzmienie: 
,,1. Ulga podatkowa z tytułu wyszkolenia ucznia na cze­

ladnika wynosi: 
1) 6.000 zł - dla rzemieślników prowadzących na 

obszarze województw białostockiego, kieleckiego, 
koszalińskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyń­
skiego, poznańskiego, warszawskiego, wrocław-

I skiego i zielonogórskiego zakłady rzemieślnicze 

świadczące usługi dla ludności lub rol~ictwa, je­
żeli uczeń został skierowany po dniu 31 grudnia 
1970 r. do nauki przez właściwy ,do spraw zątru,d-

nienia organ prezydium powiatowej (miejskiej, 
dzielnicowej) rady narodowej lub przyjęty do na­
uki za uprzednią zgodą tego organu, 

2) 4.000 zł - dla rzemieślników prowadzących na 
pozos_tałym obszarze Państwa zakłady rzemieśl-

nicze, . 
3) 4.000 , zł - . dla rzemieślników prowadzących na 

obszarze wOJewództw, wymienionych w pkt 1, za­
kłady rzemieślni'cze w pozostałych wypadkach." ( 

2) w § 2 dodaje się nowy ust :3 w brzmieniu : 
,,3. Za zakłady rzemieślnicze wykonujące usługi dla lud­

ności lub rolnictwa w rozumieniu zarządzenia uważa 
się zakłady, w których obrót osiągnięty z tych 
usług wynosi co najmniej 50% w miejscowościach , 
do 10 tysięcy mieszkańców, a w pozostałych miejsco­
wościach - co najmniej 60% ogólnego obrotu." 

§ 2. Zarządżenie wchodzi w , życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Trendota 


