MONITOR POLSKI

DIIENNIK URZEDOWY POLSKIE) RIECZYPOSPOLITE) LUDOWE)

Warszawa, dnia 26 kwietnia 1974 r.

Nr 14

TRESC:
Poz.:

ZARZADZENIE

94 — Min{sr.ra Budownictwa | Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1974 r. w sprawie

ogolnych warunkow umow o prace projektowe w budowniclwie

oraz o realizacje inweslycji bu-

dowlanych i o wykonanie remontow budowlanych i instalacyjnych . 5 b, . . . . . 157

94

ZARZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSEU MATERIAEGW BUCOWLANYCH

z dnia 8 kwietnia 1974 r.

w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz. o realizacjg inwestycji budowla-
nych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych. .

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2—4 i ust. § ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — Prawo budowlane (Dz. U,
z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) i § 1
ust. 1 pkt 2 uchwaly nr 193 Rady Ministréw z dnia
3 sierpnia 1973 r. w sprawie upowaznienia naczelnych
organow administracji panstwowej do ustalania ogotlnych
warunkow i wzorow umow (Monitor Polski Nr 36,
poz. 219) oraz w zwiazku z uchwatg nr 56 Rady Ministréw
z dnia 1 marca 1974 r. w sprawie upowaznienia do uregu-
lowania w sposob odbiegajacy od przepisow Kodeksu cy-
wilnego niektorych warunkéw uméw oraz zmiany uchwa-
ly w sprawie umdw sprzedazy oraz umow dostawy miedzy
jednostkami gospodarki uspolecznionej (Monitor Polski
Nr 9, poz. 65) zarzadza sig, co nastepuje:
§ L 1.
1) ogolne warunki umow migdzy jednostkami gospodar-
ki uspoleczninne]j:
a) o prace projektowe w budownictwie, stanowigce
zalgcznik nr 1 do zarzgdzenia,
b) o realizacje inwestycji budowlanych oraz o wyko-
nanie remontéw budowlanych i instalacyjnych, sta-
nowigce zalgcznik nr 2 do zarzadzenia,

Ustala sie:

2) karte gwarancyijna okreslajacg uprawnienia zamawia-
jacego (uzylkownika) z tytutu rekojmi za wady fi-
zyczne budynku mieszkalnego, stanowigcg zalgcznik
nr 3 do zarzgdzenia.

2, Wprowad;a sie ramowe wzory umow:

1) o prace projektowe w budownictwie, stanowigcy za-
lacznik nr 4 do zarzadzenia,

2) o realizacje inwestycji w zakresie budownictwa
mieszkaniowego | towarzysesgcego, stanowiacy zalacz-
nik nr 5 do zarzadzenia,

3) o realizacjg inweslycji w zakresie budownictwa prze-
mystoweqgo i ogolnego, stanowigcy zalacznik nr 6 do
zarzadzenia, >

4) o realizacije czgéei inwestycji (robdt) pomigdzy gene-
ralnym wykonawcg a podwykonawcq, stanowigcy za-
tacznik nr 7 do zarzadzenia,

5) o wykonanie remontéw budowlanych | instalacyjnych,
stanowigcy zalgcznik nr 8 do zarzadzenia.

§ 2. Przepisy ogdélnych warunkéw umow, o ktérych

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie dotyczg:

1) inwestycji wykonywanych w ramach eksportu budow-
nictwa,

2) inwestycji z zakresu elektiryfikacji rolnictwa,

3) inwestycji z zakresu gornictwa podziemnego,

4) robét (prac) geologicznych, geodezyjnych i kartogra-
ficznych.

§ 3. 1. Jednostka projektowania i wykonawca inwe-
stycji majg w zakresie inwestycji obowtgzek zawrze¢ na
zadanie zamawiajacego odpowiednia umowe, jezeli to
wynika:

1) z ich wiladciwosci rzeczowej i terytorialnej,
2) z decyzji wlasciwych organow,
3) z umowy przedwstepnej.

2. Przepis ust, 1 pkt 1 nie dolyczy jednostek projekto-
wania, nie bedgcych biurami projektow,

3. Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zawarcia
umowy, jezeli inwestycja zgloszona na warunkach okres-
lonych w przepisach o bilansowaniu i zlecaniu robot bu-
dowlanych i montazowych nie zostanie uwzgledniora w
jego portfelu zlecen.

4, Na zgdanie inwestora wykonawca inwestycji po-
siadajgcy wlasng pracownie projektowa jest obowigzany,
a nie posiadajacy takiej pracowni powinien w miarg mo-
zliwosci — przyja¢ na siebie w umowie o realizacje in-
westycji obowigzek odplatnego zapewnienia dokumentacji
projektowej w odpowiednim zakresie.

§ 4. Strony mogg w umowach o wykonanie prac pro-
jektowych oraz w umowach o realizacje inwestycji bu-
dowlanych i o wykonanie remontow budowlanych i insta-
lacyjnych ustala¢ wzajemne prawa i obowigzki odmiennie,
niz to zostato przewidziane w ogdlnych warunkach umow,
o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt I, chyba Ze z przepisiw
ustawy lub tresci ogoélnych warunkéw umow wynika, ze
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okre$lone w nich prawa i obowigzki sg bezwzglednie obo-
wigzujace dla stron; dolyczy to w szczegclnosci ohowigzku
zawarcia umowy, skutkoéw n‘ewykonania lub nienalezyle-
go wykonania umowy oraz wynagrodzenia i rozliczen.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych w ogdlnych wa-
runkach umoéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, sto-
suje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Jednostki gospodarki uspotecznionej biorace
udziat w dziatalnosci inwesiycyjuej, a w szczegolnosci in-
waslorzy, jednostki projektowania, wykonawcy rohdl bu-
dowlanych i montazowych oraz dnstawcy, sg obowigzane
do wspdldziatania w interes’e gospodarki naredowej na za-
sadach okre$lonych w art. 386 Kodeksu cywilnego zirow-
no w okresie poprzedzajgcym zawarcie umowy, jak row-
niez przy jej zawarciu 1 wykonywaniu oraz w okresie
osiagama projektowanych zdolnosci produkcyjnych.

y 7. Z zaslrzezeniem przepisow § 8 tracg moc:

1) zarzadzenie Minislra Komun'kacji z dnia 10 maja
1962 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzen i do-
konywania rozliczen za roboly remonlowe w budow-
nictwie specjalnym 7 zakresu komunikacji (Dziennik
Budownictwa Nr 6, poz. 37),

2) zarzgdzenie nr 5 Ministra Budownictwa i Przemyslu
Materraléw Budowlanych z dnia 20 stycznia 1968 r.
w sprawie zasad ustalania wynagrodzen i dokony-
wania rozliczen za robnty w zakresie zaopatrzenia
rofnictwa w wodeg (Dziennik Budownictwa Nr 3,
poz. 13),

3) csarzgdeenie Ministra Budownictwa i Przemystu Ma-

terralow Budowlanyeh z dma 30 lipca 1969 r. w spra-
wie zasad i warunkdw uméw o prace projektowe w
hudownictwie oraz rozliczen za te prace (Monitor Pol-
ski Nr 38, poz. 311),

OGOLNE WARUNKI UMOW O PRACE

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne.

§ 1. Przedmintem umowy o prace projektowe w bu-
downirtwie moga byc:

1) dokumentacja projektowa okreslona przepisami szcze-
gilnymi (np. zalv7enia techniczno-ekonomiczne inwe-
styeji, prejekt techniczny, dokumentacja uproszczo-
na — jednostadiowa)

2) sprawowanie nadzoru autorskiego.

§ 2 1. Umowa z jednnstkg projektowania, w zalez-
nnscr od zgdania zamawiajgcego, powinna obejmowac ca-
tos¢ lub czgs¢ dokumentarii projeklowej dolyczgcej zamie-
rzunej inwesiycii i nadzér autorski.

2. Nadzor autorski vhejmuje w szczegdlnosci:

1) czuwanie w toku realizacji nad zgndnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z doku-
menlacjg projeklows, .
uzupelnianie szczegdldéw dokumentacii  projektowej
oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwodci powslatych
w toku realizacji,

2)

4) zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Ma-
terialow Budowlanych z dnia 11 lufego 1970 1. w spra-
wie ogolnych warunkéw uméw o realizacje inwestycji
i o wykonanie remontéw budowlanych (Monitor Pol-
ski z 1970 r. Nr 7, poz. 66 i z 1973 r. Nr 30, poz, 188),
zarzadzenie nr 56 Mnistra Budownictwa i Przemystu
Materialow Budowlanych z dnia 2 grudnia 1971 r. w .
sprawie dokonywania odbioru inwestycji i remontow
budowlanych w zakresie wodnych melioracji (Dzien-
nik Budownictwa z 1972 r. Nr 1, poz. 2),

zarzgdzenie Ministréow Budowniclwa i Przemystu Ma-
teriatéw Budowlaniych oraz Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 1972 r. - w spra-
wie odbioréw i przekazywania do uzytku budynkow
mieszkalnych i obiektéow towarzyszacych (Dziennik
Budownictwa Nr 6, poz. 19).

§ 8. 1. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca
1974 r. i stosuje sie do umow zawieranych po tym termi-
nie, z zastrzezeniem ust. 2, 3 i 4.

5)

6)

2. Przepisy zarzgdzenia stosuje sie do zobowiazan
powstalych przed dniem wejscia w 2Zycie zarsgdzenia w
zakresie dotyczacym skutkéw niewykonania lub nienale-
zytego wykonania zobowiazan, ktoére nastgpily po tej da-
cie. '

3. Za date wykonania zobowigzania umownago w od-
niesieniu do budynkéw mieszkalnych odbieranych przed
dniem | stycznia 1975 r. uwaza sie date gotowosci do od-
bioru, o ktérej mowa w § 27 ust. 1 zalaczn:ka nr 2 do za-
rzgdzenia.

4. Umowy zawarte przed dniem 1 lipca 1974 r. mogg
by¢ dostosowane do przepisow zarzadzenia.

Minister Budownictwa i Przemystu Materialdw
Budowlanych: A. Karkoszka

Zataczniki do zarzadrzenia Ministra
Budownictwa | Przemyslu Materia-
tow Budowlanych z dnia 8 kwietnia
1974 r. (poz. 94).

Zatacznik nr 1

PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE

3) uzgadnianie z inwestarem i wykonawcg mozliwosci
wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do
materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumen-
tacji projektowej,

4) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz

uczesiniclwo w rozruchu technologicznym, odbiorze

inwestyciji i osigganiu projektowanych zdolnosci pro-
dukeyijnych. 8 -

§ 3. L. Prace projektowe dotyczace jednego przedsie-
wzigcia lub zadania inwestycyjnego powinny by¢ zlecone
jednej jednostce projektowania, zwanej , kierujgcg jednost-
kg projektowania”, -

2. Przez jednostke projektowania nalezy rozumie¢ biu-
ro projektéw pracownie projekfowag lub inng jednostke
uprawniong do wykonywania prac projektowych w bu-
downictwie.

§ 4 1. Umowe o adaptacje projektu typowego jest
ohowigzana zawrze¢ ta jednostka projektowania, w ktérej
zakresie. i terenie dzialania miescitoby sie wykonanie tej
pracy, gdyby byla ona zamawiana jako projekt indywi-
dualny.
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2. Przez projekt typowy nalezy rozumie¢ projekt
sprawdzony w realizacji i zatwierdzony w tryhie obowia-
zujgcych przepiséw jako typowy.

Rozdzial 2

Zawarcie umowy.

§ 5. 1. Zawarcie umowy nastepuje na zgdanie zama-
wiajacego, ktéory w tym celu sktada wtasciwej jednostce
projekiowania zamdwienie, podajac w nim dane niezbedne
do jej zawarcia,

- 2. Projekt umowy z zamawiajgcym sporzgdza jedno-
stka projektowania.

§ 6. 1. Termin na zawarcie umowy miedzy zamawia-
jacym a kierujgcg jednostka projektowania wynosi 40 dni
od daty otrzymania zaméwienia, natomiast miedzy kieru-
jaca jednostka projektowania a podwykonawca prac pro-
jektowych 20 dni, chyba zZe strony ustality inne terminy.

2, Termin, o ki¢rym mowa w ust. 1, jest przeznaczony
w szczegolnosci na rokowania stron, sporzadzenie projek-
tu umowy, uzgodnienie rozbiezno$ci przez jednostki nad-
rzedne, przestanie projektu umowy przez jednostke pro-
jektowania i podpisanie jej.

3. Kierujace jrdnonstka projektowania przesyla projekt
umowy zamawiajacemu najpozniej na 10 dni, a podwyko-
nawca prac projektowych najpdzniej na 5 dni przed uply-
wem terminow, o ktérveh mowa w ust. 1, .

4. Jednostka projektowania, ktéra nie ma obowigzku
zawarcia umowy i nie godzi sig na jej zawarcie, powinna
zawiadomi¢ o tvm zamawiajacego niezwlocznie, nie poéz-
niej jednak niz w ciagu 14 dni po otrzymaniu jego zamo-
wienia. W razie zaniedbania tego obowiagzku ponosi odpo-
wiedzialnosé za wynikla stad szkode.

§ 7. 1. Jezeli zamawiajacy nie otrzyma projektu umo-
wy albo nie godzi sie z jego tre$cia, moze on w ciagu
14 dni od daty otrzymania projektu lub bezskutecznego
uplywu terminu, o kidgrym mowa w § 6 ust. 3, wystgpic
do komisji arbitrazowej o zawarcie umowy i ustalenie jej
treéci (spér przedumowny). Przed wystgpieniem ze sporem
przedumownym strona kierujaca wniosek powinna za po-
$rednictwem swej jednostki nadrzednej podja¢ probeg
uzgodnienia rozbieznodci. Niewystapienie ze sporem ozna-
cza rezygnacje z zawarcia umowy.

2. Jednostka projektowania, ktéra otrzymala podpisa-
na umowe po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 1,
moze traktowaé ja jako nowe zamdwienie, o czym powin-
na niezwlocznie zawiadomi¢ zamawiajacego.

Rozdziat 3
Ohowigzki stron.

§ 8. Przez umowe o prace projektowe jednostka pro-
jektowania zobowiazuje sie do wykonania zamowionej
pracy, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicz-
nej, nowoczesnodcia rozwigzan technologicznych i budow-
lanych, normami panstwowymi oraz obowigzujacymi prze-
pisami, a zamawiajacy do odbioru i zaplaty wynagrodze-
nia za te prace. :

§ 9. 1. Terminy opracowania i wydania doKumenta-
cji projektowej powinny by¢ dostosowane do terminow
realizacji- inwestyciji. \

2. Jednostka projektowania jest ohowigzana wydaé w
uméwionym terminie i miejscu dokumentacje projekfowg
lub jej cze$é, stanowigcg uméwiony przedmiot odbioru.

3. Jezeli zamawiajacy nie odbierze dokumentacji pro-
jektowej na warunkach okreslonych w ust. 2, jednosika
projektowania moze stwierdzi¢- w jednostronnie sporzadzo-
nym protokole wykonanie dokumentacji projektowej. Date
sporzgdzenia protokolu traktuje sie jako date wykonania
i odbioru dokumentacji projektowej.

4, Dokumentacja projektowa lub jej czeS¢ stanowigca
umdwiony przedmiot odbioru powinna byé zaopatrzona w
wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie jednostki
projektowania, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa
i ko;npletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sltuzyc.

5. Jezeli przedmiotem odbioru jest dokumentacja pro-
jektowa inwestycji produkcyjnej lub ustugowej, jednostka
projektowania jest obowiazana bez dodatkowego wynagro-
dzenia opracowac i przekaza¢ przy odbiorze dokumentacji
instrukcje obstugi zespoléw maszyn i urzadzen stanowia-
cych ciag technologiczny, chyba ze instrukcje (karty)
obstugi dostarczone przez producentéw poszczegolnych
maszyn i urzadzen zapewniajq wlasciwg eksploatacje ciagn
technologicznego. Obowigzek ten dotyczy réwniez maszyn
i urzadzen nie wchodzacych w skiad ciggu technologicz-
nego, do ktérych producenci nie dolgczajg instrukeji (kar-
ty) obstugi.

§ 10. 1. Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé
sprawdzenia jakosci wykonanej dokumentacji projektowej
przy jej odbiorze.

2. Niekompletnos¢ dokumentacji projektowej stano-
wigcej przedmiot odbioru lub jej wady zamawiajacy po-
winien reklamowa¢ na pi$émie niezwlocznie po ich ujaw-
nieniu.

3. Jezeli reklamacja, o ktérej mowa w ust 2, jest
uzasadniona, uznaje sig, Ze jednostka projektowania jest
w zwloce w wykonaniu przedmiotu odbioru do czasu uzu-
pelnienia brakéw lub usuniecia wad.

Rozdzial 4
Odpowiedzialnoé¢ za wykonanie prac projektowych.

§ 11, Jednostka projektowania jest odpowiedzialna
wobec zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajace jej warto$é¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci
lub z przeznaczenia (rekojmia za wady),-a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania projektu technicznego niezgod-
ne z parametrami ustalonymi w zatozeniach techniczno-
ekonomicznych oraz za nieosiagniecie z tego powodu w
zrealizowanej inwestycji parametrow wynikajacych z do-
kumentacji projektowej. Odnosi sig¢ to takze do czynnosci
dokonywanych w toku pelnienia nadzoru autorskiego.

§ 12. Strony okre§laja w umowie zakres odpowie-
dzialnosci za wady projektéw dotyczacych obiektow do-
§wiadczalnych lub prototypowych. Do§wiadczalny lub pro-
totypowy charakter obiektdw powinien wynika¢ z planu
badan naukowych i rozwoju technicznego budownictwa
i by¢ stwierdzony w umaowie,

§ 13. 1. Zamawiajacy, ktéry olrzymal niekompletng
lub wadliwg dokumentacje projektowa (jej czeéc¢), moze:
1) zadac¢ bezplalnego usunigcia wad w terminie wyzna-
czonym jednostce projektowania, bez wzgledu na wy-
sakos¢ zwigzanych z tym kosztéw,

2) nie zadajgc usuniecia wad odpowiednio obnizyé wy-
nagrodzenie jednostki projektowania lub odstgpi¢ od
umowy, jezeli wada uniemonzliwia realizacje inwestycji
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.
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2. Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w ust. 1 za-
mawiajgcemu przystuguje prawo zgdania naprawienia po-
niesionej szkody.

3. Jednostka projektowania odpowiada za wady zre-
alizowanej inwestycji wynikle wskutek wad dokumenta-
cji projektowej.

§ 14. 1, Odpowiedzialnod¢ z tytulu rekojmi za wa-
dy projektu wygasa w stosunku do kierujgcej jednostki
projektowania i podwykonawcéw prac projektowych wraz
-z wygashigciem odpowiedzialnosci wykonawcy robét bu-
dowlanych i montazowych z tytulu rekojmi za wady
obicktu wybudowanego na podstawie tego projektu.

2. W odniesieniu do inwestycji produkcyjnych odpo-
. wiedzialno$¢ jednostki projektowania z tylulu rekojmi za
. wady projeklu wygasa nie wczeéniej niz z uplywem okre-
_su osiagnigcia projeklowanej zdolnosci produkcyjnej.

§15.0 1, Od odpowiedzialnodci z tytulu ‘rekojmi za
Y wady jednostka prajck{cwﬁma moze uwolnic¢ sig; jesli wy-
© kaze; ze-'wada powstata’'wskutek wykonania projektu we-
diug wskazdwek zamawiajgcego, ktdre zakwestionowala,
i uprzedzila na pismié zamawiajacego, jego' jednostke
nadrzedng oraz wlasciwy terenowy organ admlmstracll
panstwowej o przewidywanych skutkach.

2. Uwolnienie od odpowiedzialnosci, o ktérym mowa
w ust. 1, nie moze dotyczy¢ projektowych rozwiagzan ka-
talogowych oraz powszechnie stosowanych systemow kon-
strukcyjno-materiatowych.

§ 16. 1. Zamawiajacy jest obowigzany zaplaci¢ jed-
nostce projektowania kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za
klére jednostka projektowania nie odpowiada — w
wysokosci 10" wynagrodzenia umownego za praceg
projektowq, od ktérej wykonania odstapil, nie mniej

- jednak niz 5.000 zt,

2) za zwloke w dostarczeniu okre$lonych w umowie da-
.nych niezbgdnych do wykonania pracy projektowej —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za te
prace za kazdy dzien zwloki, nie mniej jednak niz
200 zt dziennie.

2. Jednostka projektowania jest obowiazana zaplacié
zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwlok¢ w. wykonaniu pracy projektowej lub czesci
tej pracy, dla ktérej ustanowiono odrghny termin od-
bioru — w wysokosci 0,3% wynagrodsenia umownego
za tg prace lub jej czes¢ za kazdy dzien zwloki, liczae
od umownego terminu ich dostarczenia, nie mniej
jednak niz 200 zl dziennie,

2) za zwloke w usuniqciu wad — w wysokosei 0,5% wy-
nagrodzenia umownego za prace projektows, za kazdy
dzien zwloki, liczagc od dnia wyznaczonego przez za-
mawiajacego na usunigcie wad, nie mniej jednak niz
200 zi dziennie,

3) za odstgpienie przez zamawiajacego od wykonania
pracy projeklowej wskutek okolicznosci, za ktore od-
powiada jednostka projektowania — w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego za prace projektowa, od
ktérej wykonania zamawiajacy odstapil, nie mniej
jednak niz 5.000 zl.

§ 17, Strony moga ustali¢ w umowie kary umowne w
wysckosci wyzszej niz przewidziano w § 16, a takie z ty-
tuléw nie przewidzianych w ogdélnych warunkach uméw,
Strony mogq dochodzi¢ kar umownych z kilku tytuléw
jednoczeénie.

§ 18. 1. Jezeli kara umowna za niewykonanie lub nie-
nalezyte wykonanie umowy nie pokrywa poniesionej szko-
dy, kazda ze slron jest ohowiazana dochodzi¢ odszkodo-
wania vzupelniajacego, do wysokosci pnniesionej szkody.
Odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzysci, ktoére
poszkodowany moglhy osiggngc, gdyby nie wyrzgqdzono
szkody.

2. 'Strony moga nie dochodzi¢ kary umownej, jezeli
nie przekracza ona 10.000 zl.

Rozdziat 5

Wynagrodzenie za prece projekiowe.

§ 19. Wynagrodzenie za prece projektowe ustala sig
na podstawie obowiazujgcego cennika projektow inwesty-
cji, z tym ze wynagrodzenie za projekt techniczny ustala
sig w formie ryczattu.

§ 20. W razie pr?er\«ama prac projektowvch Zz po-
wodu okolicznoéci, za ktoére odpowiada zamawiajacy lub
w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére jednostka
projektowania nie ponosi odpowiedzialnosci, wysokosé
wynagrodzenia za wykonanie prac ustala sie wspolnie na
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowa-
nia prac.

§ 21. 1. Rozliczenie za prace projektowe nastepuje
na podstawie faktur za wykonane i cdebrane przez zama-
wiajacego zalozenia techniczno-ekonomiczne oraz za pro-
jekt techniczny =zadania inweslycyjnego (dokumentacjg
uproszczong — jednostadiowgq).

2. Jezeli jednostka prejektowania wykonala przed
opracowaniem zalozen techniczno-ekonomicznych program
inwestycji oraz koncepcje rozwiazan funkcjonalnych, tech-
nologicznych i konstrukcyjaych lub inne opracowania wy-
korzystane przez nia w calosci lub czedci do opracowania
zalozen techniczno-ekonomicznvch, wynagrodzenie za opra-
cowanie tych zalozen podlega  odpowiedniemu zmniejsze-
niu. )

3. Jezeli wykonanie projektu technicznego, dotycza-
cego zadania inwestycyinego, zgodnie z umowa trwa dlu-
zej niz 1 rok i praca ta ma hy¢ wydawana zamawiajacemu
czgsciami, strony moga umawic sig, ze zaplata wynagro-
dzenia bedzie dokonywana oddzielnie za kazda cze$é, nie
mniejsza niz komplelny projekt detyczgcy obiektu,

4. Suma wynagrodzen za wseysikie czedci projektu
technicznego, o ktorych mowa w ust. 3, nie moze przekro-
czyé kwoty wynagrodzema ryczaltowego ustalonego w
umowie.

5. Jezeli strony nie umdwig sie inaczej, zaplata wy-
nagrodzenia za nadzdr autorski jest dokonywana w okre-
sach rozliczen generalnego wykonawcy zadania inwesty-
cyjnego, dla ktérego nadzdr ten zostal ustanowiony.

Rozdzial 6

Zmiana i edstgpienie od uvmowy.

§ 22. 1. Strony mogg zmieni¢ umowe z przyczyn go-
spodarczo uzasadnionych. W szczegdinosri jednostka pro-
jektowania moze zgdad¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
a nawet terminu wykcnania dokumentac)i projektowej, je-
zeli zamawiajacy zmieni w sposob tak istotny przedmiot
umowny lub opdini dostarczenie bad? zmieni dane, na
ktorych podstawie jednostka ta wykonuje dokumentacje,
ze ulrzymanie w mocy postanowien wigzacej strony umo-
wy groziloby jednostce projektowania razqcg stratg lub
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umemozliwiato zgodne z terminem wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Slrona, ktéra domaga sie zmiany umowy, przesyla
drugiej strome sporzadzony i podpisany przez siebie pro-
jekt tej zmiany (aneks), a jezeli w ciggu 14 dni od dnia
dorgczenia nie otrzyma zyody drugiej sirony na propono-
wang zmiane, moze wystapi¢ na droge postepowania arbi-
trazowego z wnioskiem o ustalenie nowej tresci umowy.

§ 23. 1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jedy-
nie z przyczyn gospodarczo uzasadninnych

2, Jednostka projektowania moze odstqpié od umo-
wy, jezeli zamawiajgcy przez czas dluzszy niz 3 miesigce
nie wykonuje, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu,
swoich zobowigzan, uniemozliwiajagc przez to jednostce
projektowania wykonanie objglych umowa prac projekto-
wych.

Zalgcznik nr 2

CGOLNE WARUNKI UMOW O RFALIZACJE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ORAZ O WYKONANIE
REMONTOW BUDOWLANYCH I INSTALACYINYCH

Rozdzial 1
Przepisy ogélne,

§ 1. Ilekro¢ w niniejszych przepisach jest mowa o:
1) wykénawcy — nalezy przez to rozumieé przyjmuja-
cego zamowienie na wykonanie inwestycji lub wcho-
dzacych w jej zakres obiektéw, ich czgsci lub robot
poza obiektami oraz remontéw budowlanych i insta-

lacyjnych:
‘a) generalnego realizatora inwestycji wpisanego do
centralnego rejestru generalnych realizatoréw in-

westycji, zwanego dalej ,generalnym realizatorem",

wobec 1nwestora,
b) generalnago wykonawce wobec inwestora lub ge-
neralneyo realizalora,
c¢) wykonawce czesciowego wobec inwestora lub ge-
neralnego realizatora,
d) podwykonawce wobec generalnego wykonawcy,
2) zamawiajacym — nalezy przez lo rozumie¢ udzielaja-
cego zamowienie wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1,
na wykonanie inwestycji lub wchodzacych w jej za-
kres obiektdw, ich czg$ci lub robét poza obiektami
oraz remontéw budowlanych i instalacyjnych.

§ 2. Przez umowe o realizacje inwestycji budowla-
nych, zwana dalej ,,umowg”, wykonawca zobowigzuje sie
odda¢ przedmiot umowy wykonany zgodnie z dokumenta-
cja projektowq, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi, a zamawiajgcy zobowigzuje sig
do dokonania okreSlonych przez wlasciwe przepisy lub
umowe czynno$c: zwigzanych z przygotowaniem wykona-
nia przedmiotu umowy, a w szczegolnosci do dostarczenia
odpowiedniej dokumentacj) projektowej, odebrania przed-
miotu umowy i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

§ 3. Inwestor moze wedlug swego wyboru realizowaé
inwestycje w systemie:
1) generalnego realizatora,
2) generalneyo wykonawcy,
3) wykonawcow czedciowych,

§ 4. 1. Na 7gdanie zamawiajacego wlasciwa rzeczowo
i terytorialnie jednostka nadrzqdna wykonawcy jest obo-
wigzana w terminie 14 dni od dnia zgloszenia %adania
wskaza¢ wykonawce, ktory zgodnie z § 3 zarzadzenia jest
ohowiazany do zawarcia umowy preedwstgpnej lub umo-
wy. W razie berskutecznego uplywu tego terminu czyn-
nosci zwiazane z zawarciem, umowy przedwstepnej lub
umowy wykonuje jednostka nadreedna.

2. Jezeli jednnstka nadrzedna, o ktorej mowa w ust. 1,
nie jest wlasciwa do wskazania wykonawcy, jest obow:g-
zana w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia Zadania przeka-
za¢ je do zjednoczenia wiodqeegy w regionalnej koordy-
nacji migdzybranzowej budowniclwa.

3. Dyrektor zjednoczenia wiodgcego w regionalnej
koordynacji miedzybranzowej budownictwa, ktéremu jed-
nostka nadrzedna przekazala zgdanie zamawiajgcego, jest
obowigzany w terminie 14 dni od jego otrzymania wske-
za¢ wykonawce wiasciwego do zawarcia umowy przed-
wslepnej lub umowy, po uprzednim zasiegnigciu opinii ko-
misji regionalnej koordynacji miedzybranzowej budow-
nictwa. Od decyzji dyrektora zjednoczenia wiodacego nie
przystuguje odwolanie.

4, W razie zmiany ustalen, ktorych zgodnie z ust. 1
dokonata jednostka nadrzedna, skutki materialne tej zmia-
ny obcigzajg jednostke nadrzedna, chyba ze zmiany zosta-
ly wprowadzone na zadanie zamawiajgcego.

Rozdzial 2
Obowigzki stron.

§ 5. 1. W wypadku realizacji inwestycji w systemie
generalnego realizatora:

1) do obowigzkdéw zamawiajgcego nalezy:

a) dostarczenie zatwierdzonych zalozen technirzno-
ekonomicznych inwestycji lub dokumentacji uprosz-
czonej (jednostadiowej),

b) przekazanie, na podstawie uzyskanej w trybie
okreS$lonym odrebnymi przepisami dokumentacji
prawnej, terenu budowy wraz z planem urzgdzen
podziemnych i potrzebnymi informacjami o tym
terenie,

c) przeniesienie praw [ obowigzkéw wynikajacych
zaréwno z uméw zawartych z generalnym dostewca
(dostawcg) maszyn i urzadzen, jak i zebranych
ofert na ich dostawe,

d) zapewnienie niezbednych limitéw i $rodkoéw dewi-
zowych na zakup maszyn i urzadzen pochodzgcych
z importu,

e) odbiér przedmiotu umowy,

f) zaplata wynagrodzenia,

2) do obowigzkéw generalnego realizatora nalezy odda-
nie zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego
zgodnie z umowsa, dokumentacjg projektowa, zasada-
mi wiedzy technicznej i przepisami techniczno-bu-
dowlanymi, a w szczegdlnosci:

a) uzyskanie i dostarczenie projektu technicznego in-
westycjl,

b) uzyskanie pozwolenia na budowe,

c) wykonante rohdt zwigzanych z
terenu hudowy,

d) dostarczenie na teren bndowy maszyn i urzgdzen
oraz narzgdzi | inwentarza,

e) wykananie ohrektdw i reb6t poza obieklami, wcho-
dzacych w sklad inwestycji,

przygotowaniem
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f) koordynowanie dzialania gléwnych kontrahentéow
realizujgcych inwestycje,

g) przeprowadzenie rozruchu, jezeli przedmiot umowy
tego wymaga,

h) uzyskanie pozwolenia = wlasciwego terenowego
organu administracji panstwowej na uzytkowanie
obiektéw stanowiacych przedmiot umowy, jezeli
przepisy tego wymagajg; )

3) za zgoda obu stron mozna wylgczyé¢ z obowiazkéw
generalnego realizatora:

a) uzyskanie i dostarczenie projektu technicznego in-
westycji,

b) dostarczenie narzedzi i inwentarza stanowigcych
wyposazenie inwestycji.

2. W wypadku realizacji inwestycji w systemie gene-
ralnego wykonawcy:
1) do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy:

a) dostarczenie zatwierdzonych zalozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub dokumentacji uprosz-
czonej (jednostadiowej),

b) dostarczenie projektu technicznego inwestycji,

¢) uzyskanie pozwolenia na budowe,

d) przekazanie, na podstawie uzyskanej w trybie
okre§lonym odrebnymi przepisami dokumentacji
prawnej, terenu budnwy wraz z planem urzadzen
podziemnych i potrzebnymi informacjami o tym
terenie,

e) dostarczenie na teren budowy maszyn i urzadzen,

f) koordynowanie dzialania jednostek wchodzacych
w stosunki umowne z zamawiajgcym,

g) przeprowadzenie rozruchu, jezeli przedmiot umowy
tego wymaga,

h) odbiér przedmiotu umowy,

i) uzyskanie pozwolenia wlasciwego teresiowego orga-
nu administracjyi panstwowej na uzytkowanie
obiektdw stanowigcych przedmiot umowy, jezeli
przepisy tego wymagajg,

j) zaptata wynagrodzenia wykonawcy,

2) do obowigzkdéw ‘generalnego wykonawcy nalezy od-
danie zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego
zgodnie z umowg dokumentacjg projektows, zasada-
mi wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budow-
lanymi, a w ‘szczegdlnosci:

a) wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem te-
renu budowy, polegajgcych na: wyrebie i karczo-
waniu drzew, rozhidrce i usunieciu przewidzianych
do likwidacji istniejacych na terenie budowy obiek-
téw oraz urzadzen naziemnych, podziemnych i nad-
ziemnych, przeniesieniu w inne miejsce obiektow,
przelozeniu instalacji, sieci uzbrojenia podziemne-
go i1 nadziemnego, drdg, linii przesylowych i lgcz-
noéci oraz zmianie koryta rzeki,

b) wykonanie obiektdw i rob6t poza obiektami,
wchodzgcych w skiad inwestycji, oraz montaz ma-
szyn i urzadzen,

c). przeprowadzenie rtozruchu kotlowni osiedlowych
i oczyszczalni $ciekéw miejskich z wyjatkiem
oczyszczalni przemystowych,

3) generalny wykonawca moze w umowie z zamawiajg-
cym podjgc sie réowniez innych czynnosci, a w szcze-
golnosci:

a) dostarczenia na teren budowy maszyn i urzgdzen,
ktoérych dostarczenie nalezy do obowiazkéw zama-
wiajgcego,

b) przeprowadzenia rozruchu, jezeli przedmiot umowy

tego wymaga, !
4) w stosunku do podwykonawcéw generalny wykonaw-
ca jest ohowigzany do:

a) dostarczenia odpowiedniej czesci projektu tech-
_nicznego lub dokumentacji uproszczone_l (jednosta-
diowej),

b) zorganizowania i udostepnienia odplatnego korzy-
stania z zaplecza produkcyjno-ustugowego i socjal-
no-administracyjnego budowy,

c) koordynacji robdét podwykonawcy z pozostalymi

robotami, a takie ustalenia kolejnosci i terminu
wykonania robot objetych umowa z podwyko-
nawca,

d) odbioru przedmiotu umowy,
e) zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy,

5) do obowigzkow podwykonawcy nalezy wykonanie
zgodnie z umowg, dokumentacja projektowsq, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowla-
nymi wszystkich roboét wchodzgcych w zakres jego
specjalnosci, z tym 2e ponadto moze on przyja¢ na
siebie obowiazek dostarczenia odplatnie okreslonych
maszyn i urzadzen, ktérych dostarczenie obcigza in-
westora.

3. W wypadku realizacji inwestycji w systemie wy-

" konawstwa czesciowego:

1) zamawiajgcy kieruje bezposdrednio realizacjg inwesty-
cji, zawierajac umowy z: wykonawcami czesciowymi
branzowych roboét. budowlanych i montazowvch, kie-
rujgca jednostkg projektowania oraz generalnym do-
stawca (dostawcami) maszyn i urzadzen,

2) do obowigzkéw zamawiajgcego nalezg czynnosci wy-
mienione w ust. 2 pkt 1 oraz wykonanie robdt zwig-
zanych z przygotowaniem terenu budowy,

3) do obowigzkdéw wykonawcéw czesSciowych nalezy wy-
konanie wszystkich wchodzacychw zakres ich specjal-
nosci robot i oddanie zamawiajgcemu przedmiotu umo-
wy wykonanego zgodnie z umowa, dokumentacjg pro-
jektowq, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

4. Jezeli wykonawca ma opracowaé¢ lub dostarczyé
projekt techniczny i réwnoczednie realizowaé inwestycje,
czynno$ci te powinny by¢ objete jedng umowag z zama-
wiajgcym.

5. Na zadanie zamawiajacego wykoniwca ma obowig-
zek dostarczenia mun w umdwionych terminach takich
danych o postepie realizacji inwestycji (robdt), klére umo- -
zliwia zamawiajacemu sporzqdzenie obowigzujacych go w
tym zakresie sprawozdan

§ 6. Strony moga ustali¢ w umowie wykonanie takze
innych niz wymienione w § 5 czynnosci zwigzanych z rea-
lizacja inwestycji.

§ 7. Wykonawca jest obow1qzany wykona¢ roboty nie
objete umowg, jezeli sg one niezbedne ze wezgledu na bez-
pieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria. Podstawe do
podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy do-
konany przez zamawiajgcego lub wykonawce,

§ 8, O zauwazonych wadach zatozen techniczno eko-
nomicznych lub projektu technicznego wykonawca powi-
nien zawiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego i kierujgce
biuro projektéw,

- §9. 1, Generalny wykonawca jest gospodarzem na
terenie budowy od momentu jego przejgcia od zamawiajg-
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cego do czasu obddania obiektéw i robdt wykonanych na

tym terenie, w szczegdlnosci jest on obow:gzany do:

1) ogdlnej ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpo-
zarowego,

2) ogdlnego nadzoru nad bezpieczehstwem i
pracy,

3) ustalenia i utrzymania ogélnego porzadku,

4) zorganizowania i koordynaciji uslug.

higieng

2, Strony wspoéldzialajgce na terenie budowy w reali-
zacji inwestycji sg abowigzane §wiadczy¢ sobie ustugi nie-
zbedne do sprawnego jej preebieqgu, za odrgbnie umoéwio-
nym wynagrodzeniem.

3. Przedsiebiorstwa budow!ano-montazowe, realizujg-
ce inwestycje w systemie generalnego realizatora, majg w
stosunku do podwykonawcow prawa i obowigzki general-
nego wykonawcy

4. Inweslor lub generalny rea izator nie bedgcy przed-
sighiorsilwem budiowlano-montazowym, realizujacy inwe-
stycje przy pomorcy wykonawcéw czedciowych, ma pra-
wa i obowigzk generalnego wykonawcy,

§ 10. 1. Generalny wykonawra jest obowigzany:

1) wzyska¢ wyznaczenie lub wyznaczy¢ gldwne osie bu-

dowy, osie puszzeyolnych obiektéw, osie urzgdzen
technologicznych, osie komunikacyjne, a w mia-
stach — linte zahudowania 1 poziomu chodnika, jak

rownie? stale punkty miwelacyjne (repery),

2) wylyczy¢é posecrzegolne obiekty zgodnie z projektem,

3) wytyczyé stanowiska montowanych urzadzen,

4) chroni¢ znajdujgce sie na terenie budowy i nie podle-
gajace likwidicjy zadrzewienie oraz inne elementy za-
gospodarowania terenu.

2, Za czynnosci wymienione w ust. 1 pkt 1 generalny
wykonawca pobiera dodatkowe wynagrodzenie, chyba ze
prz-nisy szczeqgdlne stanowig inaczej.

§ 11. 1. Przy wykonywaniu robdt w czyanych obiek-
tach {oddziatach zaktadu, vzytkowanych budynkach miesz-
kalnych i uzytecznosci publicznej) inwestor jest obowia-
zany zapewni¢ urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rdéwniez
ochrong mienia wykonawcy i ochrone przeciwpozarowa.

2. Jezeli urzadezenia ochronne i zabezpieczajgce wy-
magajg wykonania robot budowlanych, wykonawca jest
obowigzany na zlecenie zamawiajgcego do ich odplatnego
wykonania.

3. Przy wykonywaniu rohét w czynnych obiektach
inwestor jest obowigzany do skoordynowania prowadzonej
przez siebie produkcji przemyslowej z robotami budowla-
nymi i montazowymi.

§ 12. 1. Generalny wykonawca jest obowigzany za-
wrze¢ umowe o wykonanie wszystkich obiektow i roboét
wchodzgcych w sklad zadania lub przedsiewziecia inwesty-
cyjnego.

2. Strony mogg wylgczyé z umawy roboty polegajgce
na wykonczeniu i wyposazeniu czesci ustugowo handlowej
budynku oraz zazielenieniu nie zabudowanej powierzchni
terenu, z wyjgtkiem zieleni przy obiekcie,

§ 13. Jezeli umowa zawarta z wykonawcg obejmuje
montaz skomplikowanych maszyn i urzadzen, a warunki
dostaw tych maszyn i urzadzen przewidujg dla nich spec-
jalne kierownictwo montazu, strona, ktéra w mysl umowy
ma dostarczy¢ te maszyny i urzadzenia, jest obowigzana
zapewni¢ kierownictwo montazu,

Rozdzialt 3

Zawarcie umowy.

§ 14. 1. Umowe przedwstepng i umowg o wykonanie
wchodzacych w zakres inwestycji obiektéow, ich czesci lub
robét poza obiektami zawiera sie w formie dokumentu
podpisanego przez obie strony.

2. Umowa, w ktérej wynagrodzenie wykonawcy nie
przekracza 100.000 zl, moze by¢ zawarta przez potwierdze
nie zamowienia.

§ 15. Zawarcie umowy nastgpuje na podstawie otrzy-
manego zamowienia, okreSlajacego niezbedne dane do jej
zawarcia.

§ 16. 1. Zawarcie umowy moze byé poprzedzone za-
warciem przez strony umowy przedwstepnej, ktéra stano-
wi dla wykonawcy podstawe do podjecia czynnosci zwia-
zanych z przygotowaniem realizacji inwestycji.

2. Wykonawca moze odmowi¢ zawarcia umowy, je-
Zeli:

1) jest niewlasciwy rzeczowo i terytorialnie do jej za-
warcia,

2) zlecenie zgloszone na warunkach okreslonych przepi-
sami, o ktéorych mowa w § 17 ust, 3, nie zostalo
uwzglednione.

3. O odmowie zawarcia umowy wykonawca powinien
zawiadomi¢ zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej jed-
nak niz w ciggu 14 dni po otrzymaniu zamowienia luh de-
cyzji o nieuwzylednieniu zlecenia, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 2. W razie zaniedbhania tego obowiazku p0n051 odpo-
wiedzialnos¢ za wynikla stad szkode.

§ 17. 1. Umowa przedwstepna powinna okresla¢ istot-
ne postanowienia przyrzeczonej umowy oraz termin jej
zawarcia.

2. Czescig skladowg umowy przedwstepnej jest har-
monogram okreédlajgcy zakres i terminy wykonania czyn-
nosci, zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

3. Przyjete przez wykonawce zlecenie na warunkach
okredlonych przepisami w sprawie zasad bilansowania ro-
bét budowlano-montazowych i trybu ich zlecania rodzi
skutki umowy przedwstepnej i zohowigzuje wykonawce do
zawarcia umowy o realizacje inwestycji.

§ 18. Jezeli przyrzeczona umowa nie dojdzie do skut-
ku z przyczyn, za ktore odpowiada zamawiajgcy, wyko-
nawcy przystuguje zwrot poniesionych kosztéw z tytulu
dokonanych czynnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1.

§ 19. 1. Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, termin na
zawarcie umowy przedwstepnej lub umowy wynosi, liczac
od daty otrzymania zamodwienia w stosunkach miedzy:

1) inwestorem a generalnym realizatorem — 80 dni,
2) inwestorem lub generalnym realizatorem

a generalnym wykonawca — 60 dni,
3) generalnym realizdatorem lub generalnym

wykonawcg a podwykonawca — 40 dni,
4) inwestorem lub generalnym realizatorem

a wykonawcg czeSciowym — 40 dni.

2, Terminy, o ktéorych mowa w ust. 1, sa przeznaczone
w szczegolnosci na rokowania stron, sporzadzenie projek-
tu umowy, uzgodnienie rozbieznnici przez jednostki nad-
rzedne, przeslanie projektu umowy i podpisanie jej.

3. Jezeli termin oddania inwestycji do uzytku (eks-
ploatacji) zostal ustalony w narodowym planie spoleczno-
gospodarczym lub decyzjg Rzadu, strony sa obowigzane
uwzglednié ten termin w umowie.
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§ 20. 1. Projekt umowy sporzadza wykonawca i pize-
syla zamawiajacemu najpdiniej czternasieyo dnia przed
up!ywem terminu, o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

2. Zawarcie umowy nastepuje, jezeli strony w toku
prowadzonych rokowan uzgodnig co najmniej:

1) przedmiot umowy wraz z dyrektywnym harmonogra-
mem realizacji inweslycji, uwzgledniajgcym terminy
przekazania terenu budowy oraz dale rozpoczecia 1 za-
konczenia robot budowlano-montazowych stanowig-
cych przedmiot umowy,

2) terminy dostarczenia dokumentacji projektowej oraz
maszyn i urzgdzen,

3) oprzedmioty odbioru i terminy ich przekazania zama-
wiajacemu,

4) forme ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.

3. Jezeli zamawiajacy nie otrzyma we wlasciwym ter-
minie projektu umowy albo nie godzi sie z jego treScig w
zakresie, o ktorym mowa w ust. 2, moze on w ciagu 14 dni
od daty otrzymania projektu lub bezskutecznego upitywu
terminu, o ktorym mowa w § 20 ust. 1, wystgpi¢ do komi-
sji arbitrazowej o zawarcie umowy i ustalenie jej tresci
(spor przedumowny). Niewystapienie ze sporem oznacza
rezygnacje z zawarcia umowy.

4. Wykonawca, ktéory otrzymal podpisang umowe po
uplywie terminéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 1, moze
traktowaé¢ jg jako nowe zamodwienie, o czym niezwlocznie
powinien zawiadomi¢ zamawiajgcego.

Rozdzial 4
Rozruch.

§ 21. 1. Postanowienia umowy dotyczace rozruchu
powinny okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin, w ktérym rozruch powinien by¢ przeprowa-
dzony,

2) zakres obowigzkéw i uprawnien stron w toku prowa-
dzenia rozruchu,

3) parametry, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku roz-
ruchu,

4) preliminarz kosztéw rozruchu.

2. Strony mogg w umowie ustali¢ termin, w ktérym
uzupelnig jg szczegélowymi postanowieniami ustalajgcymi
tryb i warunki przeprowadzenia rozruchu.

§ 22. Wykonawcy robdt specjalistycznych biorgcy
udzial w realizacji inwestycji, jednostka projektowanias
dostawcy oraz zamawiajgcy (uzytkownik) powinni na 2a-
danie przeprowadzajacego rozruch oddelegowaé¢ do jego
dyspozycji grupe rozruchowg zlozong z wtasciwych specja-
listow, ktérzy bedg bra¢ udzial w przeprowadzeniu rozru-
chu. Szczegotowe postanowienia w tym wzgledzie okresla
umowa, .

§ 23. Jezeli umowa stron lub przepisy szczegélne nie
slanowig inaczej:

1) inwestor (uzytkownik) powinien na 2zadanie przepro-
wadzajgcego rozruch przekazaé mu nieodplatnie od-
powiednie surowce i materialy niezbedne do przepro-
wadzenia prob rozruchowych pod obcigzeniem; obo-
wigzek wyliczenia sie z zuzycia tych surowcéw i ma-
terialéw cigzy na przeprowadzajacym rozruch,

2) koszty zuzycia energii w czasie rozruchu obciazaja
inwestora (uzytkownika),

3) wyroby produkowane w czasie rozruchu sg przekazy-
wane nieodplatnie inwestorowi (uzytkownikowi).

Rozdzial 5
Odbior.

§ 24. 1. Odbidor ma na celu przekazanie zamawiajg-
cemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu
nalezytego jego wykonania. Oddajacy i odbierajgcy sa
obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze
przedmiotu umowy, ¢

2. Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego
lub uzytkownika wyposdzony w pelnomocnictwo zamawia-
jacego. Odbierajacy moze korzysta¢ z opinii rzeczoznaw=-
cow.

3. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewi-
dziane w przepisach lub umowie proby oraz przedstawia
wymagane zaswiadczenia wlasciwych organéw. Jezell na-
leznos¢ za te czynnosci nie jest uwzglgdniona w ceuach
kosztorysowych, wykonawca otrzymuje za ich wykonanie
odrebne wynagrodzenie,

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru wystapi koniecz-
no$¢ wykonania robét dodatkowych, warunkujacych uzyt-
kowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze domagac sie, a wykonawca ma ohowig-
zek wykonania tych robét odptatnie na zlecenie zamawia-
jacego. Jezeli zakres robot dodatkowych uniemozliwia ich
wykonanie w terminie wyznaczonym na odbior, strony
ustalajg dodatkowy termin na ich wykonanie,

§ 25. 1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy
lub taka jego czeé¢ okreélona w umowie, ktéra moze byc
uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. W budownictwie mieszkaniowym przedmiotem od-
bioru moze byé¢ pojedynczy obiekt, a w odniesieniu do
wielosegmentowych budynkow ich cze$¢ (segment) wraz
z urzgdzeniami terenowymi, drogami i chodnikami w re-
jonie budynku.

3. Budynki mieszkalne odbiera sie kompleksowo,
tacznie z elewacjami i terenami przyobiektowymi, z za-
strzezeniem § 12 ust. 2 i § 3L

4. Jezeli przedmiotem odbioru jest budynek mieszkal-
ny, wykonawca najpézniej w dniu zakoficzenia czynnosci
odbioru jest obowiazany doreczy¢ inwestorowi (uzytkow-
nikowi) instrukcje uzytkowania i konserwacji budynku
oraz karte gwarancyjng dla uzytkownika, okreslajgcg za-
sady odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
budynku.

§ 26. Budynki mieszkalne nie moga by¢ odbierane
i przekazywane do uzylku z wadami, ktore dadza sie usu-
na¢. Jezeli wady nie dadzg sie usung¢, a budynek moze
by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy
moze przyja¢ budynek obnizajgc odpowiednio wynagro-
dzenie wykonawcy (§ 33 ust. 1 pkt 1),

§ 27. 1. Date gotowosci do odbioru okredlonego w
umowie przedmiotu wustala wykonawca, zawiadamiajgc
o tym zamawiajgcego co najmniej na 14 dni przed tg data.

2. Zamawiajacy (uzytkownik) jest obowigzany zawia-
domi¢ wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru i zakonczyc¢
czynnosci odbioru najpdznieij:

1) w siédmym dniu roboczym, jezeli chodzi o obiekty bu-
downictwa ogolnego,
2) w dziesigtym dniu roboczym, jezeli chodzi o pozostale
obiekty,
liczac od daty gotowosci
stron okresla inne terminy.

3. Generalny wykonawca jest obowigzany zawiado-
mi¢ podwykonawcoéw, przy pomocy ktérych wykonat
przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

do odbioru, chyba ze umowa
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4. Jezeli odbior zostal zakonczony w terminach, o kté-
rych mowa w ust. 2, za date wykonania przez wykonawce
zobowigzania wynikajacego z umowy uwaza sig date od-
bioru, stwierdzona w protokole odbioru.

5. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbio-
ru’ nie. moze by¢ odebrany ze wzgledu na ujawnione w
toku odbioru wady, powoduje to skutki okreslone.w § 33
oraz w § 37 ust. 1 pkt 1i 3.

§ 28. 1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdct,
ktory powinien zawteraé ustalenia poczynione w toku od-
bioru, a takze wykaz wszystkich wad ujawnionych w trak-
cie odbioru oraz okredlaé terminy ich usunigcia.

2. Protokét odbioru jest réwnocze$nie protokolem
przekazania inwestycji do uzytku (eksploatacm chyba ze
przepisy szczegdlne stanowia inaczej.

3. Protokél odbioru powinien byé podpisany i dore-
czony stronom w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru.

4. Generalny wykonawca jest obowigzany przekazaé
niezwlocznie podwykonawcy wycigg protokolu odbioru w

zakresie dotyczgeym wad, kiérych usunigcie cigzy na

podwykonawecy.

-§ 29. 1. Jezeli zamawiajgcy nie dokona odbioru w
terminach przewidzianych w § 27 ust. 2, wykonawca moie,
z zastrzezeniem § 27 ust. 5, aie wyznaczajac dodatkowego
terminu, ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez. powolana do tego komisje.. zawiadamiajac o tym
zamawiajgcego. Protokol taki stanowi podstawe do wysla-
wiania faktury i zadania zaplaly wynagrodzenia,

2. W wypadku. o kiorym mowa w ust. 1, za date wy-
konania przez wykonawce zobowigzania uwaza sie dzien
zgloszenia getownsci do odbioru,

3. Zamawiajacy, ktéry dopuscil sig zwloki w dnkona-
niu odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 27 ust. 2, jest
obowigzany . zwrdci¢ wykonawcy koszty zabezpieczenia,

strzezenia, konserwacji i ubezpieczenia przedmiotu odbioru

oraz zaplaci¢ kare umowng, przewidziana w § 37 ust. 2
pkt 4.

- § 30. 1. Na zadanie zamawiajacego wykonawca jest
obowigzany czasowo utrzymywac i strzec odplatnie ode-
brany obiekt lub roboty poza obiektami,

2. Obowiazek strzezenia obiektu lub robdt wykona-
nych przez podwykonawcdédw obcigza generalnego wyko-
nawce od chwili odbioru robét od podwykonawcy lub od
chwili przekazania ich pod nadzér generalnemu wyko-
nawcy.

§ 31. Gdy odbiér przypada w okresie od 1 listopada
do 31 marca roku nastepnego, a warunki techniczne za-
braniaja w tym okresie wykonania niektérych robét lub
dokonywania ich odbioru, strony powinny uzgodni¢c w
umowie termin pdézniejszego ich- wykonania i odbioruy,
z tym Ze termin ten nie moze wykracza¢ poza dzien
31 sierpnia,

Rozdzial 6
Rekojmia i odszkodowania.

§ 32. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wezgledem
zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu na cel okreslony w umowie,

2. Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytulu re-
kojmi za wady fizyczne, ktére powstaly po oddaniu obick-
tu lub robdt w wyniku jego niewlasciwego uzytkowania
lub konserwacji, chyba ze wady wynikly z przyczyny
tkwigcej juz uprzednio w oddanych przedmiotach.

3. Wykonawea moze uwolni¢ sig od odpowiedzialnodci
z tytulu rekojmi. za wady fizyczne, kidre powstaly wskutek
wadliwosci dostarczonych przez zamawiajaceqo maszyn,
urzgdzen, konstrukcji lub materialéw albo wskutek wyko-
nania inwestycji wedlug wskazowek zamawiajacego, a w
szczegolnodei dostarczonej przez niego dokumentacji pro-
jektowej. Zwolnienie od odpowiedzialnosci nastepuje, je-
zeli wykonawca uprzedzil zamawiajaceqo i zawiadomil
wlaéciwy terenowy organ administracji panstwowej o gro-
zacym niebezpieczenstwie wad albo jezeli mimo dolozenia
nalezytej starannosci nie mogl stwierdzi¢ niewlasciwosci
wskazowek, a w szczegolnosci wad dostarczenej przez
niego dokumentacji projektowej, maszyn, urzgdzeir,. kon-
strukcji lub materialéw. Nie dotyczy to projektowych roz-
wigzan katalogowych oraz powszechnie stosowanych sy-
steméw konstrukcyjno-materiatowych.

4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego za
rozwigzania projektowe, ktérych wprowadzenia zazgdal,
oraz za wady obiektu powstale wskutek wad dostarczone-
go przez siehie projektu,

§ 33, L. Jezeli wady przedmiotu umowy, stwierdzone

w toku dokonywania odbioru, nie dadza sie usungc, za-

mawiajgcy moze:

1) przyja¢ przedmiot umowy, obnizajac wynagrodzenie
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, gdy
wady nie uniemozliwiaja uzylkowania - przedmiotu
umowy. zgodnie z przeznaczeniem,

2) odstgpi¢ od umowy w wypadku, gdy wady uniemo-

< zliwiajg zgodne z przeznaczeniem uzylkowanie przed-
miotu umowy, zawiadamiajac o tym wlisciwy lereno-
wy organ administracji panstwowej oraz inne organy
nadzoru i inspekcji,

3) ‘nie odstepujac od umowy i zachowujac prawo do kar
umownych za zwloke, zgda¢ wykonania: przedmmtu

- umowy po raz drugi.

2, Jezeli wady przedmiotu uvmowy stwierdzong w to-
ku dokonywania odbioru dadza sie usunac, zamawiajacy
moze: At
1) odméwi¢ przyjecia przedmiotu umowy do czasu: usu-

nigcia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie lub roz-

poczecie eksploatacji; w takim wypadku wykonawca
okreéla nowy termin gotowonsci do odbioru zgodaie

z przepisem § 27 usl. 1, z zastrzezeniem § 26,

2) przyja¢ przedmiot umowy, wvyznaczajac wykonawcy
odpowiedni termin na usuniecie wad, a w razie zwlo-
ki i bezskutecznego uplywu terminu dodatkowego —
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za przedmiot
umonwy, z zastrzezeniem § 26,

3) przyja¢ przedmiot umowy z wadami, obnizajac wy-
nagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do ulra-
conej wartosci uzylkowej.

3. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

4, Zamawiajgcy mozZze usunaé w zastepstwie wyko-
nawcy i na jego koszt wady nie usunigte w terminie wy-
znaczonym. Koszty zwigzane z zastepczym usunieciem wad
zamawiajacy pokrywa z konta wykonawcy w lrybie inka-
sa bezakceptoweqgo.

5. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 2
pkt 1 zamawiajgcy ma prawo do kar umownych, o ktoé-
rych mowa w § 37 ust. 1 pkt 2, i odszkodowania uzupelnia-
jacego. '

§ 34 1. Po wykryciu wady zamawiajacy jest obowia-
zany zawiadomi¢ o tym niezwlocznie wykonawce.
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2. Jezeli zamawiajgcy nie wywiaZe sig z obowigzkéw
okres$lonych w ust. 1, a zwloka spowodowala zwigkszenie
uszkodzenia obiektu, koszty zwiazane z usunigciem zwigk-
szonego uszkodzenia obcigzaja zamawiajgcego.

. § 35. 1. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fi-
Zyczne wygasaja:
1) w stosunku do obiektéw budowlanych z wyjatkiem
budynkéw mieszkalnych — po uptywie 3 lat,
2) w stosunku do budynkéw mieszkalnych — po uplywie
okreséw przewidzianych w karcie gwarancyjnej,
3) w stosunku do obiektéw budowlanych lub ich czedci,
ktérych normatywny okres zuzycia trwa krécej niz
3 lata — po uplywie polowy tego okresu,
4) w stosunku do:
a) maszyn, urzadzen i instalacji przemystowych,
b) urzadzen terenowych zieleni uzytku publicznego,
c) zagospodarowania pomelioracyjnego utytkéw zie-
lonych,
po uplywie 1 roku, chyba ze udzielona przez wyko-
nawce lub dostawce rekojmia lub gwarancja przewt-
duje inny termin,

2. Jezeli termin remontu planowo-zapobiegawczego
obicktu lub jego czesci jest krotszy niz okres rekojmi za
wady, uprawnienia z (ytulu rekojmi wygasajg z dniem,
w kiérym remont powinien byé¢ rozpoczety.

3. Poczatek biegu rekojmi w stosunku do wszystkich
wykonawecdw liczy sie od dnia odbioru przez inwestora
inwestycji lub jej czesci, stanowigcej przedmiot odbioru.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu
rekojmi nawet po uplywie termindéw, o ktérych mowa w
ust. 1, jezeli reklamowal wade przed uplywem tych termi-
now -

§ 36. 1. Strony okreslaja w umowie zakres odpowie-
dzialnosci za wady w obiektach lub robotach dos$wiadczal-
nych i protatypowych. Doswiadezalny lub  prototypowy
charakter obiektéw (robdl) powinien wynikac¢ z plana ha-
dan navkewych i rozwoju technicznego budownictwa i by¢
slwierdzony w umowie.

2. Strony ustalajg réwniez w umowie zakres odnowie-
dzialnosci za wady w nieklérych budowlach regulacyjnych
na rzekach i potokach okreslonych w odrebnych przepi-
sach

¥ 37, | Wykonawra jest obowigzany zapbc'c zama-

wiajacemu kare umowng:

1) za zwhloke w oddaniu ckredlonego w umowie przed-
miotu odbioru — w wysokoéci 0,0i% wynagrodzenia
umownego za przedmiot odbioru, za kazdy dzien
zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy od-
biorze lub w okresie rekojmi za wady — w wysokasci
0,01% wynagrodzenia umownege za wykonany przed-
miot odbioru, za kaidy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za zgloszenie do odbioru zadania, obiektu lub mhot
poza obicklami 7z wadami i jezeli w zwiazku z tym

odbidér nie zostanie dokonany — 20.000 zt niezaleznie

od zwrotu kosztéw zwigzanych z odbiorem.

2. Zamawiajgcy jest obowigzany zaplaci¢ wykonawcy
kare umownag:
1) za zwloke w dostaiczeniu projektu technicznego lub
umowionej jego czesci oraz w usunieciu wad projektu
technicznego — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia

umownego za wykonanie ohiektow lub robot, ktorych

dotyczy projekt lub jego czes¢, za kazdy dzief zwtoki,

liczac odpowiednio od terminu umownego na dostar-
czenie projektu lub terminu wyznaczonego na usunie-
cie wad, :

2) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub uméwio-
nej jego czesci oraz uniemozliwienie rozpoczgcia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robét z in-
nych przyczyn niz wymienione w pkt 1, 3 i 4 — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za Wwy-
konanie przedmiotu umowy lub za wykonanie obiek-
tow lub robét, ktére bedg realizowane ze zwloka, za
kazdy dzien zwioki lub przerwy,

3) za zwloke w dostarczeniu na teren budowy materia-
téw, maszyn, urzadzen lub konstrukcji — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego za obiekt, do ktodre-
go wykonania bedag uzyte, za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w przeprowadzeniu odbhioru — w wysokosci
20.000 zt za kazde rozpoczete 10 dni zwloki liczac od
dnia nastepnego po terminie, w kidrym odbior powl-
nien by¢ dokonany (§ 27 ust 2).

3. W razie zwtloki w oddaniu robdt, ktérych odbiér ze
wzgledow technicznych zostal przesuniety na termin pdz-
niejszy (§ 31), podstawe kary umownej, o ktorej mowa w
ust, 1 pkt 1, stanowi wynagrodzenie nalezne za wykonanie
obiektu (robét peza obiektem)

4. W razie zwioki w usunieciu wad w terminie do-
datkowym kara ulega podwyZszeniu o 50", liczac od dria
uplywu terminu dodatkowego. e

5. Suma kar umownych naleznych zamawiajgcemu lub
wykonawcy ze wszystkich tytuldw jednoczesnie, z wyjat-
kiem kar za zwloke w usunieciu wad, nie mozZe przekra-
cza¢ 5% wynagrodzenia za przedmiot odbioru, z zastrzeze-
niem § 38 ust. 1.

§ 38. 1. Strony moga ustali¢c w umowie kary w wyz-
szaj wysoko$ci oraz wyzszy procent limitu kar niz przewi-
dziano w § 37, a takze przewidzie¢ kary za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw z innych tytuléw

2. Strony moga nie dochodzi¢ kary umownej, jezeli
nie przekracza ona 10.000 zl

§ 39. Poszkodowany jest obowigzany dochadzi¢ od-
szkodowania, jezell przewyisza ono wysokos¢ zastrzezonej
kary. Odszkodowanie tc nie obejmuje utraconveh ko-
rzysci, ktére poszkodowany mogtby osiagngé, gdyby nie
wyrzgdzono szkody,

Rozdzial 7

Wynagrodzenie i rozliczenia.

§ 40. 1. Wynagrodzenie wykonawcéw ustala sie w
formie ryczattu,

2. Wynagrodzenie za: _

1) budowle ziemne i wodnom?ynlernne (z wyjatkiem
drenowan nowych) oraz roboty stanu zerowegn bu-
dynkdw zagtebionych wigcej niz o | kondygnacje,

2) obiekty doswiadczalne i prototypowe,

3) roboty adaptacyjne, modernizacyjne, remontowe, bu-
dowlane roboty konserwalorskie i wiertniczo studniar-
skie ustala sie na podstawie uzgodnionych cen jed-
nostkowych i obmiaru wykonanych robét, chyba ze
strony umoéwig sie o wynagrodzenie ryczaltowe,

3. Propozycje co do wysokn$ci wynagrodzenia przed-
stawia zamawiajgcy, chyba Ze strony nmawiag sie inaczej.
Jako propozycje wynaqrodzenia traktuje sie réwniez prze-
slanie wykonawcy przez zamawiajgcego kosztorysu stano-



Monitor Polski Nr 14 —

167

— Poz. 94

wigcego podstawe ustalenia wynagrodzenia bez obliczo-
nego ostatecznie wynagrodzenia, jezeli wysokos¢ nalez-
nych wykonawcy narzutdw uzupetniajacych i dodatkow
zostaly uprzednio uzgodnione migdzy stronami.

4, Jezeli umowa nie stanowi inaczej, termin na spraw-
dzenie wysoko$ci wynagrodzenia, liczac od dnia dostar-
czenia propozycji — wynosi:.

1) w stosunkach miedzy zamawiajacym a generalnym
realizatorem lub generalnym wykonawcg — 60 dni,

2) w stosunkach miedzy generalnym wykonawcg a pod-
wykonawcg oraz miedzy inwestorem a wykonawcg
czesciowym — 30 dni.

5. Jezeli w terminach, o ktérych mowa w ust. 4, stro-
ny nie uzgodnig wynagrodzenia, wykonawca moze wystg-
pi¢ w ciggu nastepnych 14 dni do komisji arbitrazowej
o ustalenie jego wysokosci, a jezeli tego nie uczyni, obo-
wigzuje wynagrodzenie zaproponowane przez zamawiajg-
cego.

'§ 41. 1. Podstawe ustalenia wynagrodzenia general-
nego realizatora stanowi suma poszczegdlnych sktadnikow
zestawienia kosztéw zadania inwestycyjnego, okreélaja-
cych koszt inwestycji, w zakresie objetym umowg wraz
z narzutami i dodatkami okreslonymi zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami.

2. Wynagrodzenie generalnego realizatora ustalone
zgodnie z ust. 1 uwzglednia oplacane przez niego innym
wykonawcom narzuty z tytulu ryzyka stosowania ryczaltu
oraz dodatek z tytulu funkcji generalnego wykonawcy.

§ 42. 1. Podstawe ustalenia wynagrodzenia general-
nego wykonawcy stanowia:

1) ustalona na podstawie odrebnych przepiséw cena pod-
stawowa wraz z przystugujacymi narzutami uzupelnia-
jacymi,

2) narzut z tytutu ryzyka stosowania ryczaltu,

3) dodatek z tytutu obowigzkéw wynikajgcych z pelnie-
nia funkecji generalnego wykonawcy.

2. Podstawe ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy
i wykonawcy czgSciowego stanowig skladniki okreslone
w ust. 1 pkt 11 2,

3. Narzutu z tytulu ryzyka stosowania ryczattu nie
dolicza sie do wartosci robdt wykonanych do kofica mie-
sigca poprzedzajacego ten, w ktorym strony ustalily wy-
sokos¢ ryczaltu, a jezeli ryczalt zostal ustalony orzecze-
niem komisji arbitrazowej — do konca miesigca poprze-
dzajgcego wniesienie sporu do kemisji.

§ 43. 1. Zlecone przez zamawiajycego roboty dodatko-
we oraz zamienne rozlicza sie na podstawie kosztoryséw
dodatkowych lub zamiennych.

2. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w
razie:

1) urzedowej zmiany cen produkcji budowlano-montazo-
wej oraz maszyn, urzadzen | wyposazenia,

2) zmiany przez inwestora zaloZzen techniczno-ekonomicz-
nych inwestycji lub dokumentacji uproszezonej (jed-
nostacdiowej), 8 takze zmiany ustalonego w tych zalo-
zeniach lub dokumentacji uproszczonej (jednostadio-
wej) zakresu rzeczowego rohat,

3) zmiany warunkdéw realizacyjnych inwestycji, ktérych
nie mozna bylo przewidzied, jezeli wskulek tej zmiany
wykonanie zadania groziloby wykonawcy razaca
stratg,

4) naruszenia obowigzujacych cen i zasad kosztorysowa-
nia i ustalania wynagrodzen, jezeli wynagrodzenie
ustalone w umowie bedzie znacznie rozni¢ sie od wy-
nagrodzenia ustalonego prawidtowo.

§ 44. 1. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie umowy
lub jej czesci, stanowigcej umdwiony przedmiot odbiorn
(§ 25 ust. 1), nastepuje na podstawie faktury.

2. Fakture wystawia wykonawca na podstawie proto-
kotu odbioru, stanowigcego jej inlegralng czgse, w termi-
nie okreslonym odrebnymi przepisami.

§ 45. 1. Jezeli przepisy szczegélne stanowia, ze przed-
miotem rozliczefh moze byé obiekt, czgs¢ obiektu lub ro-
bot poza obiektami, umowa stron powinna ustala¢ warunki
do wystawiania faktur czgsciowych. Faktury czgsciowe
mozna wystawia¢ za obiekty (roboty), ktérych cykl reali-
zacji jest dluzszy niz 12 miesiecy.

2, Zakres rzeczowy robét stanowigcych przedmiot
rozliczania cze$ciowego powinien by¢ okreslony w sposdh
umozliwiajgcy sprawdzenie i oceng pod wzgledem iloscio-
wym, jakosciowym i wartosciowym, z tym Ze za budynki
mozna wystawic¢ nie wiecej niz trzy . faktury czesciowe
obejmujace roboty stanu zerowego, roboty stanu surowego
i roboty stanu wykonczeniowego.

3. Fakture czesciowa wystawia sie na podstawie do-
konanego przez kierownika budowy (kierownika robat)
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu obiektu lub ro-
bét, o ktérych mowa w ust. 2. Odpis wpisu zalgcza sie do
faktury czesciowej. -

4, Suma objeta fakturami cze$ciowymi nie mozs prze-
kraczaé 70% wynagrodzenia wykonawcy za obiekt lub ro-
Loty poza obiektami.

§ 46. Jezeli okres wykonania remontowych robdt bu-
dowlanych i instalacyjnych jest dtuzszy niz 12 m:eswecy,
strony moga ustali¢ w umowie, ze wykonaw-a bydzie wy-
stawial faktury po wykonaniu okreslonych w umowe za-
kresow roboét i ich odbiorze przez zamawiajqcego.

§ 47, 1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wy-
kona¢ zlecone roboty inaczej niz to przewiduje projekt
dostarczony przez zamawiajgcego albo zastosowaé inne
materialy lub konstrukcje niz okreslone w prajekcie lub
kosztorysie, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalosé oraz
wartosé uzylkowsg, estetyczng i ltechniczna obiektu, prze-
dluzenie wykonania oraz zwigkszenie wynagrondzenia wy-
konawcy i kosztéw eksploatacji obiektu, a ponadto jezeli
zmiany te nie naruszajg przepisow technirzno-budowla-
nych, w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. O zamierzonych zmianach wykonawca jest obowig-
zany zawiadomi¢ zamawiajgcego i kierujgca jednostke
projektowania. Jezeli zamawiajgcym jest generalny wvko-
nawca lub generalny realizator, nalezy zawiadomi¢ takze
inwestora. Jezeli inwestor w ciggu 14 dni sprzeciwi sie
proponowanym zmianom, spor rozstrzyga jednostka nad-
rzedna wykonawcy w porozumieniu z jednostka nadrzedng
inwestora,

3. W wypadku, o ktéorym mowa w ust, 1, wykonawca
otrzymujé wynagradzenie ustalone w umowie, z tym ze
20 zysku, stanowiacego roznice migdzy wynagrodzeniem
ustalonym w umowie a wynagrodzeniem. jakie przysiugi-
wataby za wvkonanie ohiek!sw na warunkach okreslonych
w ust. 1, przekazuje inwestorowi.

4. Jezali zamierzone zmiany pownduja potrzebe zmian
projz=klu, dokonuje ich na koszt wlasny wykonawca,
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Rozdzial 8
Zmiara i odstapienie od umowy.

§ 48. W razie zmiany zamawiajgcego lub wykonawcy
nowy kontrahent przejmuje prawa i obowigzki poprzed-
nika.

§ 49. 1, Zamawiajgcy, ktéry opodznia sie z wykona-
niem swoich zobowigzan, jest obowigzany ponies¢ koszty
przyspieszenia umownego czasu wykonania, a jezeli
przyspieszenie jest niemoiliwe — na zgdanie wykonawcy
odpowiednio przedtuzyé termin wykonania inwestycji oraz
poniesc koszty z tego Lytuiu.

2. Termin wykonania inwestycji, wynikajacy z decyzji

uprawnionego organu wigzacej obie strony, nie moze by¢
wydluzony bez uprzedniej zmiany tej decyzji (§ 19 ust. 3).

Generalny Wfkunawca

w

§ 50. Strona, ktora domaga sig zmiany umowy, prze-
syta drugiej stronie podpisany projekt tej zmiany (aneks).
Jezeli proponujgcy zmiane mie olrzyma w ciggu 14.dni
zgody drugiej strony, moze wyslgpi¢c do komisji arbitra-
zowej o ustalenie nowej tresci umowy.

§ 51. 1. Zamawiajgcy moze odslgpi¢ od umowy w wy-
padkach gospodarczo uzasadnionych,

2, Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli in-
westycja nie zostanie uwzgledniona w jego portfelu zle-
cen przez organy bilansowania robdét budowlanych i mon-
tazowych oraz jezeli z powodu opéznienia $wiadczenia
zamawiajgcego nie moze realizowa¢ inwestycji przez okres
co najmniej trzech miesiecy.

3. Odstepujacy od umowy jest obowigzany wynagro-
dzi¢ drugiej stronie spowodowane lym straty, chyba ze od-
stapienie nastgpilo z przyczyn, za ktore strona ta odpo-
wiada.

Zalgcznik nr 3

KARTA GWARANCYJNA Nr ......

okre$'ajagca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytulu rekojmi za wady fizyczne budynku.

1. Przedmiot karty gwarancyjnej (opis przedmiotu):

2, Nazwa osiedla:

3. Nazwa ulicy i or milicyjny:

4. Nazwa budynku | nr urbanistyczny:

5, Konstrukcja budynku i system:

6. Charaklerystyka techniczna budynku:-
— ilo&¢ kondygnacji

- =— powierzchnia uzytkowa — m?

— kubatura budynku —_m?

— ilo$¢ mieszkan

— ilos¢ izh

7. Dala przekazania budynku do uzytku

dzien miesigc

rok

8. Ogdlne warunki rekojmi:

8. 1, Generalny wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng budynek mieszkalny zostal wy-
konany zgodnie z umowa, projektem technicznym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowla-

nymi.

8. 2. Generalny wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnego usunigcia wad ujgtych w prowadzonym przez .
Zamawiajgcego (Uzytkownika) ,Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw” i zgloszonych przez Niego w okresach

lrwania rekojmi za wady fizyczne, okre$lonych w pkt 9.

8. 3. Wykonawra zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawia-
jacego (Uzylkownika), a wad szczegdlnie ucigzliwych — natychmiast; jezeli usunigcie wady ze wzgledéw technicz-
nych nie jest mozliwe w tym okresie — niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody.

8. 4. Slwierdzanie usunigcia wad nie moZe nastgpi¢ pézniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia Zama- .
wiajgcego (Uzylkownika) przez Generalnego Wykonawce o dokonaniu naprawy.
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. 8. 5. Jezeli wada fizyczna elementu budynku o dtuiszym okresie rekojmi spowodowala uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres rekojmi juz uptyngl, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do n:endplatnego usuniecia wad
w obu elementach. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu rekojmi wady powstale na skutek:

a) sily wyiszej,
b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,
c) szkdd wyniklych z ‘winy Uzytkownika, a w szczegdlnosci konserwacji i uzytkowania budynku w sposéb nie-
zgodny z instrukcjg, przekazang przez Generalnego Wykonawre. ; z
9, Czas trwania rekojmi za wady fizyczne, liczac od daty odbioru budynku przez Zamawiajgcego (Uzylkowni-
ka), wynika z okresu niezb¢dnego do ujawnienia sie lub wykrycia wady, nie okre$la natomiast trwalodci obiektu
i wmontowanych urzgdzen.

Okresy rekojmi wynosza:

Lp. Wyszczegalnienie Okres rekojmi

1 Elementy konstrukcyjne budynku: $ciany zewngtrzne | 60 miesiecy
i wewnetrzne, stropy i konstrukcje dachu.

2 Tynki i okladziny wewnetrzne i zewnetrzne, stolarka, | 36 miesiecy
posadzki i podiogi cementowe, z kamienia, lasltr.co
i z terakoty wraz z izolacjami, elementy kowalsko-slu-
sarskie, instalacje elektryczne (ruraz i przewody), In-
stalacja odgromowa oraz rurowanie wodno-kanalizacyj-
ne, c.0.,, gazu i cieplej wody.

3 Urzgdzenia techniczne: hydrofornie, wezty cieplne, tabli- | 24 miesigce
ce rozdzielcze, d7zwigi oraz pokrycia i izolacje dachowe.

4 Urzadzenia terenowe, podtogi z desek, posadzki desz- | 18 miesigcy
czulkowe i parkiet, posadzki Z tworzyw sztucznych, plyt-
kowe i rulonowe, posadzki dywanowe.

5 Urzadzenia (przybory), osprzet, zawory, zasuwy, baterie 12 miesiecy, chyba

wannowe, umywalkowe i zlewnzmywaki (bez uszczelek), zZe udsielona przez
wanny, umywalki, miski klpzetowe, pluczki klozetowe, producenla gwaran-

grzejniki, kuchnie i piece gazowe, anteny lelewizyjne cja przewiduje dluz-
zbiorcze, szafy wnekowe, meble kuchenne, malowanie szy lermin
zewnetrzne i wewnetrzne $cian, stropéw i stapéw (nie-
zaleznie od rodzaju farb), malowanie stolarki, elemen-
téw metalowych budynku oraz zielet przyobiektowa,
krzewy i trawniki.

10. Nie wymienione w powyzszej tabeli elementy budynku podlegajg rekojmi w okresie 12 miesigcy. Nie sg
objete rekojmig: szklenie drzwi i okien, osprzet elektryczny, wigczniki, wylaczniki, bezpieczniki, instalacja i osprzet
sygnalizaciji. )

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstawania i sposobdw usuniecia Zama-
wiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowywania olrzymanych w dniu odbioru powykonawcze} doku-
mentacji technicznej i protokotu przekazania budynku do eksploataciji.

Warunki rekojmi przyjal
Podpis 1 pierzeé

Nazwa | adres Generalnego Wykonawcy

Inwestora (Uzylkownika) Dyrektor

Kierownik Budowy

(podpis)
Rejestr reklamacji | dokonanych napraw
Data i nr pisma zglasza- | Data zawiadomienia o za- | Nr | data protokolu od- Podpisy komisjl
jacego reklamacje konczeniu naprawy bioru odbiorczej

1 2 3 4
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Zatgcznik nr 4
Ramowy wz6r umowy o prace projeklowe w budownictwie

Typ inwestyciji |

nr kodu informatycznego

Inwestor ‘

nr kodu informatycznego ' ; i oL

Jednostka nadrzedna zamawiajacego l ‘ :

nr kodu informatycznego |

Kierujaca jednostka projektowania

nt kodu informatycznego

Umowa nr ....7....

W dniu 19..r. w

pomiedzy

zwanym dalej ,Zamawiajagcym", reprezentowanym przez Ob,
Obh.

v
a

zwanym dalej , Jednostkg projektowania"”, reprezentowang przez Ob.
Ob,

zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1. 1. Jednostka projektowania zobowigzuje sie do wykonania (adaptacji) nastepujacej dokumentacji pro-
jektowej:

(okreslenie, charakterystyka dokumentacji z uwzglednieniem zalozonych parametrow eksploatacyjno-produkcyj-

nych lub nzytkowych)

oraz do pelnienia nadzoru autorskiego nad inwestycjg realizowang na podstawie wyzej wymienionej dokumren-
tacji proiekltowej.

2. Szczegotowy wykaz dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy, terminy wykonania po-
szczegninych jej czeéci, stanowigcych przedmiot odrghnego odbioru i zaplaly oraz wynagrodzenie za nie okresla har-
monogram, stanowigcy integralng cze$é umowy.

§ 2. Zamawiajgcy dostarczy(l) niezbedne do wykonania prac projektowych dokumenty w zakresie i na warun-
kach wymienionych w harmonogramie, stanowigcym integralng czesé¢ umowy,

§ 3. Prace projektowe, stanowigce przedmiot odbioru, Jednostka projektowania dostarczy w.... egz., a na
g#adanie Zamawiajgcego dostarczy egzemplarze dodalkowe za oddzielnym wynagrodzeniem.

§ 4. 1, Jednostka projektowania przekaze Zamawiajgcemu prace projektowe, stanowigce przedmiot odbioru:*)
1) w siedzibie Jednostki projektowania,

2) przesytkag pocztowa na koszt i ryzyko Jednostki projektowania.

2. O dniu wydania prac projektowych Jednostka projektowania uprzedzi Zamawiajacego, co nie narusza ter-
minu umownego wykonania tych prac.

Uwaga-* Prbstnkqine pola przeznaczone sq na informacje, ktére bedg uiyle do elektronicznego przetwarzania danych;
zamieszczenie | czylelne wypelnienie ich w umowach jest obligatoryjne.
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§ 5. Orientacyjne wynagrodzenie za prace projektowe, stanowigce przedmiot umowy, wynosi

tys. zt

slownie tys. zl,
w tym:
1) za zalozenia techniczno-ekonomiczne ; tys. zt

slownie tys. 21,
2) za projekt techniczny | || tys. z

slownie ' tys. zi,
3) za nadzér autorski ’ ' || tys. zl

stownie . tys. zL

§ 6. Zaplata wynagrodzenia za nadzér bedzie dokonywana jednorazowo po zakoficzenlu nadzoru‘) — w okre-

sach rozliczen generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego, dla ktérego nadzér ten zostat ustanowiony *) ==
okresowo wedlug nastepujacych zasad:*)

§ 7. 1. Do kierowania pracami projektowymi, stanowigcymi przedmiot umowy, ze strony Jednostki projektoe

wania wyznacza sie generalnego projektanta Ob.

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza sig

Ob.

§ 8. Faktury za prace projektowe, stanowiace przedmiot umowy i rozliczenia beda plafine przelewem (inka-

sem) w NBP : Oddziatl nr konta e —

§ 9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegolowe

§ 10. Umowe sporzadzono W ..... €gz., z Czego poO .....egz. doreczono kazdej ze stron.

Zamawiajacy Jednostka projektowanla

Zataczniki:
*) Niepotrzebne skrelié.

Harmonogram prac projektowych

A. Zestawienie prac projektowych slanow:iqcych przedmiot umowy

Wyszczegdlnienie projekléw dla

zadan inwestycyjnych, obiek-

téw lub ich cze$ci, stanowia-
cych przedmiot odbioru

1 2 _ 3 4 5

o ) Wysokoéé wynagrodze- :
Lp. Terminy wykonania nia, podstawa wyceny Uwagl
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B. Wykaz dostarczenia dokumentdw przez zamawiajgcego - : ' R

Lp. | Wyszczegdlnienie dokumentow Termin dostarczenia Uwagi
1 ' 2 3 4
Zamawiajgcy Jednostka projektowania

Zalacznik nr 5

Ramowy wzér umowy

o realizacje inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego i towarzyszgcego

Umowa 1T .../ .04

Typ inwestycji — ' : -
nr kodu informatycznego ' )

Inwestor : - | BT e | T e | TR
nr kodu informatyczneg_c

nr kodu informatycznego

Jednostka nadrzedna zamawiajacego _ l

Kierujaca jednostka projektowania I’ u

nr kodu informatycznego

W dniu 19... 1. W

pomiedzy

zwanym dalej ,Zamawiajacym"”, reprezentowanym przez

a

zwanym dalej ,Generalnym wykonawca", reprezentowanym przez

zostala zawarta umowa tresci nastepujacej: i

§ 1. 1, Zgodnie z umowgq przedwstepng nr ..../.... z dnia . s s 5 s s s s : 19.,1.*) Generalny wyko-
nawca zobowigzuje sie do: .
oddania Zamawiajgcemu wykonanego zadania — przedsigwzigcia inwestycyjnego*) pod nazwa

na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz do opracowania w terminach ustalonych w harmonogramie,
stanowigcym inlegralng czed¢ umowy, projekléw technicznych sktadajgcych sie na zadanie — przedsiewziecie*)
inwestycyjne na podstawie dostarczonych przez Zamawiajgcego zalozen techniczno-ekonomicznych zatwierdzonych

przez

w dniu 5

Uwaga: Prostokatne pola przeznaczone s3 na informacje, ktére beda uzyte do elektronicznego przetwarzania danych;
zamieszczenie i czylelne wypelnienie ich w umowach jest obligatoryjne.
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2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ w terminach ustalonych w harmonogramie, stanowigcym integral-
ng czes¢ umowy, projekty techniczne skladajace sie na zadanie — przedsiewzigcie ') inweslycyjne,

3. Przedmioty odbioru, potgczonego z przekazaniem do uzytku, terminy rozpoczecia i zaknhczenia oraz zakres
rzeczowo-finansowy obieklow i robdt poza obiektami wchodzacych w sklad zadania — przeds ewzieria®) inwisly-
cyjnego, bedgcego przedmiotem umowy, okredla harmonogram realizacji, stanowigcy integralng czes¢ um wy,

§ 2. 1. Cykl realizacji zadania — przedsiewziecia®) inwestycyjnego, stanowigceyo przedmiot umuwy, ustaluny
w zalozeniach techniczno-ekonomicznych wynosi miesigcy

2. Termin rozpoczgcia dnia

i zakonczenia inwestycji dnia

3. Rozpoczecie robét podstawowych
nastapi w dniu

§ 3. Zamawiajgcy zobowigzuje sig¢ przekazaé Generalnemu wykonawcy teren niezbedny do realizacji inwestycji
w calosci — czesciami®) w nastepujacym(ch) terminie — terminach-)

wraz z planem znajdujgcych sie na tym terenie urzadzen podziemnych.

§ 4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego odplatnego $wiadczenia ustug na terenie budowy w zakresie:

Wynagrodzenie za ustugi ustalone zostanie w lerminie

na podstawie

§ 5. Wynagrodzenie ryczaltowe Generalnego wykonawcy za przedmiot umowy okres'a s'e”’)

1) za wykonanie zadania — przedsigwziecia’) inwestycyjnego

2) za sporzgdzenie projektu technicznego inweslycji

Eqcznie I |

Stownie: tys. zt

bedzie ustalone w terminach *)
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§ 6. Faktury za wykonane i oddane obiekty, roboty poza obiektami oraz za opracowany projekt techaiczny

beda oplacone przelewem — inkasem®) w NBP Oddziat nr konta

§ 7. Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegblowe:

§ 8. Umowe sporzadzono W ..... €gZ, PO ..... gz dla kazdej strony.

Zamawiajacy Generalny wykonawca

Obowigzkowe zalgczniki do umowy:
1) harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego,
2) harmonogram wykonania prac projektowych,
3) harmonogram dostaw urzgdzen.

*) Niepotrzebne skreslié.
Zegomik w6

Ramowy wz6ér umowy o realizacje inwestycji z zakresu budowniciwa przemyslowego i ogbinego

Typ inwestycji
nr kodu informatycznego

Inwestor || I
nr kodu informatycznego

Jednostka nadrzedna zamawiajgcego . . “

nr kodu informatycznego

Kierujgca jednostka projektowania || ll

nr kodu informatycznego

Umowa nr au--’-loi

W dniu - 19 ... w
pomiedzy :

zwanym dalej ,Zamawiajgcym"”, bedacym inwestorem — generalnym realizatorem®), reprezentowanym przez Ob,

Ob.

a il

zwanym dalej ,Generalnym realizatorem'’, zarejestrowanym w centralnym rejestrze generalnych realizatorow inwe-

stycji pod nr .... (Generalnym wykonawcg)*), reprezentowanym przez Ob.
Ob,

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1, 1. Zgodnie z umowg przedwstepng nr ..../.... zdnia. 5 s s s s # s . .19 .. 1. Generalny realiza-
tor (Generalny wykonawca)*) zobowigzuje si¢ do oddania Zamawiajgcemu wykonanego przedsiewzigcia (zadania)®)

inwestycyjnego pod nazwa

w na warunkach okreslonych

w doreczonych wykonawcy zalozeniach techniczno-ekonomicznych, zatwierdzonych przez
(projektach technicznych, dokumentacji uproszczonej)®) zdnia. . + + & 4+ o + « « +19.. 1

Uwaga: Prostokgtne pola przeznaczone sg na informacje, ktére bedg uiyte do elektronicznego przetwarzania danych;
zamleszczenie 1 czytelne wypelnienie Ich w umowach jest obligatoryjne,
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2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia oraz zakres rzeczowo-finansowy zadan inwestycyjnych (obiektéw)*) skta-
dajacych sie na przedmiot umowy okresla uzgodniony miedzy stronami dyrektywny harmonogram realizacji inwe-
stycji, stanowigcy integralng czeé¢ umowy.

3. Terminy rozpoczgcia | zakonczenia wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy ustala

sie na

§ 2. 1. Cykl{e) realizacji inwestycji zadah inwestycyjnych wchodzacych w skiad przedsiewzigcia inwestycyjne-
go, stanowigcego przedmiot umowy (zadania inwestycyjnego, stanowiacego przedmiot umowy)') ustalony zostat

przez -

w zalozeniach techniczno-ekonomicznych z dnia . « . +. . + . « .« . 19.. 1. 1 wynosi:

1) mies.
2) mies.
3) mies.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja. Ze terminy wykonania zadaf(ia) inwestycyjnych(nego) wyszczegdinionych w dy-

rektywnym harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pod pozycjami:

zakfadajq skrécenie okresu ich realizacji w stosunku do normatywnych cykli realizacji inwestycji o . . . . miesigcy,
co stanowi . . . .. % skrécenia.

§ 3.°) Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczyé Generalnemu wykonawcy dokumentacje projektowa w zakresie
i terminach okreslonych w dyrektywnym harmonogramie prac projektowych, stanowigcym integralng czgsC umowy.

§ 4.°) 1. Generalny realizator (Generalny wykonawca)*)' zobowigzuje sie uzyska¢ dokumentacje projektows
dotyczacg przedmiotu umowy w zakresie i terminach ustalonych w dyreklywnym harmonogramie prac projektowych,
stanowiacym integralng czg$¢ umowy, ktéra po jej wykonaniu udostepni w 2 eygz. Zamawiajgcemu w celu spraw-
dzenia zgodnosci tej dokumentacji z zatwierdzonymi zalozeniami techniczno-ekonomicznymi.

2. Zamawiajqcy sprawdzi dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1, w ciggu 14 dni od daty jej udostgpnienia’
i zawiadomi Generalnego realizatora (Generalnego wykonawce)®) o zajelym stanowisku, zwracajge 1 egz. doku-
mentacji.

3. Bezskuteczny uplyw terminu ustalonego w ust, 2 traktuje sie jako brak zastrzezen w zakresie zgodnosci
udostepnionej dokumentacji z zalozeniami techniczno-ekonomicznymi inwestycji.

4. Zamawiajacy dostarczy Generalnemu realizatorowi (Generalnemu wykonawcy)') nastepujace dokumenty. nie-
zbgdne do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowanym do charakteru inwestycji, stanowigcej
przedmiot umowy i jej lokalizacji:

do dnia 19 5L
do dnia 19 .. 1,
do dnia 19 .o T
do daia 19 .. 1.

§ 5. 1. Zamawiajacy zobowigzuje sig¢ uzyska¢ teren niezbedny do realizacji inwestyc]i, stanowigcej przedmiot
umowy, wraz z planem znajdujgcych sie na tym terenie urzadzed podziemnych i przekazaé nastepujgcej jednostce

w catosci (cze$ciami)*) w nastepujacych terminach:

dnia 19.. 1.
dnia : 19 .. 1.
dnia ' 19 . &

2. Rozpoczgcie robdt podstawowych nastapi w dnius
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§ 6. 1. (Zamawiajacy, Generalny realizator, Generalny wykonawca)*) zobowigzuje sie uzyska¢ (maszyny, urzg-
dzenia, narzedzia i inwentarz stanowigcy wyposazenie inwestycji)*) w zakresie i w terminach okreslunych w dy-
rektywnym harmonogramie dostaw, stanowigcym integralng czgsC umowy, oraz zapewnic kierownictwo dla montaza
maszyn i urzgdzen, ktdre tego wymagaja. '

2.*) Zamawiajacy zobowiazuje sie przenie$¢ na Generalnego realizatora (Generalnego wykonawce) prawa i obo-
wigzki wynikajace z uprzednio zawartych uméw na maszyny, urzgdzenia, narzgdzia i inwentarz w lerminie do dnia
v oo oww o e v v 194N

3. Zamawiajgcy zapewni Generalnemu realizatorowi (Generalnemu wykonawcy)*) niezhedne $rodki dewizowe na
zakup maszyn i urzadzen pochodzacych z importu w terminie umozliwiajgcym terminowe ich dostarczenie, tj. do
dnia, o o+ s & & & 5 o+ & o 19 G T

4.*) Zmiana przez Generalnego realizatora (Generalnego wykonawce)*) rodzajéw maszyn i urzgdzen oraz wa-
runkéw dostawy, przewidzianych w zalozeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji stanowigcej przedmiot umo-
wy, wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 7. 1. Strony ustalaja, ze bedg Swiadczy¢ sobie odplatnie nastepujgce ustugi na terenie budowy (np. lokowa-
nie dostaw, transportu, magazynowanie i przekazywanie -do montazu maszyn i urzgdzen):

okreélonych na podstawie projektu organizacji robét, planu zagospodarowania terenu budowy, opartych na danych
dotyczacych organizacji wykonania inwestycji, stanowiagcych integralng czes$¢ zaloZzen techniczno-ekonomicznych
inwestyciji.

2. Naleznoéé¢ za ustugi, o ktérych mowa w ust. 1, zostanie ustalona na podstawie

§ 8. 1. Przeprowadzenie rozruchu inwestycji, o ktérej mowa w § 1, w zakresie obiektéw (zadaf) wymienionych
pod lp. ... harmonogramu realizacji inweslycji obcigza:
Generalnego realizatora (Generalnego wykonawce, Inwestora)®), ktéry zobowigzuje sig uzyska¢ nastepujace para-
metry w wyniku jego przeprowadzenia:

okreslone w dokumentacji projektowej.

2. Ustala sie nastepujace terminy rozpoczecia | zakorczenia rozruchu zadan (obiektéw)®)

§ 9, Ustala sie nastepujace podstawowe obowiazki i uprawnienia stron w zakresie prz?gotawania i przeprowa-
dzania rozruchu:

1) obowigzki 1 uprawnienia Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcy) *):

2) obowiazki | uprawnienia Zamawiajacego:
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§ 10. Ustala sig nastepujace terminy rozpoczecia i zakonczenia odbioru i przekazania do eksploatacji poszcze-
golnych przedmiotéw odbioru:

§ 11, General'ny realizator '[.General_ny' wykonawca) *) zobowiqzt@je-. sie_spowqé]'owaé przeprawadzenie przed od-
biorem, o ktéorym mowa w § 10, nastepujgcych préb:

i uzyska¢ od wtasciwych organéw wymagane za$wiadczenia, ktére dostarczy zamawiajacemu w terminie do dnia
» l .- ’ ] . . L] . . - 19 L rl i’ W 5 g

" § 12. 1, Wynagrodzenie ryczaltowe Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcy)*) za przedmiot umowy
okresla sie na laczng kwotg:

tys. zt
stownie: tys. .zt
2. Przyjmuje sie naklady na:
1) roboty budowlane i montazowe tys. zi
2) zakupy ) _ tys. 2t
w tym:
import z KK _ tys. zt

§ 13. Za nastepujace obiekty i zakresy robot, stanowigce ustalone migdzy stronami przedmioty  rozliczen,

Generalny realizator (Generalny wykonawca)®) wystawi faktury czeSciowe. ;

§ 14. 1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze inwestycja, o klérej mowa w § 1, jest finansowana przez NBP . & &
Oddziat w . . .

2. W terminie dni 10 od daty otrzymania zawiadomienia z NBP Zamawiajgcy poda Ceneralnemu realizatorowi
(Generalnemu wykonawcy)*) numer konta bankowego i warunki platnosci,

§ 15. Generalny realizator (Generalny wykonawca)') zobowiqzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajacemu naste-
pujacych dokumentéw niezhgdnych do rozliczenia inwestycji, stanowigcej przedmiot umowy:

w terminie do dnia 19 .. r.
w terminie do dnia 18 .. I
w terminie do dnia 2 18 se e

§ 16. Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegdlowe:

§ 17. Umowe sporzadzono w , ... egz, z ktérych ..., egz przeznacza sie dla zamawiajgcego, a , ... egz.
dla Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcy).”)
Zﬂmawiajqcy Generﬂlny realizator
(Generalny wykonawca)®)

Zataczniki do umowy
1) dyrektywny harmonogram realizacji inwestycji,
2) dyrektywny harmonogram prac projektowych,
3) dyrektywny harmonogram dostaw.

*) Niepotrzebne skreslié.
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Ramowy wzdér umowy

o realizacje czeSci inwestycji (robdt) miedzy generalnym wykonawca a podwykonawca

Umowa 0r .../ ...

W dniun 19..r.w
pomigdzy

zwanym dalej ,Zamawiajacym", reprezentowanym przez Ob.

Ob.

a

zwanym dalej ,Podwykonawcg”, reprezentowanym przez Ob,

zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1. 1. Zgodnie z umowa przedwstepng nr ....[/.... z dnia . . . . . . . . . . 19., r. Podwykonawca
zobowigzuje sie do oddania wykonanych obiektow, czesci obiektéw, robdt poza obiektami wyszezegolnionych
w uzgodnionym miedzy stronami dyrektywnym harmonogramie robét budowlano-montazowych, stanowigcym inte-
gralng cze$¢ umowy, ktéry okresla takze terminy ich rozpoczecia i zakonczenia.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze termmy oddania obiektéw wymienionych w harmonogramie, o ktérym mowa

w ust. 1, pod pozycjami:
!

zakladajg skrécenie okresu ich realizacji w stosunku do cyklu realizacji inwestycji o . ... miesigcy, co stanowi
TR o{ﬂ.
§ 2. Zamawiajacy dostarczy (1) Podwykonawcy nastepujacg dokumentacje projektowg:
w dniu 19 .
w dniu 19 .. 1
w dniu 19 .

-§ 3. Zamawiajacy przekaze Podwykonawcy teren budowy (front robét) pod oblekty, czesci obiektédw, roboty
poza obiektami, o ktérych mowa w § 1, w nastgpujgcym zakresie i terminach:

dnia 19..1
dn'a 19 .. 1
dnia 19..1

wraz z planem znajdujacych sie na tym terenie urzgdzen podziemnych.
§ 4. 1. Zamawiajacy przekaze Podwykonawcy do montazu nast¢pujace maszyny i urzadzenia w terminach:

dnia 19 e X
dnia 19..1
dnia 190550

2, Przy montazu nastepujacych maszyn i urzadzen Zamawiajgcy zapewni kierownictwo montazu .o -

§ 5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wykona¢ na zlecenie i koszt Podwykonawcy w terminach uzgodnionych na-
stepujgce urzgdzenia na terenie budowy, stuzgce Podwykonawcy

§ 6.°) 1. Podwykonawca przejmie odplatnie od Zamawiajgcego obowigzek dostarczenia nastepujgcych maszyn
i urzadzen: : .
dnia 2 W

dnia 19 .« 5

: dnia b2 SIS

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie przenie$¢ na Podwykonawce prawa i obowigzki wynikajgce z uprzednio za-
wartych uméw o doslawe maszyn i urzgdzeh dodnia . . . . . . . . .19..r

3. Zamawiajacy zapewni Podwykonawcy niezbgdné "$rodki dewizowe na zakup maszyn i urzqdzen porhodzq-

cych z importu w terminie umozliwiajacym terminowe ich dostarczenie, tj. do dnia . . . « .« . . . .19 1

4, Zmiana przez Podwykonawce rodzajow maszyn i urzqdzen oraz warunkéw dostawy przemdmanych w zalo-
zeniach techniczno-ekonomieznych inwestycji wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 7. Strony -ustalajg, Ze beda $wiadezyé- sobie odplatnie nastepujgce uslugi na terenie budowy (np. lokowanie
dostaw, transport, magazynowanie i przekazywanie do montazu maszyn i urzqdzen)

okreélonych na podstawie projektu organizacji robét, planu zagospédarowania terenu budowy, opartych na’ danych
dotyczacych organizacji wykonania inwestycji, stanowigcych -integralng cze$¢ zalozen techniczno- elconomlcznych
inwestycji. Wynagrodzenie za ustugi, o ktérych mowa wyzej, ustalone zostanie na podstawie
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§ 8. Podwykonawca zobowigzuje sie oddelegowaé¢ nastepujacych specjalistow w terminie uzgodnionym z Za-
mawiajgcym, ktorzy wejdg w sklad grupy rozruchowej: ; coamien

§ 9. Odbior obiektéw, czesci obiektéw, robdt poza obiektami, stanowigcych przedmiot umowy, nastgp: jedno-
razowo (nastepujgcymi czesciami) ®)

§ 10. 1. Do obowigzkéw Podwykonawcy nalezy przygotowanie nastepujacych dokumentéw pozwalajgcych na
ocene naleiylego wykonania przedmiotu odbioru:

2. Na zadanie Zamawiajacego Podwykonawca zobowigzuje sie odplatnie czasowo utrzymywaé i strzec ode-
brane obiekty, czesci obiektdw, robdt poza obiektami:

§ 11, Po zakonczeniu wykonywanych robét Podwykonawca uporzgdkuje teren, na ktérym pracowal, w terminie
derdhid:s & o506 @A e w ey

§ 12. 1. Wysokos¢ wynagrodzenia ryczaltowego za przedmiot umowy lub jego nastepujaca czg$¢ e -

wynosi zt
stownie zt
2.") Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1, nie obejmuje robét

ktére rozliczone zoslang na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych.
3. ") Ostateczna wysoko$¢é wynagrodzenia ryczaltowego za przedmiot umowy zostanie ustalona w okresie . . s
dni po dostarczeniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub jej odpowiedniej czesci, okredlonej w § 2

§ 13. Za naslepujace czesci obiektéw lub roboty poza obiektami, ktérych okres wykonania jest dluiszy niz
+ « « .« » Miesiecy :

Podwykonawca wystawi faktury czesciowe w terminie ... ..dni od zakonczenia czesci obiektéw lub robdt poza
obiektami.

§ 14. Faktury za przedmioty odbioru zostang pokryte z kontanr...wNBP ., . ,Oddzial w., . « « « &
§ 15. Slrony ustalajg nastepujace postanowienia szczegélowe:

§ 16. Umowe sporzgdzono w .... egz, z ktérych . ... egz przeznacza sie dla Zamawiajgcego, a . . . . eQz.
dla Podwykonawcy.

Zamawiajgcy Podwykonawca

Zalaczniki:

*) Niepotrzebne skreslié,

Zatacznik nr 8
Ramowy wzér umowy
o wykonanie remoutéw budowlanych i instalacyjnych

Umowa nr ....7....

‘W dniu w
pomiedzy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez

dziatajgcym na podstawie

z jednej strony, a

zwanym dalej ,Wykonawcg" (Generalnym wykonawcg, Wykonawca czedciowym)®), reprezentowanym przez

dziatajacym na podstawie
z drugiej strony, zostata zawarta umowa tresci nastepujgcei:

§ 1. L. Zgodnie 2z umowg przedwstepng nr ..../.... zdnia, . . « . & s 5 s » . Zamawiajgcy powierza,
a Wykonawra przyjmuje do wykonania roboty remantowe
zlokalizowane w obiekcie (obiektach)*) w
przy ul,
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2. Orientacyjng — ryczaltowa®) wartod¢ robot objetych niniejsza umowaq strony ustalajg na sume zt . _

stownie zl R W RN WU, SN - LS OURNN [ NI RN | S S
3. Zakres rzeczowo-finansowy oraz Lermmy rozpoczecia i zakonczema robot bedgcych przedmiolem umowy
okresla zatacznik do umowy.

§ 2. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyé Wykonawcy potrzebng do wykonania remontn dokumentacjg
projektowa (protokot typowania robél wraz z orientacyjnym kos:tem ich wykunamai ) w terminie [lermmach} )
dodnia e b S e e S e B

§ 3. 1. Zlecone przez Zamawiajgcego roboty dodatkowe oraz zamienne bedg rozliczane na podstawie kosztorysu
dodatkowego, zamiennego lub protokolu Kkoniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego i vzgodnionego z Wy-
konawca.

2. Termin wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustala w aneksie do umowy.

§ 4. 1. Zamawiajqcy zobowigzuje sig przek,azaé Wykonawcy teren budowy (front robél) w terminie do dnia

w zakresie umozliwiajacym wykonanie robot i zagospodarowanie przyuhlektowe oraz zapewni Wykonawcy
a) zrodlo poboru sily, $wiatla i wody,
b) zamykane pomieszczenia z przeznaczeniem na skiadowanie narzedzi i drobnych materialéw (przy robotach
w obiektach kubaturowych) ). ;
2. Zamawiajacy zapewni, przy wykonywamu rohét w czynnyrh obleklach naslqpu]qce warunki’ bezp:nczenslwa
i higieny pracy, a Wykonawca wykona, na jego zlecenie, oslony, rusztowania, stemplowania, daszki ochroane nad

przejsciami, odizolowanie przewodéw pod napigciem

3." Zamawiajacy znbowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy w terminie do dnia planu znajdujacych sie na terenie urzadzen pod-
ziemnych i udzielania mu wszelkich niezbgdnyc¢h mformac‘jl dotyczgcych tego terenu, a majacych wplyw na
prawidlowos¢ wykonania robot °),

2) calkowitego (cze$ciowego)*) opréznienia oblektu w terminie do:

dnia

dnia

4, W celu wykonania robot

zamawiajgcy zapewni zdemontowanie nastepujacych urzadzen, sprzetu i maszyn:

§ 5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w ciggu ... ... dni wydaé¢ dyspozycje, poprzez wpis do dziennika budo-
wy, w sprawie poslepowania z materialami uzyskanymi w wyniku demontazu lub rozbiérki.

§ 6. Odbiér wykonanych robét nastepuje:
a) jednorazowo, po wykonaniu catoéci robét?*),
b) etapami stanowigcymi techniczng i funkcjonalng calo$é*).

§ 7. Naleznos¢ bedzie regulowana w drodze inkasa bankowego z konta nr
§ 8. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegodlne:

§ 9. Umowe niniejszg sporzadzono w ..... egz, z ktérych ..... egz przeznaczono dla Zamawiajacego
i....egz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgcznik:
Terminarz rozpoczgcia i zakonczenia oraz zakres rzeczowo-finansowy robdét.

*) Niepotrzebne skreslié.
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